MUNICIPIO DE SOGAMOSO
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
NIT.901881213-1

NIT: 891.855.130-1		FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE SUSPENSIÓN				
Fecha	22/12/2025	Contrato No.	2025036	Tipo	OBRA
Objeto	MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ				
Contratista	GLAR INGENIERIA S.A.S R/L: ELKIN ARANGUREN GONZALEZ				
Supervisor	JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA				

Ante solicitud presentada por contratista, la supervisión del contrato y la Gerencia de la ERI SAS ha elaborado documento por medio del cual se acordó la suspensión el contrato, el cual fue suscrito el día 17 de julio de 2.025 y se adjunta a la presente acta.

De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta de suspensión por el término de un (01) mes, dejando constancia de lo siguiente:

Suspensión Inicia	22/12/2025	Suspensión Termina	21/01/2026	
Nuevo término	En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento del plazo está determinada para la fecha:			23/01/2026
Aviso al garante	El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.			
Efectos y reinicio	En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspensión desaparezcan antes de culminar el lapso de la suspensión, se dará inmediato reinicio al contrato.			

Powered by CamScanner

	Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a cada una corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la suspensión. En todo caso, se analizará si las causas que han dado lugar a la suspensión permanecen y hacen más adecuado proceder a la terminación del contrato. El acta de reinicio no requiere de modificación del contrato ni de visto bueno de la Gerencia, a la cual, sin embargo, se le remitirá inmediatamente copia de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente.
Otras constancias	
Adjuntos	SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron:

Supervisor

Contratista (GLAR INGENIERIA S.A.S R/L: ELKIN ARANGUREN G)

Vo. Bo. Gerente

Powered by CamScanner