ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-0060-2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF NIT: 901941657-4
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($409.937.150,00) M/L
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO 50%, ACTAS PARCIALES DE RECIBO 45%, GIRO FINAL 5%
SUPERVISOR	KIANA VALBUENA MEJÍA
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13 MARZO DE 2026

El diez (12) días de diciembre del 2025, en la ciudad de Riohacha - La Guajira se reunieron la ingeniera KIANA VALBUENA MEJÍA en calidad de supervisora y el señor **LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY**, mayor de edad, identificado con cédula Nº 84.087.052 de Riohacha, en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF**, con el fin de realizar Acta Parcial No1 del contrato como se describe en el siguiente cuadro:

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 001 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CI-0060-2025

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ESCOESTUF	**CONTROL DE PÓLIZAS INICIAL**			
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.		**COMPAÑIA ASEGURADORA**	**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**	**VIGENCIAS**	
		COBERTURA	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** / **HASTA**
VALOR:	**$ 409.937.150**	**Cumplimiento**	46-44-101013376	$81,987,430	14/05/2025 / 13/09/2026
PLAZO:	DIEZ (10) MESES	**Buen manejo y correcta inversion del anticipo**	46-44-101013376	$204,968,575	14/05/2025 / 13/09/2026
BPIM	20243218000007	**Calidad del servicio**	46-44-101013376	$20,496,857.50	14/05/2025 / 14/03/2029
FEHCA DE INICIO:	CATORCE (14) DE MAYO DE 2025	**Pago de salarios y prestacion de servicios**	46-44-101013376	$81,987,430.00	14/05/2025 / 14/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TRECE (13) DE MARZO DE 2026	**Responsabilidad civil extracontractual**	46-40-101006756	$284,700,000	14/05/2025 / 14/03/2026

En el Distrito de Riohacha, siendo el 10 de octubre de 2025 se reunieron, el señor LUIS VICENTE SOCARRAS BERTYI representante legal de Unión Temporal Inter Ecoestuf y KIANA VALBUENA MEJÍA Supervisora del contrato, para suscribir la presente acta parcial 001 del contrato de interventoría con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

N°	CONCEPTO	A SUELDO MES BÁSICO	B CANTIDAD	C % DE DEDICACIÓN	D F.M.	E VALOR MES	F N° DE MESES	G TOTAL PARCIAL (A*B*C*D*E * F)	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO	
									PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%)	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%)	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%)	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%)	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%)	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE OBRA (%)	VALOR EJECUTADO
1	**PERSONAL**																			
1.1	**PERSONAL DE SUPERVISION**																			
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.500.000,00	1	50%	**210,00%**	$ 5.775.000	10,0	$ 57.750.000	**0,34%**	**$ 195.159**	**5,80%**	**$ 3.347.719**	**11,57%**	**$ 6.683.056**	**11,91%**	**$ 6.877.840**	**15,14%**	**$ 8.741.370**	**44,75%**	**$ 25.845.144**
1.1.2	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00	1	100%	**210,00%**	$ 8.400.000	10,0	$ 84.000.000	**0,34%**	**$ 283.868**	**5,80%**	**$ 4.869.410**	**11,57%**	**$ 9.720.808**	**11,91%**	**$ 10.004.132**	**15,14%**	**$ 12.714.719**	**44,75%**	**$ 37.592.937**
1.1.3	Tecnico de campo	$ 2.800.000,00	1	100%	**210,00%**	$ 5.880.000	10,0	$ 58.800.000	**0,34%**	**$ 198.707**	**5,80%**	**$ 3.408.587**	**11,57%**	**$ 6.804.566**	**11,91%**	**$ 7.002.892**	**15,14%**	**$ 8.900.304**	**44,75%**	**$ 26.315.056**
1.1.4	Profesional social	$ 3.500.000,00	1	50%	**210,00%**	$ 3.675.000	10,0	$ 36.750.000	**0,34%**	**$ 124.192**	**5,80%**	**$ 2.130.367**	**11,57%**	**$ 4.252.854**	**11,91%**	**$ 4.376.808**	**15,14%**	**$ 5.562.690**	**44,75%**	**$ 16.446.910**
1.3	**PERSONAL DE APOYO**																			
1.3.1	Contador	$ 4.500.000,00	1	15%	**210,00%**	$ 1.417.500	10,0	$ 14.175.000	**0,34%**	**$ 47.903**	**5,80%**	**$ 821.713**	**11,57%**	**$ 1.640.386**	**11,91%**	**$ 1.688.197**	**15,14%**	**$ 2.145.609**	**44,75%**	**$ 6.343.808**
1.3.2	Auxiliar administrativo	$ 2.700.000,00	2	15%	**210,00%**	$ 1.701.000	10,0	$ 17.010.000	**0,34%**	**$ 57.483**	**5,80%**	**$ 986.055**	**11,57%**	**$ 1.968.464**	**11,91%**	**$ 2.025.837**	**15,14%**	**$ 2.574.731**	**44,75%**	**$ 7.612.570**
	SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL							**$268.485.000**		**$ 907.312,05**		**15.563.851,28**		**31.070.133,75**		**31.975.705,45**		**40.639.422,07**		**120.156.424,60**
	OTROS COSTOS DIRECTOS																			
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**	**UND**	**CANTIDAD**	**% DE DEDICACIÓN**		**VALOR UNITARIO**	**N° DE MESES**	**TOTAL PARCIAL**												
2.1	Papelería y copias	glb	1	100%		$ 100.000,00	10,0	$ 1.000.000	**0,34%**	**$ 3.379**	**5,80%**	**$ 57.969**	**11,57%**	**$ 115.724**	**11,91%**	**$ 119.097**	**15,14%**	**$ 151.366**	**44,75%**	**$ 447.535**
2.2	Transporte (Alquiler de vehiculo)	un	1	100%		$ 7.500.000,00	10,0	$ 75.000.000	**0,34%**	**$ 253.453**	**5,80%**	**$ 4.347.687**	**11,57%**	**$ 8.679.293**	**11,91%**	**$ 8.932.260**	**15,14%**	**$ 11.352.428**	**44,75%**	**$ 33.565.122**
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							**$76.000.000**		**$256.833**		**$4.405.657**		**$8.795.017**		**$9.051.357**		**$11.503.794**		**$34.012.657**
	RESUMEN GENERAL																			
	COSTO TOTAL (1 + 2)							**$344.485.000**		**$1.164.145**		**$19.969.508**		**$39.865.151**		**$41.027.063**		**$52.143.216**		**$154.169.082**
	IVA (19%)							**$65.452.150**		**$221.187**		**$3.794.206**		**$7.574.379**		**$7.795.142**		**$9.907.211**		**$29.292.126**
	COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA							**$409.937.150**		**$1.385.332**		**$23.763.714**		**$47.439.530**		**$48.822.204**		**$62.050.427**		**$183.461.207**
	INVERSION DEL ANTICIPO 50%							**$ 204.968.575**												
	ACTAS DE COBRO (INCLUYE AMORTIZACION DE 50% DEL ANTICIPO)							**50%**	**$**											**91.730.603,5**

BALANCE:

VALOR APORTE CORPOGUAJIRA		
VALOR CONTRAPARTIDA		
VALOR DEL CONTRATO	$ 409.937.150	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)		$ 204.968.575,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 183.461.207
AMORTIZACION (50%)		$ 91.730.603,5
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 91.730.603,5
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR		$ 226.475.943
SUMAS IGUALES	$ 409.937.150	$ 409.937.150

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de los noventa y un millones setecientos treinta mil seiscientos tres pesos con cinco centavos ($ 91.730.603,5) M/cte., correspondientes al saldo a favor del contratista una vez estimadas las cantidades ejecutadas.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

La contratista adjunta a la presente acta los recibos de pago de salud y pensión y parafiscales, correspondiente al periodo de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2025, según el anexo.

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre el 14 de mayo al 30 de septiembre de 2025, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Las actividades descritas han sido verificadas y recibidas a satisfacción, para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

En Constancia de lo anterior se firma:

LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY
Contratista
UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

KIANA RAFAELA VALBUENA MEJÍA
SUPERVISORA
CORPOGUAJIRA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN