REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSION No. 1

SUSPENSIÓN	
PRORROGA DE SUSPENSION	X

CONTRATO No 264 (Número de Contrato) **DE** 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSULTORA PARA LA GESTIÓN Y EL TRÉMITE DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE LA QUEBRADA PARAMILLO VEREDA EL HATO MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GUADUAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) Meses
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	24 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE SUSPENSION No. 1	21 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
PLAZO DE SUSPENSION No.1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 01	22 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
PLAZO DE SUSPENSION No.1	UN (1) MES
FECHA DE REINICIO no. 1	22 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	25 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 38.853.500,00**
CONTRATISTA	**HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS**
SUPERVISOR	**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**

En Guaduas Cundinamarca ; a los VEINTIDOS 22 días del mes DICIEMBRE de 2025

Se reunieron, la arquitecta **MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO**, Secretaria de planeación, en calidad de Supervisor, el señor **SEBASTIAN ORTEGON GARCIA,** en calidad de Representante Legal de **HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS.**, con NIT. No. 900.279.168-1, en calidad de Contratista, con el fin de generar la ampliación 01 a la Suspensión No. 01 del Contrato anteriormente citado por las causas que se describen a continuación.

CAUSAS Y MOTIVACIONES

La presente solicitud se fundamenta en que ya fue radicada ante la Corporación Autónoma Regional – CAR, la documentación requerida para el trámite del permiso de ocupación de cauce. No obstante, el desarrollo de las actividades contractuales debe esperar el pronunciamiento oficial por parte de dicha entidad, trámite que podría extenderse durante varios meses y que superaría los tiempos previstos de ejecución del contrato.

En consecuencia las partes **ACUERDAN:**

Primero: **SUSPENDER** las actividades del Contrato No. 264 de 2025, por un termino de un (01) mes a partir del veintidos (22) de diciembre de 2025 hasta el veintidos (22) de enero de 2026 .
Segundo: Superadas las razones que dieron lugar a esta suspensión, en razón a las necesidades generadas durante la ejecución, se reaunudarán las actividades del Contrato No. 264 de 2025, lo cual constará en la respectiva Acta de Reinicio No. 01.
Tercero: El contratista se obliga a modificar las pólizas constituidas a favor del Municipio para garantizar el cumplimiento del Contrato No. 264 de 2025, ajustando la vigencia de los amparos de acuerdo con la presente suspensión una vez se suscriba el Acta de Reinicio No. 01.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Guaduas Cundinamarca., a los

VEINTIDOS (Día en letras) 22 (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

(Firma)
HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS
Nit 900.279.168-1
R/L SEBASTIAN ORTEGON GARCIA
CONTRATISTA

Proyecto : ANGELICA MARTINEZ SALGUERO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Revisó: ANGELICA MARTINEZ SALGUERO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Aprobó: ANGELA GONZÁLEZ- JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL (E)