gestar.pro
PROYECTOS CONSULTORES
Nit. 900369299-4

GESTAR PROYECTOS CONSULTORES S.A.S
Calle 15a N 7 – 101 – Barrio Los Guaduales
Santander de Quilichao – Cauca

Santander de Quilichao – Cauca, 22 de diciembre de 2025

ALCALDIA DE SANTANDER DE QUILICHAO
RADICADO NO.0TER2025114000008521
Destinatario
GESTAR PROYECTOS CONSULTORES SAS
Destinatario
Secretaria de Fomento Economico , Agroambiental
Folios Contantes/Anexos: 1
Anexos: 0 Copias: 0
0000852

Señor
EDNA GRIJALBA MONCAYO
Supervisora del contrato
Alcalde municipal
Santander de Quilichao (Cauca)

Asunto: **Solicitud de prórroga para el cumplimiento de la meta de registros sanitarios INVIMA**
REF.: CONTRATO DE CONSULTORÍA N. 711-2025

Cordial Saludo.

Respetados señores:

GESTAR PROYECTOS CONSULTORES S.A.S, en el marco de la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y SANITARIAS PARA EMPRENDEDORES RURALES DE SANTANDER DE QUILICHAO", cuyo objetivo principal en la gestión de treinta (30) registros, permisos o notificaciones sanitarias ante el INVIMA para unidades de negocio en el municipio de Santander de Quilichao, se permite presentar la presente solicitud de prórroga para el cumplimiento de dicha meta.

Durante la ejecución del proyecto se estableció como meta la obtención de treinta (30) registros, permisos o notificaciones sanitarias INVIMA, para las unidades de negocio viabilizadas; no obstante, en el desarrollo del proceso se identificó una condición estructural no prevista inicialmente, que ha incidido directamente en el cumplimiento oportuno de dicha meta.

En el desarrollo del proyecto, se evidenció que un número significativo de las unidades de negocio seleccionadas, no contaban con formalización o actualización ante la Cámara de Comercio, requisito indispensable y previo para adelantar el trámite sanitario. Esta situación implicó que el equipo técnico ejecutor del proyecto destinara tiempo adicional al acompañamiento y gestión de los procesos de formalización empresarial y financiera, antes de avanzar en el trámite ante el INVIMA.
Los procesos de formalización conllevan tiempos administrativos propios de la entidad competente, lo que requiere plazos adicionales para su correcta culminación, especialmente en contextos rurales y de economía popular donde existen brechas de información, acceso y capacidades administrativas.

Cels.: 3146449442 – 3206996797
Correo: gestarp.consultores@gmail.com

gestar.pro
Nit. 900369299-4

En este sentido, hacemos solicitud de prórroga, la cual se fundamenta en la necesidad de culminar de manera adecuada los procesos iniciados, garantizando que las unidades de negocio accedan a los registros sanitarios proyectados sobre base legal sólida, cumpliendo integralmente con los requisitos establecidos por la normativa vigente. La prórroga permitirá consolidar los resultados del proyecto con el cumplimiento de la meta, y asegurar la calidad de los trámites realizados.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,

Luz Dora Castañeda Díaz
CC. No. 31.530.076 de Jamundí
Representante legal / asesora empresarial
GESTAR PROYECTOS CONSULTORES S.A.S

Cels.: 3146449442 – 3206996797
Correo: gestarp.consultores@gmail.com