(1) Contrato No.	**INS-SAMC-499-2025**
(2) Nombre del Contratista:	Laboratorio Médico Veterinario LMV S.A.S.
(3) Cargo del supervisor:	Profesional Universitario Grupo de Animales Venenosos / Coordinador Grupo de Animales de Laboratorio
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	cacastro@ins.gov.co – cbriceno@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HEMATOLÓGICAS, BIOQUÍMICA SANGUÍNEA, PARASITOLOGÍA, MICROBIÓLOGA, HISTOPATOLOGÍA A PARTIR DE SANGRE Y OTROS FLUIDOS DE ORIGEN ANIMAL..
(7) Fecha de inicio:	2025-06-25 **(8) Fecha terminación:** 2025-12-12
(9) Período objeto del informe:	**Octubre**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Teniendo en cuenta las obligaciones específicas 1 a la 15 y las especificaciones técnicas según clausulado del contrato	Recolección y procesamiento de muestras de sangre u otros fluidos de origen animal solicitadas por el Grupo de Animales Venenosos y el Grupo de Animales de Laboratorio del INS y emisión de los correspondientes resultados.	Resultados de los análisis de laboratorio realizados en cumplimiento del objeto contractual. Ver relación en el numeral 12 de este formato	Todos los productos recibidos cumplen con los términos definidos tanto en las condiciones de obligatorio cumplimiento como en las especificaciones técnicas.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en el caso en que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato	No se reportaron afectaciones al equilibro económico del contrato derivadas de la fluctuación del dólar.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se presentaron cambios regulatorios de ningún tipo

					normativa, relacionados con el objeto contractual	establecido para la ejecución del contrato			posible la ejecución del contrato			relacionados con el objeto del contrato, por lo cual no se realizaron modificaciones al mismo
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias, no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se presentaron situaciones que generaran cambios en los tiempos de ejecución programados. El contrato se ejecuta dentro del plazo establecido
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de las muestras una vez entregadas al proveedor, no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato	No se presentó pérdida de muestras entregadas al proveedor
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de PANDEMIAS o afectaciones de la salud pública nacional.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas.	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de PANDEMIAS o afectaciones a la salud publica, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual.	Durante la ejecución del contrato	No se presentó declaratoria de emergencia sanitaria o pandemia que afectara la ejecución del contrato
% DE AVANCE ACUMULADO										**68.7 %**		

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***<u>Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.</u>***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

ÍTEM	ANÁLISIS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	Cuadro hemático	106	$ 1.774.970	
2	Proteínas totles	97	$ 1.257.120	
3	Fibrinógeno	98	$ 627.200	
4	Creatinina	98	$ 1.270.080	
5	Nitrógeno uréico	98	$ 1.270.080	
6	AST	97	$ 1.257.120	
7	GGT	97	$ 1.257.120	
8	Albúmina	97	$ 1.257.120	
9	Ácido úrico	10	$ 129.600	
10	Coprológico	116	$ 1.837.440	
11	Parásitos pulmonares	82	$ 1.180.800	
13	Citología exfoliativa	5	$ 52.000	
14	Raspado de piel con identificación	3	$ 120.000	
15	Disgnóstico histopatológico	20	$ 3.560.400	
16	Cultivo bacterias aerobias	22	$ 843.370	
17	Cultivo hongos	10	$ 419.900	
18	Antibiograma	4	$ 102.000	

(13) En constancia, firmo:

CARLOS ANTONIO CASTRO SANDOVAL
Profesional Universitario Grupo de Animales Venenosos

CARLOS ALFREDO BRICEÑO FONSECA
Coordinador Grupo de Animales de Laboratorio

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2025-12-01