CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CO1.PCCNTR.7278280 / 2025


1. ASPECTOS GENERALES


CONTRATANTE	Centro Tecnologico del Mobiliario
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7278280
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/20/2025
OBJETO	5_127 PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA DIRECCIÓN GENERAL, GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SENA ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025, REALIZANDO SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL CENTRO ASIGNADO, DE LA REGIONAL ANTIOQUIA.
CONTRATISTA	ELIANA CARDENAS DIAZ
CC o NIT	1.020.403.086
LUGAR DE EJECUCIÓN	Itagüí
FECHA DE INICIO	01/20/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	341 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.976.833
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12/30/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 28.840.000
FORMA DE PAGO	**Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($40.976.833,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un primer pago correspondiente al mes de enero de 2025 por el valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUNO OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES**


	PESOS ($1.321.833), b) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2025 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE. ($3.605.480) cada uno.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	5
PERIODO DEL INFORME	MAYO



2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL


No	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIAS
1	Presentar trimestralmente a la coordinación de talento humano el cumplimiento de la ejecución del plan anual de trabajo acorde a las metas proyectadas por la coordinación de seguridad y salud en el trabajo, o su respectivo plan de mejora en caso de no lograr la meta establecida.	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista
2	Implementar, apoyar y realizar seguimiento a las actividades que hacen parte del desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el (nombre del centro, sede o subsede), de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General.	El contratista realizó seguimiento a las actividades por ejecutar de acuerdo al plan de trabajo y los entregables del segundo trimestre	

3	Apoyar las actividades relacionadas con los ejes de Medicina Preventiva, Sena Mentalmente Saludable e Higiene y Seguridad requeridas por la regional ((nombre de la regional al que estará asociado), y que sean aplicables al centro (nombre del centro, sede o subsede).	El contratista realizó la gestión de la capacitación de Liderazgo con propósito enfocado a lideres de áreas y personal general del Complejo Sur.	
4	Desarrollar las actividades. relacionadas con los planes de promoción y prevención, capacitaciones, programas de gestión y programas de vigilancia epidemiológica, inspecciones, planes de emergencia, comités (convivencia, Copasst, Seguridad Vial, EPPs), atendiendo los lineamientos emitidos por la coordinación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General.	El contratista realizó realizó la inspección con el acompañamiento del COPASST de todas las áreas generales en el Complejo Sur: Almacenamiento, riesgo químico, condiciones locativas, herramientas eléctricas y mecánicas, máquinas, botiquines, elementos de emergencia, Cafeterías, plan de saneamiento.	
5	Realizar informes periódicos mensuales de los avances de ejecución de todas las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo y demás requeridas para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los lineamientos emitidos por la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo.	El contratista realizó el informe mensual de los avances de ejecución de toda las actividades establecidas en el Plan Anual de trabajo	
6	Llevar a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento, plan de acción, indicadores y todas las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta información deberá ser actualizada en la plataforma Compromiso o la que haga sus veces.	El contratista realizó la divulgación del plan de saneamiento al personal de cafetería y las inspecciones de saneamiento de las condiciones inseguras, así mismo se realizó el informe mensual de las actividades realizadas y se cargó en la plataforma compromiso y el	

		One Drive nacional de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de actividades.	
7	Informar mensualmente a la coordinación de talento humano de la Regional (nombre de la regional al que estará asociado), y director o subdirectores (nombre de la Regional al que estará asociado y centro, sede o subsede), el desarrollo y avance del cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus indicadores, así como lo casos de accidentes o incidentes de trabajo reportados y de enfermedad laboral con sus respectivas investigaciones.	El contratista presentó el informe mensual de gestión contractual a la coordinadora de la gestión del Talento Humano. En el mes de mayo a la fecha 8/05/2025 no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo.	
8	Custodiar, administrar, actualizar y publicar en un lugar visible, la base de datos de las brigadas de emergencia y mantener los registros de las actividades realizadas en los informes de gestión.	El contratista realizó la conformación de brigadistas del Complejo Sur, se le informó de los roles y las responsabilidades.	

9	Realizar y verificar la entrega de los elementos que correspondan a Seguridad y Salud en el trabajo (EPPs para funcionarios, dotación para brigadistas, elementos de emergencias etc.) y realizar la verificación de cumplimiento normativo para extintores, botiquines, señalética. con el personal responsable de la Dirección Regional (nombre de la Regional al que estará asociado y centro, sede o subsede), mediante inspecciones, planeadas, así como mantener actualizados los registros y evidencias de ANEXO DEL CONTRATO Página 4 de 10 GTH-F-077 V.17 entrega o suministro**.**	El contratista realizó entrega de EPP al personal requerido para la gestión. Se le entregó a 6 funcionarios.	
10	Presentar los informes mensuales de ejecución y desarrollo de actividades; que sean solicitadas por parte del coordinador de talento humano, copasst y/o coordinación del grupo de seguridad y salud en el trabajo de la dirección general. Lo anterior sin perjuicio de los informes de avance contractual que deba reportar al respectivo supervisor del contrato.	El contratista presentó informe de ejecución del mes de mayo.	
11	Apoyo en las actividades que se desprendan de las actividades administrativas, relacionamientos sindicales, querellas ministeriales, o visitas de organismos de inspección y vigilancia, así como las inspecciones realizadas por el grupo de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección General del Sena**.**	El contratista realizó inspección con el acompañamiento del COPASST de todas las áreas generales en el Complejo Sur: Almacenamiento, riesgo químico, condiciones locativas, herramientas eléctricas y mecánicas, máquinas, botiquines, elementos de emergencia.	

12	Realizar en el primer trimestre del año el levantamiento y actualización de la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos del (nombre del centro, sede o subsede), vinculando el cumplimiento de las acciones a las actividades del plan anual de trabajo. lo anterior sin perjuicio de las actualizaciones que deban realizarse cuando se presenten cambios de procesos o actividades y/o accidentes de trabajo.	El contratista realizó identificación de los peligros y los riesgos de acuerdo a los perfiles de los cargos. Se realiza actualización de la matriz de peligros al 30% de acuerdo a los lineamientos de DG	
13	Apoyar y realizar las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo en el (nombre del centro, sede o subsede), de funcionarios, trabajadores oficiales, aprendices (Decreto 055 de 2015), contratistas y subcontratistas, con el fin de intervenir los riesgos identificados en la matriz de peligros, mantener evidencias actualizadas de estas actividades.	El contratista realizó inducción de aprendices del Decreto 055, en etapa práctica. Se participó en la inducción de funcionarios. Se tiene programado realizar capacitación en seguridad vial con el acompañamiento de la ARL. Se tiene programado realizar pausas activas a todo el personal del CTM.	 
14	Realizar las inspecciones planeadas en articulación con el copasst y los demás sistemas de gestión, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el programa de Inspecciones planeadas del SENA.	El contratista realizó realizó inspección con el acompañamiento del COPASST de todas las áreas generales en el Complejo Sur: Almacenamiento, riesgo químico, condiciones locativas, herramientas eléctricas y mecánicas, máquinas, botiquines, elementos de emergencia.	

15	Conformar equipos de investigación de accidentes e incidentes de trabajo de la (nombre de la Regional al que estará asociado y centro, sede o subsede) y llevar a cabo las investigaciones de accidentes ocurridas, análisis de causas, junto con los planes de acción, así como verificar la pertinencia de las recomendaciones de los informes emitidos por la ARL al respecto.	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista
16	Realizar la actualización del plan de emergencias para la (nombre de la Regional al que estará asociado y centro, sede o subsede) y dar cumplimiento a los simulacros y actividades programadas.	El contratista programó realizar la actualización del plan de emergencias y los PONS, con fecha de entrega hasta el mes de junio.	Este mes se tiene programado realizar la actualización del plan de emergencias y los PONS
17	Apoyar en la estructuración y evaluación de los conceptos técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos para los procesos contractuales, de la dirección regional o centro de formación (nombre de la Regional al que estará asociado y centro, sede o subsede).	El contratista realizó criterios de contratación para los servicios de: -Vulnerabilidad sísmica -Alquiler de carpas -Mantenimiento de vehículos	
18	Realizar la emisión de conceptos técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo acorde a lo establecido en la GIL-G-019- Guía para la solicitud y emisión de conceptos de viabilidad para construcciones nuevas y/o ampliaciones en inmuebles recibidos por Donación, compraventa y/o propios o la que haga sus veces.	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista

19	Apoyar las actividades establecidas en el programa de protección contra caídas, plan estratégico de seguridad vial y las demás establecidas desde la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo en su plan de trabajo.	El contratista programó para el día 21 de mayo realizar capacitación en seguridad vial con el acompañamiento de la ARL	Se subió el informe en la plataforma compromiso y el One Drive nacional
20	Articular y desarrollar la evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las instrucciones que imparta la Coordinación del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General.	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista, debido a que a la fecha no existen lineamientos de la Dirección General.	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista.
21	Participar activamente en las transferencias de conocimiento realizadas desde la Dirección General relacionadas con los sistemas de gestión de la Entidad, cumpliendo con el porcentaje de aprobación establecido para demostrar la eficacia de estas, el cual deberá adjuntarse como evidencia de su participación en las sesiones.	El contratista participó en la transferencia de conocimiento para la actualización de matriz de compatibilidad de sustancias químicas	
22	Identificar y conocer detalladamente los procesos y procedimientos relacionados con su objeto contractual, dando aplicación y cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA, con el fin de prevenir materialización de riesgos institucionales.	El contratista cumplió con las obligaciones contractuales requeridas por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a los requerimientos y alcances.	Se anexó evidencia de las diferentes actividades realizadas de acuerdo a las obligaciones
23	Contar con los elementos, equipos y herramientas necesarias para la adecuada ejecución contractual, garantizando de manera eficiente la prestación del	El contratista cuenta con los elementos necesarios para la ejecución de las actividades.	Se cumplió con las actividades de acuerdo al plan de trabajo.

	servicio.		
24	Informar las novedades administrativas que afectan la ejecución del contrato con cinco (5) días hábiles de anticipación, al igual que atender las observaciones realizadas por el supervisor del contrato de manera oportuna y entregar los documentos requeridos para gestión de pagos de honorarios mensual al igual que los soportes de legalización de comisiones cuando a ello hubiere lugar, a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma financiero de la Entidad.	El contratista entregó informes GC y GF de acuerdo a los requerimientos solicitados para la gestión de los pagos de honorarios mensual	 PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL Medellín, 30 de mayo de 2025 Señor Andres Yadira Varón Pérez SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7278280 Profesional GD4 Complejo Sur Hagüí Hagüí Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes de Mayo del año 2025 Referencia: No. CO1.PCCNTR.7278280 del año 2025 Yo, Eliana Cárdenas Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1020403086 de Bello,
25	Realizar y presentar informe de gestión semestral a través del Uso de diapositivas, al supervisor y/o director regional con relación al avance al plan de trabajo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista	Esta obligación no fue requerida este mes para el contratista.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Dentro de las actividades establecidas en las obligaciones, el contratista aporta a acciones encaminadas al uso eficiente de los recursos y promueve entornos laborales seguros previniendo riesgos asociados al ámbito laboral.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	**NRO. DE FACTURA**	**VALOR FACTURADO**	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	

					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
31/01/2025	001-2025	1.321.833	$ 1.321.833	$ 39.655.000	3,23%
28/02/2025	002-2025	$ 4.926.833	$ 3.605.000	$ 36.050.000	12,02%
31/03/2025	003-2025	$ 8.531.833	$ 3.605.000	$ 32.445.000	20,82%
30/04/2025	004-2025	$ 12.136.833	$ 3.605.000	$ 28.840.000	29,62%
31/05/2025	005-2025	$ 15.741.833	$ 3.605.000	$ 25.235.000	38,42%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**El contratista realiza aportes en SIMPLE**	**Planilla nro: 1071488454**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A para este periodo

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101051716		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	01/20/2025		
FECHA APROBACIÓN	01/20/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/19/2025	05/05/2025	$ 4.097.683
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A

Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**N/A**	**N/A**	

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	N/A

NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**N/A**	**N/A**	N/A

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica para este periodo.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES: Ninguna

Para constancia se firma, 31 de mayo de 2025



Andrea Yadira Varón Flórez
Supervisor del contrato