	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☐ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☑

FECHA DE SOLICITUD 19/12/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	158-00-A-COFAC-DIFRA-2024
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO "A" DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO ÁEREO DE COMBATE No.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.551.500.562,00)
CONTRATISTA	CONSORCIO COINVAL. NIT. 901.889.540-1 R/L S. EDUARDO MANRIQUE PINZÓN C.C. 80.189.742 de Bogotá
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ENLACE CONSULTOR SAS. NIT 901.686.261-8 R/L MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13/12/2024
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	24/12/2024
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/12/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Aclaración cláusula QUINTA del contrato en el valor del contrato ya que el valor correcto del contrato es $4.551.500.562 toda vez que al momento de la elaboración del contrato quedo mal escrito en letras dicho valor.
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.551.500.562,00
PLAZO DE EJECUCION	24/12/2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/12/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se modifica plazo de ejecución física del contrato de obra
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.551.500.562,00
PLAZO DE EJECUCION	31/05/2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/05/2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se amplía el plazo de ejecución del contrato, se modifica la forma de pago y el contratista debe actualizar las pólizas de acuerdo a los documentos anexos.
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.551.500.562,00
PLAZO DE EJECUCION	5/09/2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/09/2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se amplía el plazo de ejecución del contrato, se modifica la forma de pago y el contratista debe actualizar las pólizas de acuerdo a los documentos anexos.
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.551.500.562,00
PLAZO DE EJECUCION	30/11/2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/11/2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se amplía el plazo de ejecución del contrato, el contratista debe actualizar las pólizas de acuerdo a los documentos anexos.
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.551.500.562,00
PLAZO DE EJECUCION	22/12/2025
CONTRATO MODIFICATORIO No. 6	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/11/2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se amplía el plazo de ejecución del contrato, el contratista debe actualizar las pólizas de acuerdo a los documentos anexos.
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.551.500.562,00
PLAZO DE EJECUCION	30/12/2025
3. SUSPENSIONES	
PRIMERA SUSPENSION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	28/04/2025
FECHA DE REINICIO	20/05/2025
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 22/12/2025

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Señor Teniente Coronel Ordenador del gasto una:

ADICIÓN ☑ **POR VALOR DE** $ 10.109.536,00

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 8 días

5. ESTADO FISICO

Hasta el 19 de diciembre de 2025 la obra presenta un avance físico ejecutado del 69,13%.

6. ESTADO FINANCIERO	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 4.551.500.562,00
VALOR FACTURADO	$ 3.146.310.708,00
VALOR FACTURADO REAJUSTES	$ 0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 1.573.155.354,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 702.594.927,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el FORMATO BALANCE DE OBRA GA-JELOG-FR-092 anexo, el cual constituye parte integral de esta solicitud.

8. ANEXOS

- Balance de obra
- Reprogramación de obra.
- Formato GA-JELOG-FR-079 "REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA".
- Oficio Solicitud del Contratista - (Prorroga y adicion de Actividades Adicionales).
- Oficio Analisis y recomendacion de la Interventoria sobre la Prorroga y adicion .

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA:	RECOMIENDA:
EDUARDO MANRIQUE PINZÓN	**MARLON FABIAN LOPEZ DURAN**
R.L.S CONSORCIO COINVAL	R.L ENLACE CONSULTOR SAS - Contratista Interventoría