El Tambo, Cauca, 18 de diciembre de 2025

Ingeniera
MAGALY ANDREA ORDÓÑEZ MOLANO
Supervisora
Secretaría de Infraestructura
Departamento del Cauca

Asunto: Solicitud de suspensión temporal – Convenio Interadministrativo No. 3743-2025

En atención al Convenio Interadministrativo No. 3743-2025, cuyo objeto *AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DEL TAMBO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA LAS BOTAS, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000029110*, y teniendo en cuenta que el mismo se encuentra formalmente iniciado mediante Acta de Inicio suscrita el 18 de noviembre de 2025, respetuosamente solicito la suspensión temporal del convenio.

Lo anterior, en razón a las actuales situaciones de alteración del orden público que se presentan en el municipio de El Tambo, particularmente en el área de influencia del proyecto, las cuales impiden garantizar condiciones mínimas de seguridad para adelantar las actividades de campo propias de la etapa precontractual, tales como visitas técnicas, verificación de accesos y socialización comunitaria, indispensables para la ejecución del objeto convenido.

Estas circunstancias corresponden a hechos ajenos a la voluntad de las partes, de carácter externo y temporal, que imposibilitan materialmente el desarrollo de las actividades requeridas, en los términos de la Cláusula Décima Cuarta del Convenio Interadministrativo No. 3743-2025.

En virtud de lo anterior, se solicita la suspensión temporal del convenio hasta tanto se restablezcan las condiciones de orden público que permitan retomar de manera segura las actividades necesarias para su ejecución.

Cordialmente,

JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO
Alcalde Municipal de El Tambo Cauca