Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025

OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

ACTA PARCIAL NRO 1

Período de cobro: 04 de diciembre de 2025 a 19 de diciembre de 2025

FECHA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2025

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)													
BASES Y SUB BASES													
1.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	450.00	$ 289,876.00	$ 130,444,200.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
1.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	630.00	$ 298,334.00	$ 187,950,420.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES BASES Y SUB BASES				**$ 318,394,620.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS													
2.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	6,000.00	$ 5,863.00	$ 35,178,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
2.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	540.00	$ 1,525,953.00	$ 824,014,620.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1,323.00	$ 121,572.00	$ 160,839,756.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 1,020,032,376.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO													
3.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	3,000.00	$ 3,891.00	$ 11,673,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
3.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	200.00	$ 47,948.00	$ 9,589,600.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				**$ 21,262,600.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
SUB TOTAL PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)					**$ 1,359,689,596.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025

OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

ACTA PARCIAL NRO 1

Período de cobro: 04 de diciembre de 2025 a 19 de diciembre de 2025

FECHA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2025

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01)													
EXPLANACIONES													
4.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	5,000.00	$ 18,252.00	$ 91,260,000.00		$ 0.00		$ 0.00	904.75	$ 16,513,497.00	904.75	$ 16,513,497.00
SUB TOTALES BASES Y SUB BASES					**$ 91,260,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 16,513,497.00**		**$ 16,513,497.00**
TRANSPORTES													
5.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	50,000.00	$ 1,898.00	$ 94,900,000.00		$ 0.00		$ 0.00	4,777.50	$ 9,067,695.00	4,777.50	$ 9,067,695.00
SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS					**$ 94,900,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 9,067,695.00**		**$ 9,067,695.00**
BASES Y SUB BASES													
6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	630.00	$ 289,876.00	$ 182,621,880.00		$ 0.00		$ 0.00	613.25	$ 177,766,457.00	613.25	$ 177,766,457.00
6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	882.00	$ 298,334.00	$ 263,130,588.00		$ 0.00		$ 0.00	490.60	$ 146,362,660.00	490.60	$ 146,362,660.00
SUB TOTALES BASES Y SUB BASES					**$ 445,752,468.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 324,129,117.00**		**$ 324,129,117.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS													
7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	8,400.00	$ 5,863.00	$ 49,249,200.00		$ 0.00		$ 0.00	2,646.33	$ 15,515,433.00	2,646.33	$ 15,515,433.00
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	756.00	$ 1,525,953.00	$ 1,153,620,468.00		$ 0.00		$ 0.00	238.16	$ 363,420,966.00	238.16	$ 363,420,966.00
7.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1,852.20	$ 121,572.00	$ 225,175,658.00		$ 0.00		$ 0.00	1,342.18	$ 163,171,507.00	1,342.18	$ 163,171,507.00
SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS					**$ 1,428,045,326.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 542,107,906.00**		**$ 542,107,906.00**
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO													
8.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	4,200.00	$ 3,891.00	$ 16,342,200.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
8.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	200.00	$ 47,948.00	$ 9,589,600.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO					**$ 25,931,800.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
SUB TOTAL PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)					**$ 2,085,889,594.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 891,818,215.00**		**$ 891,818,215.00**

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025
OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

ACTA PARCIAL NRO 1

Período de cobro: 04 de diciembre de 2025 a 19 de diciembre de 2025

FECHA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE MORALES												
	BASES Y SUB BASES												
9.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	360.00	$ 289,876.00	$ 104,355,360.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
9.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	504.00	$ 298,334.00	$ 150,360,336.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES BASES Y SUB BASES				**$ 254,715,696.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	PAVIMENTOS ASFALTICOS												
10.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	4,800.00	$ 5,863.00	$ 28,142,400.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
10.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	432.00	$ 1,525,953.00	$ 659,211,696.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
10.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1,058.40	$ 121,572.00	$ 128,671,805.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 816,025,901.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO												
11.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	2,400.00	$ 3,891.00	$ 9,338,400.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
11.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	158.57	$ 47,948.00	$ 7,603,114.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				**$ 16,941,514.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SUB TOTAL PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)				**$ 1,087,683,111.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	COSTO TOTAL OBRAS				**$ 4,533,262,301.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 891,818,215.00**		**$ 891,818,215.00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA (SEGÚN COMPROBANTES Y AUTORIZACIÓN DE INTERVENTORIA)				**$ 33,127,798.00**								
	COSTO TOTAL				**$ 4,566,390,099.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 891,818,215.00**		**$ 891,818,215.00**

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025
OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

ACTA PARCIAL NRO 1

Período de cobro: 04 de diciembre de 2025 a 19 de diciembre de 2025

FECHA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

ESTADO DEL ANTICIPO:	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	$ 0.00
TOTAL ANTICIPOS	$ 0.00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$ 0.00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0.00

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	$ 4,566,390,099.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4,566,390,099.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 0.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 891,818,215.00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 891,818,215.00
SALDO POR EJECUTAR	**$ 3,674,571,884.00**

NOTAS:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente.

El Supervisor del Departamento ùnicamente certifica que revisò matemàticamente el contenido de este documento.

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA :	$ 891,818,215.00	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 891,818,215.00	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Carolina Sandoval U.

CONSORCIO ELITE
NIT: 901987032-1
REPRESENTANTE LEGAL DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO

CONTRATISTA

ZAHO INGENIERIA SAS
NIT: 901.806.551-5
REP LEGAL JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

INTERVENTOR

Vo.Bo. Ing. Carlos Marin, Apoyo a la supervision del contrato por parte de la secretaria de infraestructura del Departamento del Cauca

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 3356-2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO Nº 3356-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO ELITE NIT: 901987032-1 R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS NIT: 901.806.551-5 R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4,566,390,099.00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 4,566,390,099.00

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán, se reunieron el , JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON representante legal de ZAHO INGENIERIA SAS, en su calidad interventor de obra y CONSORCIO ELITE cuyo representante legal es DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO , en su calidad de contratista, con el fin de elaborar la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	4/12/2025
ACTA DE RECIBO ARCIAL No. 1	19/12/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Nº 3356-2025	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	**$ 4,566,390,099.00**

5. CANTIDAD OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UNDIDAD	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	ACTA N. 01 CANTIDAD	ACUMULADA CANTIDAD
	PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)				
1	**BASES Y SUB BASES**				
1.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	0.00	0.00
1.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	0.00	0.00
2	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				
2.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0.00	0.00	0.00
2.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
2.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	0.00	0.00	0.00
3	**SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO**				
3.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0.00	0.00	0.00
3.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01)				
4	**EXPLANACIONES**				
4.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0.00	904.75	904.75
5	**TRANSPORTES**				
5.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	0.00	4777.50	4,777.50
6	**BASES Y SUB BASES**				
6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	613.25	613.25
6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	490.60	490.60
7	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				
7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0.00	2646.33	2,646.33
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	0.00	238.16	238.16
7.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	0.00	1342.18	1,342.18
8	**SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO**				
8.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0.00	0.00	0.00
8.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	0.00	0.00	0.00
	PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE MORALES				
9	**BASES Y SUB BASES**				
9.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	0.00	0.00
9.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	0.00	0.00
10	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				
10.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0.00	0.00	0.00
10.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00

10.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	0.00	0.00	0.00
11	**SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO**				
11.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0.00	0.00	0.00
11.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	0.00	0.00	0.00
9.1	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA (SEGÚN COMPROBANTES Y AUTORIZACIÓN DE INTERVENTORIA)		0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	$ 4,566,390,099.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	4,566,390,099.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 0.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 891,818,215.00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 891,818,215.00
SALDO POR EJECUTAR	3,674,571,884.00

NOTAS:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente.
El Supervisor del Departamento ùnicamente certifica que revisò matemàticamente el contenido de este documento.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA :	$ 891,818,215.00	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Para constancia se firma por los que intervienen.

Carolina Sandoval U

CONSORCIO ELITE
NIT: 901987032-1
R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
Contratista

ZAHO INGENIERIA SAS
NIT: 901.806.551-5
R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON
Interventor

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

EL CONSORCIO ÉLITE
Nit. 901.987.032-1

Ha realizado las afiliaciones del personal aprobado en el contrato y los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente a pensión Julio – Salud hasta la fecha, los cuales se realizan en el tiempo establecido. Se encuentra a paz y salvo en pagos por este concepto a la fecha.

Este certificado se presenta bajo gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva, a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

Carolina Sandoval U.

DIANA CAROLINA SANDOVAL U.
CC. 1.061.794.082
Represente Legal

VICTOR S. TUNUBALÁ O.
T.P. No. 234783-T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.315.885**

TUNUBALA ORDOÑEZ

APELLIDOS

VICTOR SAMUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1972**

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

28-DIC-1990 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00193057-M-0076315885-20091101 **0017**634492A 1 33420899



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


234783-T

VICTOR SAMUEL
TUNUBALA ORDOÑEZ
C.C. 76315885
RES. INSCRIPCION 928 DEL 27/11/2017
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240448

256687



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A2587DC9AD92100E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR SAMUEL TUNUBALA ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76315885 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 234783-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ARL | sura

Medellín, 12 de Diciembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO ELITE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CAUCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1059596307	CALAMBAS CAMPO ALEINER	13/12/2025		20219217	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1059603737	TUNUBALA BECOCHE JEFERSON ANDRES	13/12/2025		92l19223	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1059604272	ZAMBRANO RIVERA ANA CECILIA	13/12/2025		44m14312	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1059596394	CHATE NIYIRE COMETA	13/12/2025		42255247	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10617940822534643406

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/12/2025 12:03:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.129.18, 192.230.104.3, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 16 de Diciembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO ELITE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CAUCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C88220216	SANCHEZ DURAN JUAN MIGUEL	17/12/2025		127x2361	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1061698241	JORDAN ROJAS BERNARDO ANDRES	17/12/2025		176208c1	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1061702143	HOYOS VERONICA FERNANDA	17/12/2025		11341686	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1061692927	MARIN PALADINES HARVEY	17/12/2025		12320361	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C76314250	CAICEDO RENDON EDGAR JAVIER	17/12/2025		115206F2	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1061727521	BENAVIDES RUIZ ANDRES FERNANDO	17/12/2025		13115812	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10617940822535037222

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/12/2025 10:20:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.129.18, 192.230.104.3, 172.16.42.57