ACTA DE INICIO

Contrato de Obra No. 202500253 del 17 de diciembre 2025

OBJETO	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO "COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO"
DURACIÓN Y EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($284.983.864)
REGISTRO PRESUPUESTAL (FECHA Y NÚMERO)	No. 2025001357 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA AFILIACIÓN ARL	N/A
FECHA DE COBERTURA ARL	N/A
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO TABIO R/L: MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT: 902.017.455-4 C.C.: 11.236.116 de Tabio
NOMBRE INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
CARGO INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nota: Los datos aquí consignados deberán ser verificados y concordantes frente a la documentación que reposa en cada carpeta.

En el municipio de Tabio, Cundinamarca, el día diecisiete (17) de diciembre, se reunieron las siguientes personas: **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA,** en calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y supervisor del contrato, y **CONSORCIO DEPORTIVO TABIO** identificado con NIT. **902.017.455-4**, representado legalmente por **MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.236.116 de Tabio, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del inicio de las actividades objeto del **"RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO "COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO"**

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

CONSORCIO DEPORTIVO TABIO
NIT. 902.017.455-4
R/L: MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON
Contratista.

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PROYECTADO POR	Darly Carolina Bustos Zambrano-P.E Secretaria de Infraestructura		17 de diciembre de 2025