FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2025 ANDES-ANTIOQUIA

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO ACEPTACIÓN N° 009-2025-SD

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
NÚMERO CONTRATO DE SUMINISTRO:	ACEPTACIÓN N° 009-2025-SD	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	978 del 16/10/2025
		Registro Presupuestal:	1624 del 11/11/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006.1702.2517776.01.1.3.1.1.07.36 Mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de los sistemas de producción bovina en el municipio de Andes-Convenio N°25AS161G2231 sistemas de producción bovina.		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°25AS161G2231, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, CUYO OBJETO ES "ARTICULAR ACCIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA EN EL MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA" ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO GENÉTICO Y LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA MUNICIPAL.		
VALOR DEL CONVENIO	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTAY NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($27.289.375)		
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
FECHA DE INICIO	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE FEBRERO DE 2026		
RESPONSABLES			
SUPERVISOR/INTERVENTOR	ALEXIS ZORA ZAPATA		
CONTRATISTA	FUNDACIÓN AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO

Conforme a lo establecido en el numeral 3 de los estudios previos del proceso No. MC-009-2025-SD, y la presentación de la propuesta económica de la oferta económica y aceptada mediante Aceptación No.009-2025-SD, las especificaciones de los ítems contratados corresponden a lo descrito en la siguiente tabla:

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	VALOR TOTAL
Termo para almacenamiento de pajillas de 20 litros	Unidad	1	$5.460.000,00	$5.460.000,00
Termo para transporte a campo	Unidad	5	$100.000,00	$500.000,00
Pinzas	Unidad	5	$15.875,00	$79.375,00
Cloprostenol	Frasco 20 ml	30	$50.000,00	$1.500.000,00
Benzoato de estradiol	Frasco 100 ml	16	$62.500,00	$1.000.000,00
Agujas calibre 16 de 1 1/2"	Caja	5	$13.750,00	$68.750,00
Jeringas desechables 5 ml	Caja	10	$28.750,00	$287.500,00
Dispositivo intravaginal DIB mono uso	Paquete x 10 unidades	30	$201.250,00	$6.037.500,00
Nitrógeno liquido	Litros	200	$10.000,00	$2.000.000,00
Fundas sanitarias	Paquete x 50	30	$35.000,00	$1.050.000,00
Camisas sanitarias x 100 unidades	Paquete x 100	20	$68.750	$1.375.000,00
Mangas x 50 unidades	Paquete x 50	40	$18.750,00	$750.000,00
Pistola universal de inseminación	Unidad	3	$275.000,00	$825.000,00
Cortapajillas	Unidad	5	$56.200,00	$281.250,00
PAJILLAS DE SEMEN PARA MEJORAMIENTO				
BRAHMAN ROJO	Pajillas	60	$21.600,00	$1.296.000,00
SENEPOL	Pajillas	60	$31.050,00	$1.863.000,00
SIMBRAH	Pajillas	60	$27.000,00	$1.620.000,00
GYR NACIONAL	Pajillas	60		$1.296.000,00
Total				**$27.289.375,00**

Una vez verificada las cantidades suministradas por el contratista en el mes de diciembre de 2025, conforme se evidencia en los registros fotográficos anexos, lo facturado mediante Factura **No. FE 801** del 22/12/2025 y el comprobante de entrada **No. 562** del 22/12/2025, emitida por el Almacén municipal, se puede constatar lo siguiente:

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	VALOR TOTAL
Termo para almacenamiento de pajillas de 20 litros	Unidad	1	$5.460.000,00	$5.460.000,00
Termo para transporte a campo	Unidad	5	$100.000,00	$500.000,00
Pinzas	Unidad	5	$15.875,00	$79.375,00
Cloprostenol	Frasco 20 ml	30	$50.000,00	$1.500.000,00
Benzoato de estradiol	Frasco 100 ml	16	$62.500,00	$1.000.000,00
Agujas calibre 16 de 1 1/2"	Caja	5	$13.750,00	$68.750,00
Jeringas desechables 5 ml	Caja	10	$28.750,00	$287.500,00
Dispositivo intravaginal DIB mono uso	Paquete x 10 unidades	30	$201.250,00	$6.037.500,00
Nitrógeno liquido	Litros	30	$10.000,00	$300.000,00
Fundas sanitarias	Paquete x 50	30	$35.000,00	$1.050.000,00
Camisas sanitarias x 100 unidades	Paquete x 100	20	$68.750	$1.375.000,00
Mangas x 50 unidades	Paquete x 50	40	$18.750,00	$750.000,00
Pistola universal de inseminación	Unidad	3	$275.000,00	$825.000,00
Cortapajillas	Unidad	5	$56.200,00	$281.250,00
PAJILLAS DE SEMEN PARA MEJORAMIENTO				
BRAHMAN ROJO	Pajillas	60	$21.600,00	$1.296.000,00
SENEPOL	Pajillas	60	$31.050,00	$1.863.000,00
SIMBRAH	Pajillas	60	$27.000,00	$1.620.000,00
GYR NACIONAL	Pajillas	60		$1.296.000,00
Total				**$25.589.375,00**

En el marco del cumplimiento de la obligación contractual relacionada con el suministro de doscientos (200) litros de nitrógeno líquido, se deja constancia que la entrega de la totalidad del volumen pactado no es viable realizarla en una sola entrega, debido a que la Entidad únicamente dispone de un termo con capacidad de almacenamiento de veinte (20) litros, lo cual constituye una limitación técnica para la recepción del insumo.

En virtud de lo anterior, para el periodo objeto de verificación el contratista realizó la entrega de treinta (30) litros de nitrógeno líquido. El volumen restante, correspondiente a ciento setenta (170) litros, será suministrado de manera parcial, gradual y programada, de conformidad con las solicitudes escritas que formule la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible.

La presente aclaración se emite para dejar constancia del cumplimiento progresivo de la obligación, sin que ello implique modificación alguna del objeto contractual ni afectación al cumplimiento integral del contrato.

Estado de avance del objeto contractual (%)	93,77%
Observaciones	N/A

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Suministro de entregas parciales de Nitrógeno	N/A	FUNDACIÓN AGROVIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	$27.289.375	$27.289.375
Anticipo	$0	
Acta de Pago No 1	$25.589.375	$1.700.000

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

El supervisor ha constatado la entrega de los insumos con las características y cantidades contratadas, por lo tanto, se autoriza pagar al Contratista la suma de: **VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($25.589.375)**

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN, ARL Y CAJA DE COMPENSACIÓN OCTUBRE

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. DE PLANILLA	$ APORTES
1	SALUD	SALUD TOTAL	04/11/2025	1112724217	$57.000
		CIA SURAMERICANA	04/11/2025	1112724217	$57.000
		NUEVA EPS	04/11/2025	1112724217	$57.000
	PENSIÓN	COLPENSIONES	04/11/2025	1112724217	$227.800
		PORVENIR	04/11/2025	1112724217	$455.600
	RIESGOS	SURA	04/11/2025	1112724217	$ 44.700


	CAJA DE COMPENSACIÓN	CCF DE ANTIOQUIA	04/11/2025	1112724217	$171.000

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN, ARL Y CAJA DE COMPENSACIÓN NOVIEMBRE

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. DE PLANILLA	$ APORTES
2	SALUD	SALUD TOTAL	03/12/2025	1112921845	$57.000
		CIA SURAMERICANA	03/12/2025	1112921845	$57.000
		NUEVA EPS	03/12/2025	1112921845	$57.000
	PENSIÓN	COLPENSIONES	03/12/2025	1112921845	$227.800
		PORVENIR	03/12/2025	1112921845	$455.600
	RIESGOS	SURA	03/12/2025	1112921845	$ 44.700
	CAJA DE COMPENSACIÓN	CCF DE ANTIOQUIA	03/12/2025	1112921845	$171.000

Registro Fotográfico






Inter MEDIC
Disposable Needle
16Gx1 1/2"□
100 pcs.




Well sense
1.0L




PLAYCEL
18"
100
A.I./E.T. Sanitary Over Sheaths
(CHEMISE)/(CAMISA SANITARIA)
. Protective sleeve For
Insemination Sheaths
. Easy-Tear Roll














Benzoato de
Estradiol
Von Franken




Inter MEDIC
5ml
18Gx1 1/2"
LUER LOCK




Isaret










Inter MEDIC
5ml


TRAVEL BOTTLE







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, en constancia del recibido a satisfacción de las entregas realizadas por el contratista.

Alexis Zora Z

_____

Supervisor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyecto	ALEXIS ZORA ZAPATA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE	Alexis Zora Z	DICIEMBRE
Reviso	ALEXIS ZORA ZAPATA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE	Alexis Zora Z	DICIEMBRE
Los de arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disipaciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo la responsabilidad lo presentamos para la firma				