REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSION No. 1

SUSPENSIÓN [ ]

PRORROGA DE SUSPENSION [X]

CONTRATO No 264 (Número de Contrato) **DE** 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSULTORA PARA LA GESTIÓN Y EL TRÉMITE DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE LA QUEBRADA PARAMILLO VEREDA EL HATO MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GUADUAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) Meses
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	24 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE SUSPENSION No. 1	21 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
PLAZO DE SUSPENSION No.1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 01	22 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
PLAZO DE SUSPENSION No.1	UN (1) MES
FECHA DE REINICIO no. 1	22 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	25 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2026 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 38.853.500,00**
CONTRATISTA	**HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS**
SUPERVISOR	**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**

En Guaduas Cundinamarca ; a los VEINTIDOS 22 días del mes DICIEMBRE de 2025

Se reunieron, la arquitecta **MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO**, Secretaria de planeación, en calidad de Supervisor, el señor **SEBASTIAN ORTEGON GARCIA,** en calidad de Representante Legal de **HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS.**, con NIT. No. 900.279.168-1, en calidad de Contratista, con el fin de generar la ampliación 01 a la Suspensión No. 01 del Contrato anteriormente citado por las causas que se describen a continuación.

CAUSAS Y MOTIVACIONES

La presente solicitud se fundamenta en que ya fue radicada ante la Corporación Autónoma Regional – CAR, la documentación requerida para el trámite del permiso de ocupación de cauce. No obstante, el desarrollo de las actividades contractuales debe esperar el pronunciamiento oficial por parte de dicha entidad, trámite que podría extenderse durante varios meses y que superaría los tiempos previstos de ejecución del contrato.

En consecuencia las partes **ACUERDAN:**

Primero: **SUSPENDER** las actividades del Contrato No. 264 de 2025, por un termino de un (01) mes a partir del veintidos (22) de diciembre de 2025 hasta el veintidos (22) de enero de 2026 .
Segundo: Superadas las razones que dieron lugar a esta suspensión, en razón a las necesidades generadas durante la ejecución, se reaunudarán las actividades del Contrato No. 264 de 2025, lo cual constará en la respectiva Acta de Reinicio No. 01.
Tercero: El contratista se obliga a modificar las pólizas constituidas a favor del Municipio para garantizar el cumplimiento del Contrato No. 264 de 2025, ajustando la vigencia de los amparos de acuerdo con la presente suspensión una vez se suscriba el Acta de Reinicio No. 01.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Guaduas Cundinamarca., a los

VEINTIDOS (Día en letras) 22 (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

(Firma)
HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS
Nit 900.279.168-1
R/L SEBASTIAN ORTEGON GARCIA
CONTRATISTA

Proyecto : ANGELICA MARTINEZ SALGUERO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Revisó: ANGELICA MARTINEZ SALGUERO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Aprobó: ANGELA GONZÁLEZ- JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL. (E)

Formato Suspension

Bogotá, 18 de diciembre de 2025

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS

Cordial saludo,

Yo Sebastian Ortegon García identificado con cedula N°7.179.641 de Tunja, actuando como representante legal de la empresa H&E SAS, solicito amablemente una suspensión del contrato N° 264-2025 cuyo objeto corresponde a la *CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN Y EL TRAMITE DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE LA QUEBRADA PARAMILLO, VEREDA EL HATO MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.*

La petición se fundamenta en que a la fecha la autoridad ambiental CAR no se ha pronunciado respecto al estudio de ocupación de cauces con numero de radicado 20251123628 de 06 de noviembre de 2025.

Atentamente,

Sebastian Ortegon García
RL H&E SAS
Cel 313-862-8676

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Guaduas, Cundinamarca
19 de diciembre del 2025

Señor:
DIEGO ARIEL JIMENEZ
Alcalde Municipio de Guaduas

Asunto: Solicitud de prórroga de la suspensión 01 del Contrato N.º 264 de 2025

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisora del Contrato N.º 184 de 2025, cuyo objeto es la *"Consultoría para la gestión y el trámite del permiso de ocupación de cauce asociado a la construcción de obras de infraestructura vial sobre la Quebrada Paramillo, vereda el Hato municipio de Guaduas, Cundinamarca"*, me permito solicitar formalmente la **prórroga de la suspensión 01** del contrato por un término adicional de **dos (02) meses**.

Esta solicitud se fundamenta en que **no se han superado las causas que originaron la suspensión inicial**, toda vez que la Corporación Autónoma Regional – CAR aún no ha emitido el pronunciamiento requerido dentro del trámite de permiso de ocupación de cauce. En consecuencia, el contratista no cuenta con las condiciones administrativas necesarias para continuar con el desarrollo de las actividades contractuales.

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual, se considera procedente otorgar la prórroga solicitada hasta tanto la CAR emita respuesta definitiva al trámite en curso.

Según lo expuesto anteriormente, reiteramos el compromiso de esta Administración Municipal con garantizar la integridad del territorio y las actuaciones en el marco normativo.

Atentamente,

ARQ. MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ SALGUERO
Secretaria de Planeación Municipal.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Adriana R Carrillo - Ingeniera civil Contratista		19/12/2025
Revisó	Erick E. Sanchez - Ingeniero civil Contratista		19/12/2025
Aprobó	M. Angélica Martínez S.- Secretaria de Planeación		19/12/2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

OFICIO-SPG-354-2025

Guaduas, Cundinamarca
19 de diciembre del 2025

Señor:
DIEGO ARIEL JIMENEZ
Alcalde Municipio de Guaduas

Asunto: Solicitud de prórroga de la suspensión 01 del Contrato N.º 264 de 2025

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisora del Contrato N.º 184 de 2025, cuyo objeto es la *"Consultoría para la gestión y el trámite del permiso de ocupación de cauce asociado a la construcción de obras de infraestructura vial sobre la Quebrada Paramillo, vereda el Hato municipio de Guaduas, Cundinamarca"*, me permito solicitar formalmente la **prórroga de la suspensión 01** del contrato por un término adicional de **un (01) mes**.

Esta solicitud se fundamenta en que **no se han superado las causas que originaron la suspensión inicial**, toda vez que la Corporación Autónoma Regional – CAR aún no ha emitido el pronunciamiento requerido dentro del trámite de permiso de ocupación de cauce. En consecuencia, el contratista no cuenta con las condiciones administrativas necesarias para continuar con el desarrollo de las actividades contractuales.

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual, se considera procedente otorgar la prórroga solicitada hasta tanto la CAR emita respuesta definitiva al trámite en curso.

Según lo expuesto anteriormente, reiteramos el compromiso de esta Administración Municipal con garantizar la integridad del territorio y las actuaciones en el marco normativo.

Atentamente,

ARQ. MARIA ANGELICA MARTÍNEZ SALGUERO
Secretaria de Planeación Municipal.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Adriana R Carrillo - Ingeniera civil Contratista		19/12/2025
Revisó	Erick E. Sanchez - Ingeniero civil Contratista		19/12/2025
Aprobó	M. Angélica Martínez S.- Secretaria de Planeación		19/12/2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			