INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS

CONTRATO N°: 006 de 2025 **FECHA:** JULIO 29 DE 2025
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR: $ 4.054.106.598,00
(VALOR EN NUMEROS)

PLAZO: 5 MESES
(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

FECHA DE INICIACION: 22 DE ABRIL DE 2025
(DIA - MES-AÑO DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO)

FECHA DE TERMINACION: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(DIA - MES-AÑO DE LA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO INASKA
(RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)

INTERVENTORIA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
(RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR)

En Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 2025 se reunieron el ingeniero Omar Fabian Pinzon Acosta, Director de Obra del Contratista, el ingeniero Carlos Eduardo Mojica C, Director de Interventoría del Contrato 240 de 2025, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio y aprobacion por parte de la Interventoria. A continuacion se relacionan dichos precios unitarios pactados al origen del contrato.

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Vr. Unitario
NP-01	BASE GRANULAR BG-38 CLASE A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 6%	M3	1344,95	$ 340.566,00
NP-02	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	1454,00	$ 126.408,00
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE III, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	106,23	$ 1.140.256,00
NP-04	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 10,9 KM)	M3	537,98	$ 52.076,00
NP-05	ESTABILIZACION CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	1344,95	$ 218.259,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, a los veintinueve (29) dias, del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMA **FIRMA**

NOMBRE **Ing. OMAR FABIAN PINZON ACOSTA** **NOMBRE** **Ing. CARLOS EDUARDO MOJICA C**

Presenta: DIRECTOR CONTRATO DE OBRA **Aprueba: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE LA OBRA**

ORIGINAL: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA