IM INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.S.

PLANILLA DE TRABAJO DIARIO

Código: MI-FO-02
Versión: 02
Vigencia: Diciembre 23 de 2025
Página: 1 de 1

EQUIPO: WEJ 974

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
26	06	2025

N° 0723

CIUDAD: Anserma

CLIENTE: IM.

OBRA: Estadio

HORÓMETRO/KILOMETRAJE INICIAL	HORA INICIO DE LABORES

HORÓMETRO/KILOMETRAJE FINAL	HORA FINAL DE LABORES

TOTAL	TOTAL HORAS

STAND BY

SUMINISTROS		
ACPM	ACEITE	OTROS

DESCRIPCIÓN

Se Cargaron 22 Viajes de tierra negra en Ainara y Se llevaron para el Estadio

Edwin G.

OPERADOR DE MAQUINARIA

RESPONSABLE EN OBRA

IM INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.S.

PLANILLA DE TRABAJO DIARIO

Código: MI-FO-02
Versión: 02
Vigencia: Diciembre 23 de 2025
Página: 1 de 1

EQUIPO: WEJ 974

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	06	2025

N° 0721

CIUDAD: Anserma

CLIENTE: IM. SAs.

OBRA: Estadio

HORÓMETRO/KILOMETRAJE INICIAL	HORA INICIO DE LABORES

HORÓMETRO/KILOMETRAJE FINAL	HORA FINAL DE LABORES

TOTAL	TOTAL HORAS

STAND BY

SUMINISTROS		
ACPM	ACEITE	OTROS

DESCRIPCIÓN

Se Cargaron 18 Viajes de tierra negra en Ainara y Se descargaron en el Estadio

Edwin G.

OPERADOR DE MAQUINARIA

RESPONSABLE EN OBRA

IM INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.S.

PLANILLA DE TRABAJO DIARIO

Código: MI-FO 02
Versión: 02
Vigencia: Diciembre 23 de 20[illegible]
Página: 1 de 1

EQUIPO: WEJ 994

FECHA			N°
DÍA	MES	AÑO	
27	06	2025	0726

CIUDAD: Anxima
CLIENTE: IM.
OBRA: Estadio

HORÓMETRO/KILOMETRAJE INICIAL	HORA INICIO DE LABORES

HORÓMETRO/KILOMETRAJE FINAL	HORA FINAL DE LABORES

TOTAL	TOTAL HORAS

STAND BY	SUMINISTROS		
	ACPM	ACEITE	OTROS

DESCRIPCIÓN

Se Cargaron 2 Viajes de Arena de revoque en la Virginia y se descargaron en el Estadio

Edwin G.

OPERADOR DE MAQUINARIA | RESPONSABLE EN OBRA

IM INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.S.

PLANILLA DE TRABAJO DIARIO

Código: MI-FO 02
Versión: 02
Vigencia: Diciembre 23 de 20[illegible]
Página: 1 de 1

EQUIPO: WEJ 994

FECHA			N°
DÍA	MES	AÑO	
28	06	2025	0725

CIUDAD: Anxima
CLIENTE: IM
OBRA: Estadio

HORÓMETRO/KILOMETRAJE INICIAL	HORA INICIO DE LABORES

HORÓMETRO/KILOMETRAJE FINAL	HORA FINAL DE LABORES

TOTAL	TOTAL HORAS

STAND BY	SUMINISTROS		
	ACPM	ACEITE	OTROS

DESCRIPCIÓN

Se Cargo 1 Viaje de Arena de revoque en la Virginia y se descargo en el Estadio.

Edwin G.

OPERADOR DE MAQUINARIA | RESPONSABLE EN OBRA

IM INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.S.

PLANILLA DE TRABAJO DIARIO

Código: MI-FO 02
Versión: 02
Vigencia: Diciembre 23 de 20[illegible]
Página: 1 de 1

EQUIPO: WEJ 974

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
02	07	2025

N° 0728

CIUDAD: Anserma
CLIENTE: IM
OBRA: Estadio

HORÓMETRO/KILOMETRAJE INICIAL	HORA INICIO DE LABORES
HORÓMETRO/KILOMETRAJE FINAL	**HORA FINAL DE LABORES**
TOTAL	**TOTAL HORAS**

STAND BY	SUMINISTROS		
	ACPM	ACEITE	OTROS

DESCRIPCIÓN

Se Cargo 1 Viaje de arena de revoque de 7m³ en la Virginia y Se descargo en el Estadio

Edwin G.

OPERADOR DE MAQUINARIA | RESPONSABLE EN OBRA

IM INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.S.

PLANILLA DE TRABAJO DIARIO

Código: MI-FO 02
Versión: 02
Vigencia: Diciembre 23 de 20[illegible]
Página: 1 de 1

EQUIPO: WEJ 974

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
01	07	2025

N° 0727

CIUDAD: Anserma
CLIENTE: IM
OBRA: Estadio

HORÓMETRO/KILOMETRAJE INICIAL	HORA INICIO DE LABORES
HORÓMETRO/KILOMETRAJE FINAL	**HORA FINAL DE LABORES**
TOTAL	**TOTAL HORAS**

STAND BY	SUMINISTROS		
	ACPM	ACEITE	OTROS

DESCRIPCIÓN

Se Cargaron 2 Viajes de arena de revoque de 7m c/u. en la Virginia y Se descargaron en el Estadio

Edwin G.

OPERADOR DE MAQUINARIA | RESPONSABLE EN OBRA