ACTA DE INICIO
CONTRATO 202502871

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTO-RÍA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
OTRO					

CONTRATO No:	202502871
REGISTRO PRESUPUESTAL	202506871
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA:	INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
OBJETO:	**EJECUTAR LA INTERVENCIÓN DE CANALES DE DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA, SUAN, MANATÍ, CAMPO DE LA CRUZ Y CANDELARIA EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO**
VALOR:	El valor total del proyecto es **MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS ($1.914.000.000,00) M/L**
PLAZO:	El plazo de ejecución será de NOVENTA (90) DÍAS, contados a partir de lasuscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

En Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, se reunieron **NELSON OQUENDO CONSUEGRA** Subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres, Código 045; Grado 05, quien actúa en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, en calidad de Supervisor, **GEXY YOJANA DIAZ MORALES** en calidad de representante legal de **CONSORCIO INTER CANALES 2025** identificado con **NIT No. 901999427-7** y **ALBERTO MARIO REMÓN PEDROZO,** identificado con la cédula de ciudadanía No**. 1.044.420.556,** representado legalmente a **INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S,** identificado con NIT No**. 901.393.584 – 3**, con el fin de dar inicio al **CONTRATO** celebrado en virtud de **EJECUTAR LA INTERVENCIÓN DE CANALES DE DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA, SUAN, MANATÍ, CAMPO DE LA CRUZ Y CANDELARIA EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA GESTIÓN**
INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO, como obra de mitigación para prevenir posibles emergencias que puedan presentarse en estas poblaciones.

- Que a la fecha en que se suscribe la presente acta se han cumplido los requisitos para su perfeccionamiento y ejecución de modo que el Contrato No. **202502871** se encuentra totalmente legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los cuatro días (04) del mes de noviembre del 2025.

ALBERTO MARIO REMÓN PEDROZO
C.C.1.044.420.556
Representante legal
INGENIUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Contratista

NELSON OQUENDO CONSUEGRA
Subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres del departamento del Atlántico.

GEXY YOJANA DIAZ MORALES
C.C.1.104.874.770
Representante Legal
CONSORCIO INTER CANALES 2025
Interventor