Alcaldía Municipal
de Cucaita

Cucaita, 09 de diciembre de 2025

Doctora
**SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA**
Secretaria de Hacienda

Respetada doctora:

Comedidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma **DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 12.604.894,00)** a AQUACIVIL SAS BIC – 900930173-0 RL JULLIET ANGÉLICA BARRERA SÁNCHEZ 1057595417 DE SOGAMOSO , por concepto de: Acta de liquidación, del CONTRATO **MC-SA-MC-005-2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ".**

Sin otro particular,

MARCOS DANIEL BORDA PARRA
ALCALDE MUNICIIPAL

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS

******8376**

MUNICIPIO DE CUCAITA\CM SGP APSB

Monto a debitar $ 106.861.469,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

******3120**

Monto a acreditar $ 106.861.469,00

**Monto $**
**106.861.469,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | BIC49 |
| CodigoDeEgreso: | 410-Egresos gastos de inversion en acueducto, alcantarillado y aseo |
| BPIN: | 2033 |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

## ACTA DE RECIBO FINAL

## CONTRATO No. MC-SA-MC-005-2025

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | CUCAITA, siete (07) de noviembre de 2025 |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACA |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA | AQUACIVIL S.A.S BIC NIT 900.930.173-0 , representada legalmente por JULLIET ANGELICA BARRERA, identificada con cedula de ciudadania No. 1.057.595.417 de Sogamoso |
| CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL | CDP: 363 del 07/07/2025<br>6507 2320101001030802-02-1331000-16-40031400<br>6103 2320101001031601-1246500-16-40030019-54253<br>Construcción y mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado - FTE: R.B SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEP. Administración Central - SEC. Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG. $ 45.682.436,00<br>Construcción y mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP. Administración Central - SEC. Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG. 94.189.450,00 |
| VALOR DEL CONTRATO | CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($139.871.886) M/CTE., INCLUIDO AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen |
| DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | El plazo de ejecución del contrato será DOS (02) MESES dentro del cual el contratista debera cumplir a cabalidad con el objeto del plazo de ejecucion del contrato |
| DURACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO | Quince (15) dias |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | 05/08/2025 |
| FECHA DE INICIO | 25/08/2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 07/11/2025 |
| FORMA DE PAGO | El municipio de Cucaita pagará el valor del contrato que se suscribe de la siguiente forma: Actas parciales hasta completar el 90% del valor del contrato y el 10% del valor del contrato a liquidacion de este.<br>El Contratista deberá presentar para el trámite de la cuenta, ademas de los documentos relativos al contrato, acta de inicio, acta de recibo parcial y/o final, acta de liquidación correspondiente suscrita por las partes contratantes (alcalde, supervisor y contratista) y certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por parte del Supervisor del Contrato, la factura de venta, en original la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.<br>Para tramitar cualquiera de los pagos, el Contratista debera acreditar constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.<br>Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el<br>articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. |
| SUPERVISOR | **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**<br>Secretario de Planeación e infraestructura |

En Cucaita, a los siete (07) dias de NOVIEMBRE del Dos Mil Veinticinco (2025) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONTRATO No. MC-SA-MC-005-2025**

| ITEM | DETALLE | VALORES |
|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL | $ 139.871.886,00 |
| | * APORTE ALCALDÍA | $ - |
| | * APORTE ENTIDAD CONVENIENTE | $ - |
| 2 | VALOR ADICIONADO | $ 0 |
| 3 | VALOR TOTAL (1+2) | $ 139.871.886,00 |
| 4 | VALOR PRESENTE ACTA | $ 12.604.894,00 |
| 5 | VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | $ 124.985.469,00 |
| 6 | VALOR EJECUTADO (4 + 5) | $ 137.590.363,00 |
| 7 | SALDO NO EJECUTADO (3-6) | $ 2.281.523,00 |

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a cancelar la presente acta, una vez cumpla con los criterios documentales establecidos en el contrato

En constancia se firma a los Siete (07) días de NOVIEMBRE del Dos Mil Veinticinco (2025)

AQUACIVIL S.A.S BIC
NIT 900.930.173-0
RL JULLIET ANGELICA BARRERA,
CC No. 1.057.595.417 de Sogamoso Contratista

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

PROYECTÓ: ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA **Profesional de Apoyo**
REVISÓ: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
APROBÓ: CRISTIN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**

AQUACIVIL s.a.s.
INGENIERIA DEL AGUA
NIT: 900930173-0

*Protege el medio ambiente con nosotros*

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

# Factura Electrónica de Venta BIC - 50

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085755543 de 19/12/2024 - 19/12/2025 autoriza BIC - 40 a BIC - 200

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 04/12/2025 12:33 |
| Fecha de Vencimiento | 24/12/2025 12:33 |
| Fecha de Validación | 04/12/2025 12:39 |
| Forma de Pago | Crédito 20 DÍAS |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | AQUACIVIL S.A.S BIC |
| NIT | 900930173-0 |
| Obligación | IVA |
| Email | contabilidadaquacivil@gmail.com |
| Teléfono | 3152452526 |
| Dirección Fiscal | CL 11 12 27 OF 310, SOGAMOSO, (BOYACA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | ALCALDIA MUNICIPAL CUCAITA |
| NIT | 891802089-1 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | contactenos@cucaita-boyaca.gov.co |
| Teléfono | 7340127 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | PAGO FINAL CONTRATO No. "MC-SA-MC-005-2025" OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" | 1.0 | EA | $9,696,073.00 | | $9,696,073.00 | $9,696,073.00 |
| 2 | 002 | Administración 25% | 1.0 | EA | $2,424,018.00 | | $2,424,018.00 | $2,424,018.00 |
| 3 | 003 | Imprevistos 2% | 1.0 | EA | $193,921.00 | | $193,921.00 | $193,921.00 |
| 4 | 004 | Utilidad 3% | 1.0 | EA | $290,882.00 | | $290,882.00 | $290,882.00 |

4

| | |
|---|---|
| Subtotal | $12,604,894.00 |
| Total a Pagar | $12,604,894.00 |

NO PRACTICAR RETENCIONES A TITULO DE RENTA E ICA - PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

# DIAN

## Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141193341804

(415)7707212489984(8020) 000014119334180 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 900930173 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 26 | |

### IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
AQUACIVIL S.A.S BIC

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

### UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Boyacá 15 | Sogamoso 759 |

41. Dirección principal
CL 11 12 27 OF 310

42. Correo electrónico contabilidadaquacivil@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3152452526 | 3233921098 |

### CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4290 | 2016 01 27 | 7112 | 2016 01 27 | 4220 | 4663 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
7 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRERA SANCHEZ JULLIET ANGELICA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141193341804

(415)7707212489984(8020) 000014119334180 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 3 0 1 7 3 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | 0 0 0 0 1 | 0 0 4 |
| 73. Fecha | 2 0 1 6 0 1 2 3 | 2 0 2 1 0 8 0 5 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 6 0 1 2 7 | 2 0 2 1 0 8 2 0 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 6 7 0 5 7 | 0 0 0 6 7 0 5 7 |
| 78. Departamento | 1 5 | 1 5 |
| 79. Ciudad/Municipio | 3 5 | 3 5 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 6 0 1 2 7 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 6 0 1 2 7 | | - |
| 2 | 8 1 | 2 0 1 6 0 1 2 7 | | - |
| 3 | 1 0 1 | 2 0 2 4 0 2 2 9 | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141193341804

(415)7707212489984(8020) 000014119334180 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 3 0 1 7 3 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 6 0 1 2 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 5 7 5 9 5 4 1 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRERA | SANCHEZ | JULLIET | ANGELICA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 6 0 1 2 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 5 7 5 8 3 8 0 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MORA | MORALES | FABIAN | ENRIQUE |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141193341804

(415)7707212489984(8020) 000014119334180 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9009301730 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 26 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 13 | 1057595417 | | COLOMBIA 169 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRERA | SANCHEZ | JULLIET | ANGELICA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 0 | 2016 01 27 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 13 | 1057575797 | | COLOMBIA 169 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PRECIADO | MORALES | EDGAR | LEONARDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 9,000,000 | 90 | 2016 01 27 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 13 | 1057593230 | | COLOMBIA 169 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PRECIADO | MORALES | ANDRES | FELIPE |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 0 | 2016 01 27 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141193341804

(415)7707212489984(8020) 000014119334180 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 3 0 1 7 3 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplen.**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 4 6 3 8 6 7 0 0 | | 2 1 1 0 7 4 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ALVARADO | FLOREZ | NIDIA | YARLEY |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 0 0 6 1 5 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AQUACIVIL S.A.S. BIC identificado(a) con NIT 9009301730 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 596583120 desde el 5 de Diciembre de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 3 de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900930173 | 0 | AQUACIVIL SAS BIC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | EMPLEADOS | CALLE 3 14 102 | SOGAMOSO-BOYACA | 3152452 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1818537914 | 9492606427 | E | 2025/09/16 | 2025/10/01 | BANCOLOMBIA | 15 | $445,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1057595417 | BARRERA SANCHEZ ,JULLIET ANGELICA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $2,200 | $0 | $230,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $2,200 | $0 | $230,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 | $1,000 | $0 | $100,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $99,100 | $1,000 | $0 | $100,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $600 | $0 | $57,600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 1 | $57,000 | $600 | $0 | $57,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $600 | $0 | $57,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $57,000 | $600 | $0 | $57,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $440,900 | $4,400 | $0 | $445,300 |



2025/10/01 02:59 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900930173 | 0 | AQUACIVIL SAS BIC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | EMPLEADOS | CALLE 3 14 102 | SOGAMOSO-BOYACA | 3152452 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1821518906 | 9492839552 | E | 2025/10/17 | 2025/10/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $440,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC 1057595417 | BARRERA SANCHEZ JULLIET ANGELICA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $440,900 | $0 | $0 | $440,900 |



2025/10/02 12:03 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900930173 | 0 | AQUACIVIL SAS BIC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | EMPLEADOS | CALLE 3 14 102 | SOGAMOSO-BOYACA | 3152452 | SI |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: EMPLEADOS ( 3 Afiliados) | | | | | $2,847,000 | $455,600 | | | $3,321,500 | $133,000 | | | $3,321,500 | $133,000 | | | $3,321,500 | $231,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: EMPLEADOS ( 3 Afiliados)** | | | | | **$2,847,000** | **$455,600** | | | **$3,321,500** | **$133,000** | | | **$3,321,500** | **$133,000** | | | **$3,321,500** | **$231,300** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA ( 3 Afiliados) | | | | | **$2,847,000** | **$455,600** | | | **$3,321,500** | **$133,000** | | | **$3,321,500** | **$133,000** | | | **$3,321,500** | **$231,300** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 1057595417 | BARRERA JULLIET | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 9519890 | GONZALEZ ALVARO | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 10 | $474,500 | $19,000 | CCF10 | 10 | $474,500 | $19,000 | 14-11 | 10 | $474,500 | $33,100 | 10 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1057575797 | PRECIADO EDGAR | 231001 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 3)** | | | **$2,847,000** | **$455,600** | | | **$3,321,500** | **$133,000** | | | **$3,321,500** | **$133,000** | | | **$3,321,500** | **$231,300** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1942474938 | 9493982645 | E | 2025/11/20 | 2025/11/20 | BANCOLOMBIA | 0 | $952,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $455,600 | $0 | $0 | $455,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $231,300 | $0 | $0 | $231,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $231,300 | $0 | $0 | $231,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $133,000 | $0 | $0 | $133,000 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 3 | $133,000 | $0 | $0 | $133,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $133,000 | $0 | $0 | $133,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $19,000 | $0 | $0 | $19,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| TOTAL | | | | 3 | $952,900 | $0 | $0 | $952,900 |

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
## ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

**JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.057.595.417 en mi condición de representante legal de la empresa AQUACIVIL S.A.S BIC identificada con NIT 900.930.173-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**NIDIA YARLEY ALVARADO FLOREZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. 46.386.700 de Sogamoso, y con tarjeta profesional No. 211074-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora pública de AQUACIVIL SAS BIC identificada con NIT 900.930.173.-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Sogamoso, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Sogamoso, a los 04 días del mes de Diciembre de 2025, con destino al municipio de Cucaita – Boyacá.

**JULLIET ANGELICA BARRERA**
**C.C 1.057.595.417**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Nidia Yarley Alvarado Florez
211074-T
CONTADORA PUBLICA

**NIDIA YARLEY ALVARADO FLOREZ**
**C.C No. 46.386.700**
**T.P. 211074-T**
**CONTADORA PUBLICA**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 46.386.700
ALVARADO FLOREZ
APELLIDOS
NIDIA YARLEY
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1985
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-MAY-2003 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1027700-00371149-F-0046386700-20120428 0029719619A 1 36523188

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

211074-T



NIDIA YARLEY
ALVARADO FLOREZ
C.C. 46386700
RESOLUCION INSCRIPCION 652
UNIVERSIDAD DE BOYACA
FECHA 22/12/2015
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 222804

213806
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C

www.ideas.com

SE ANEXA A CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, A LA EMPRESA AGUACIVIL SAS BIC, CONTRATO 173 DE 2020 CON DESTINO AL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A1C41E1F299AD77

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDIA YARLEY ALVARADO FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46386700 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 211074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**6003879019**

## PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000076805 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 27 | 11 | 2025 | 27 | 11 | 2025 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **AQUACIVIL S A S BIC** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.930.173-0**

DIRECCIÓN: CL 11 KR 12 29 LCA 310 SAN AND CIUDAD: SOGAMOSO, BOYACÁ TELÉFONO: 3152452526

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUCAITA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.802.089-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUCAITA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.802.089-1**

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 25/08/2025 | 11/05/2027 | 27,974,378.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 25/08/2025 | 10/11/2029 | 6,993,595.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | VER NOTA ACLARATORIA | 41,961,566.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 891802089 - MUNICIPIO DE CUCAITA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

---

OBJETO DE LA MODIFICACION

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN CONFORMIDAD CON:
- SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE FECHA 07/11/2025, SE TRASLADAN LAS VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

---

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N MC-SA-MC-005-2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ****76,929,539.00 | $ ****************0 | $*********0.00 | $ ************0 | $ ****************0 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA VICTORIA MONTAÑEZ ARIZA | 255 | 100.00 | | | |

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login**

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/bibliotecas-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000600387901

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8207B060BF57D58

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 78 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: TUNJA COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000076805** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **AQUACIVIL S A S BIC** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.930.173-0**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUCAITA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.802.089-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUCAITA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.802.089-1**

**TEXTO ITEM 1**

NOTA: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO, (5), AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CLIENTE

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: TUNJA COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000076805** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **AQUACIVIL S A S BIC** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.930.173-0**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUCAITA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.802.089-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUCAITA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.802.089-1**

## TEXTO DE LA POLIZA

VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ALCALDIA MUNICIPAL CUCAITA | | |
| | NIT. 891.802.089-1 | | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | | |
| | APOYO | CONTRATACIÓN PÚBLICA | FORMATO |
| | Versión 1.0 | F-CP-01 | 20/4/2021 |
| | APROBACIÓN GARANTIA CUMPLIMIENTO | | Página 1 |

| 1.IDENTIFICACION DEL CONTRATO | |
|---|---|
| NÚMERO DEL CONTRATO | MC-SA-MC-005-2025 |
| FECHA DEL CONTRATO | 5/8/2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | AQUACIVIL S.A.S BIC; REPRESENTANTE LEGAL JULLIET ANGELICA BARRERA |
| NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NIT: 900.930.173-0 |

| IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA | |
|---|---|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| NÚMERO DE PÓLIZA | 600 47 994000076805 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 27/11/2025 |

**2. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS DE LA POLIZA**

| No | TIPO DE AMPARO | VIGENCIA AMPARO | | MONTO DEL AMPARO | APROBADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | SI | NO | |
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/8/2025 | 10/5/2025 | $ 27.974.378,00 | X | | |
| 1 | PAGO DES SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES | 25/8/2025 | 10/11/2028 | $ 6.993.595,00 | X | | |
| 1 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 7/11/2025 | 7/11/2030 | $ 41.961.566,00 | X | | |

| | CUMPLIMIENTO | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| Tomador | X | |
| Beneficiario | X | |
| Afianzado y/ o garantizado | X | |
| Nombre del tomador | X | |
| Póliza debidamente firmada por la aseguradora | X | |
| Póliza debidamente firmada por el tomador | X | |

**3. APROBACIÓN DE LA PÓLIZA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿La póliza es aprobada ? | SI | X | NO | |
| Nombre Responsable | CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES | | | |
| Fecha de diligenciamiento | 5/12/2025 | | | |

SUPERVISOR

**4. RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN SIN APROBACIÓN**

| | |
|---|---|
| Nombre de quien recibe | |
| Fecha | |
| Hora | |

FIRMA - CARGO

9 90 230901 EMVCO

**Redeban**

DIC 02 2025 18:02:05 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA CATALINA
CR 14 3 09 SANTA CATALI
C.UNICO: 3007043027 TER: AB9ZZ114
RECIBO: 064965 RRN: 098130
RECAUDO APRO: 968565
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7802674

VALOR $ 344.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

iudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7802674

ENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

ndizaje

999034-1

IMPORTANTE. El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| No. 151039063 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 27 | 11 | 2025 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 02 | 12 | 2025 |

IACIVIL SAS — NIT o C.C. 900930173

3 14 102 P 1 — Teléfono +57,314

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| FIC | | |
| 43 | | |
| Boyaca | | |
| TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS. | SUBTOTAL | $ 344,000.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL FACTURA | $ 344,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7802674(3900)000000344000(96)20251202

**Bancolombia**

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 151039063

Ciudad | NIT 900930173 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente AQUACIVIL SAS

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

APLIQUE CAJA SELLO

## Servicio Nacional de Aprendizaje

## SENA

**MINISTERIO DE TRABAJO**

# CERTIFICA:

Que el constructor con razón social AQUACIVIL S.A.S BIC identificado con el NIT 900930173, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

| N° Licencia/Contrato | Nombre Obra | Ciudad Ejecución | Valor Pago | Periodo | Fecha | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-SA-MC-005-2025 | ALCANTARILLADO SANITARIA | CUCAITA | 344,000 | 2025-11 | 02-DIC-2025 | 151039063 |
| | | Total | 344,000 | | | |

Expedido por el SENA, a los tres (03) dias del mes de Diciembre de 2025

**"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-03

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 1079957085 y el Número de Certificado: 445860



@SENAComunica
www.sena.edu.co

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que deberia cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa AQUACIVIL SAS con nit 900930173 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

| Fecha | Planilla | # Trab | Val Tot Consig | Mes Pago | Valor 4% Pagado | Valor Nomina | Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 849481586965 | 1 | 57,000 | 202501 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 22/04/2025 | 849482525622 | 1 | 57,000 | 202502 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 22/04/2025 | 849484238033 | 1 | 57,000 | 202503 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 30/07/2025 | 849485316738 | 1 | 57,000 | 202504 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 30/07/2025 | 849486809672 | 1 | 57,000 | 202505 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 30/07/2025 | 849488534627 | 1 | 57,000 | 202506 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 01/10/2025 | 849492606302 | 1 | 57,000 | 202507 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 01/10/2025 | 849492606427 | 1 | 57,000 | 202508 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 02/10/2025 | 849492839552 | 1 | 57,000 | 202509 | 57,000 | $1,423,500 | $1,423,500 |
| 22/10/2025 | 849493649510 | 2 | 77,900 | 202509 | 77,900 | $1,945,450 | $1,945,450 |
| 20/11/2025 | 849493982645 | 3 | 133,000 | 202510 | 133,000 | $3,321,500 | $3,321,500 |
| TOTALES: | | | $723,900 | | $723,900 | $18,078,450 | $18,078,450 |

FECHA DE EXPEDICION: 04/12/2025

Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | versión 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2025 Afil.:703512 NIT: 900930173

3091

# INFORME DE OBRA FINAL

## CONTRATO No. "MC-SA-MC-005-2025"

## OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"

**PRESENTADO POR:**

AQUACIVIL S.A.S BIC
INGENIERIA DEL AGUA
NIT: 900.930.173 - 0

**PRESENTADO A:**

Alcaldía Municipal de Cucaita

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCAITA - BOYACÁ**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**
**MUNICIPIO DE CUCAITA**
**OCTUBRE DE 2025**

**Tabla de contenido.**

1. LOCALIZACIÓN ..... 4
2. OBJETIVOS ..... 5
3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. ..... 6
4. POLIZAS DEL CONTRATO ..... 8
5. POLIZAS DEL CONTRATO ACTUALIZACIÓN ACTA FINAL ..... 9
6. BALANCE DEL CONTRATO ..... 10
7. SABANA DE CANTIDADES EJECUTADAS ..... 11
8. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 16

## LISTA DE TABLAS.


Tabla 1 Información contrato Inicial ..... 6
Tabla 2 Estado actual contrato ..... 7
Tabla 3 Póliza de seguro responsabilidad civil ..... 8
Tabla 4 Póliza cumplimiento particular original ..... 8
Tabla 5 Póliza de seguro responsabilidad civil según acta de recibo ..... 9
Tabla 6 Póliza cumplimiento particular original según acta de recibo ..... 9
Tabla 7 Balance del contrato ..... 10
Tabla 8 Cantidades ejecutadas ..... 11


## LISTA DE ILUSTRACIONES


Ilustración: 1 Localización. ..... 4

## 1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Cucaíta, Boyacá, y se desarrolla entre las siguientes coordenadas geográficas: punto inicial 5°32'23.78"N - 73°27'12.93"O y punto final 5°32'26.31"N - 73°27'20.78"O, abarcando un sector de interés técnico dentro del área rural del municipio.

Ilustración: 1 Localización.




Fuente: Obtenida de Google Earth, octubre de 2025.

311

## 2. OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL.

- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ

### OBJETIVOS ESPECIFICOS

- REALIZAR EXCAVACIONES Y CORTES EN MATERIAL COMÚN.
- INSTALAR TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PVC DE 10".
- EJECUTAR RELLENOS CON MATERIAL AFIRMADO Y SELECCIONADO COMPACTADO.
- CONSTRUIR POZOS DE INSPECCIÓN CON BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPA.
- INSTALAR AROS Y TAPAS EN PLÁSTICO RECICLADO TIPO LIVIANO.

## 3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

Tabla 1 Información contrato Inicial

| CONTRATO INICIAL | |
|---|---|
| Objeto: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" |
| Número del Contrato: | MC-SA-MC-005-2025 |
| Nombre del contratista: | AQUACIVIL S.A.S. BIC<br>R/L: JULLIET A. BARRERA |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE CUCAITA, BOYACÁ |
| Alcalde municipal: | MARCOS DANIEL BORDA PARRA |
| Nombre del Supervisor 1: | CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES |
| Fecha del Contrato: | 25 de agosto de 2025 |
| Plazo: | EL TÉRMINO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS (02) MESES Y 15 DÍAS HASTA EL (07) DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Valor inicial: | $ 139.871.886 m/cte |
| Valor Anticipo: | $0. |
| Fecha de Iniciación | 25 de agosto de 2025 |
| Fecha de Terminación Contractual | 07 de noviembre de 2025 |
| Modificación de mayores y menores cantidades | -$2.281.523,00 |
| Valor Final | $ 137.590.363 m/cte |

3121

Tabla 2 Estado actual contrato

| ESTADO ACTUAL | |
|---|---|
| Estado del Contrato | Terminado |
| Valor total contratado inicial | $139.871.886 |
| Valor anticipo | $0 |
| %Ejecutado | 100% |
| Mayor o menor cantidad (+/-) | -$2.281.523,00 |
| Valor reajustes (según acta) | $ 137.590.363 m/cte |
| Valor de imprevistos | $0 |
| **Valor ACTA parcial No 1** | $ 124.985.469 m/cte |
| **Valor presenta acta Final** | $ 12.604.894 m/cte |
| **Valor total ejecutado** | $ 137.590.363 m/cte |
| **Saldo a favor del municipio** | **$ 2,281,523** |

## 4. POLIZAS DEL CONTRATO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS.

Tabla 3 Póliza de seguro responsabilidad civil

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE PÓLIZA** | | **600 47 994000076805** | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | **29/10/2025** | | |
| **No** | **TIPO DE AMPARO** | **VIGENCIA AMPARO** | | **MONTO DEL AMPARO** |
| | | **DESDE** | **HASTA** | |
| 1 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10/10/2025 | 10/11/2025 | $ 284.700.000,00 |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR CONTRATO ORIGINAL

Tabla 4 Póliza cumplimiento particular original

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE PÓLIZA** | | **600 47 994000076805** | | |
| **No** | **TIPO DE AMPARO** | **VIGENCIA AMPARO** | | **MONTO DEL AMPARO** |
| | | **DESDE** | **HASTA** | |
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/8/2025 | 10/5/2026 | $ 27.974.378,00 |
| 1 | PAGO DES SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES | 25/8/2025 | 10/11/2028 | $ 6.993.595,00 |
| 1 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | CINCO (05) AÑOS APARTIR DEL RECIBO | | $ 41.961.566,00 |

313

## 5. POLIZAS DEL CONTRATO ACTUALIZACIÓN ACTA FINAL

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS.

Tabla 5 Póliza de seguro responsabilidad civil según acta de recibo

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE PÓLIZA** | | **600 47 994000076805** | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | **29/10/2025** | | |
| **No** | **TIPO DE AMPARO** | **VIGENCIA AMPARO** | | **MONTO DEL AMPARO** |
| | | **DESDE** | **HASTA** | |
| 1 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10/10/2025 | 10/11/2025 | $ 284.700.000,00 |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR CONTRATO ORIGINAL

Tabla 6 Póliza cumplimiento particular original según acta de recibo

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE PÓLIZA** | | **600 47 994000076805** | | |
| **No** | **TIPO DE AMPARO** | **VIGENCIA AMPARO** | | **MONTO DEL AMPARO** |
| | | **DESDE** | **HASTA** | |
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/8/2025 | 11/05/2027 | $ 27.974.378,00 |
| 1 | PAGO DES SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES | 25/8/2025 | 10/11/2029 | $ 6.993.595,00 |
| 1 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | CINCO (05) AÑOS APARTIR DEL RECIBO | | $ 41.961.566,00 |

## 6. BALANCE DEL CONTRATO

Tabla 7 Balance del contrato

| Concepto | Valor inicial | Restante |
|---|---|---|
| Valor inicial | $139.871.886 | $ |
| Adicionales | $0 | $0 |
| Tiempo programado (días) | 61 | 0 |
| Prorroga en tiempo (días) | 15 | 0 |
| Porcentaje Ejecutado a la fecha | 100% | 0% |
| Valor ejecutado a la fecha informe | $ 137,590,363 | $ 2,281,523 |

314 ff

## 7. SABANA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Tabla 8 Cantidades ejecutadas

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 1 | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | 2.01.64 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ml | 280.00 | | $ 4,761.30 | $ 1,333,164.00 | 268.00 | $ 1,276,028.40 | 12.00 | $ 57,135.60 | 280.00 | $ 1,333,164.00 |
| 1.02 | 2.02.15 | EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 574.13 | | $ 26,955.15 | $ 15,475,625.49 | 538.90 | $ 14,526,130.34 | 35.23 | $ 949,495.16 | 574.13 | $ 15,475,625.49 |
| 2 | | COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO | | | | | | | | | | | |

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 1 | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| 2.01 | 3.03.15 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 164.00 | | $ 119,997.54 | $ 19,679,596.56 | 160.80 | $ 19,295,604.43 | 3.20 | $ 383,992.13 | 164.00 | $ 19,679,596.56 |
| 2.02 | 3.03.16 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m3 | 301.84 | | $ 31,742.33 | $ 9,581,104.89 | 294.80 | $ 9,357,638.88 | 7.04 | $ 223,466.00 | 301.84 | $ 9,581,104.89 |
| 2.03 | 5.01.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 268.00 | 2% | $ 152,567.87 | $ 41,705,952.94 | 268.00 | $ 41,705,952.94 | 0.00 | $ - | 268.00 | $ 41,705,952.94 |
| 2.04 | 4.01.02 | ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA | m2 | 0.00 | | $ 45,800.94 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 1 | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| | | EXCAVACIONES 1 A 7 USOS | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **POZOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | 5.01.08 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). | und | 5.00 | | $ 2,152,215.32 | $ 10,761,076.60 | 3.00 | $ 6,456,645.96 | 2.00 | $ 4,304,430.64 | 5.00 | $ 10,761,076.60 |
| 3.02 | 5.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO). | und | 5.00 | | $ 716,266.81 | $ 3,581,334.05 | 3.00 | $ 2,148,800.43 | 2.00 | $ 1,432,533.62 | 5.00 | $ 3,581,334.05 |
| 3.03 | 5.01.05 | BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | m3 | 1.80 | | $ 764,370.56 | $ 1,375,867.01 | 1.80 | $ 1,375,867.01 | 0.00 | $ - | 1.80 | $ 1,375,867.01 |
| 4 | | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | 5.01.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE | ml | 12.00 | 2% | $ 101,192.80 | $ 1,238,599.87 | 0.00 | $ - | 12.00 | $ 1,238,599.87 | 12.00 | $ 1,238,599.87 |

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 1 | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| | | ALCANTARILLADO PVC D=8" | | | | | | | | | | | |
| 4.02 | 2.01.10 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 1.20 | | $ 333,667.15 | $ 400,400.58 | 0.00 | $ - | 1.20 | $ 400,400.58 | 1.20 | $ 400,400.58 |
| 4.03 | 3.03.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES | m3 | 2.79 | | $ 882,523.85 | $ 2,461,036.47 | 0.00 | $ - | 0.80 | $ 706,019.08 | 0.80 | $ 706,019.08 |
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | | | | **$ 107,593,758.46** | | **$ 96,142,668.39** | | **$ 9,696,072.68** | | **$ 105,838,741.07** |
| ADMINISTRACION | | | | | | 25.00% | $ 26,898,440 | | $ 24,035,667.10 | | $ 2,424,018.17 | | $ 26,459,685.27 |
| IMPREVISTOS | | | | | | 2.00% | $ 2,151,875 | | $ 1,922,853.37 | | $ 193,921.45 | | $ 2,116,774.82 |
| UTILIDADES | | | | | | 3.00% | $ 3,227,813 | | $ 2,884,280.05 | | $ 290,882.18 | | $ 3,175,162.23 |


| Diseñó/Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| AQUACIVIL S.A.S/Residente de Obra | DIRECTOR DE OBRA | Representante legal de la Empresa |

316/R

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 1 | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| | | | | | | TOTAL | $ 139,871,886 | | $ 124,985,469 | | $ 12,604,894 | | $ 137,590,363 |
| | | | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | 89.4% | | 9.0% | | 98.4% |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 139,871,886 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ - |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 12,604,894 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | 98.4% |
| VALOR ACUMULADO FINAL | $ 137,590,363 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 2,281,523 |


## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO



| Diseñó/Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| AQUACIVIL S.A.S/Residente de Obra | DIRECTOR DE OBRA | Representante legal de la Empresa |

| AQUACIVIL S.A.S BIC INGENIERIA DEL AGUA NIT: 900.930.173 - 0 | INFORME DE OBRA | Cód.: IO<br>Versión: 01<br>Fecha de Aprobación: 24/06/2021<br>Pág. 17 de 14 |
|---|---|---|





















| Diseñó/Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| AQUACIVIL S.A.S/Residente de Obra | DIRECTOR DE OBRA | Representante legal de la Empresa |





| Diseñó/Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| AQUACIVIL S.A.S/Residente de Obra | DIRECTOR DE OBRA | Representante legal de la Empresa |





| AQUACIVIL S.A.S BIC INGENIERIA DEL AGUA NIT: 900.930.173 - 0 | INFORME DE OBRA | Cód.: IO<br>Versión: 01<br>Fecha de Aprobación: 24/06/2021<br>Pág. 21 de 14 |
|---|---|---|




| Diseñó/Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| AQUACIVIL S.A.S/Residente de Obra | DIRECTOR DE OBRA | Representante legal de la Empresa |





**ING. EDGAR LEONARDO PRECIADO MORALES**

RESIDENTE DE OBRA

| ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 1 | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CUCAITA | | | FECHAS |
| DEPARTAMENTO DE BOYACA | | FECHA CONTRATO: | 5/08/2025 |
| OBJETO: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" | INICIO: | 1/09/2025 |
| CONTRATISTA: | AQUACIVIL S.A.S BIC NIT 900.930.173-0 , representada legalmente por JULLIET ANGELICA BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.595.417 de Sogamoso | FECHA TERMINACIÓN: | 24/10/2025 |
| SUPERVISOR: | CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES<br>Secretario de Planeación e infraestructura | PRESENTE ACTA: | 11/10/2025 |

| | | | | | | CONDICIONES INICIALES | | MODIFICATORIO No 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | (+/-) | CANT. (+/-) | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1,01 | 2.01.64 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ml | 300 | | $ 4.761,30 | $ 1.428.390,00 | - | 20,00 | 280,00 | $ 1.333.164,00 |
| 1,02 | 2.02.15 | EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 561,00 | | $ 26.955,15 | $ 15.121.839,15 | - | -13,13 | 574,13 | $ 15.475.625,49 |
| 2 | | COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO | | | | | | | | | |
| 2,01 | 3.03.15 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 168,00 | | $ 119.997,54 | $ 20.159.586,72 | - | 4,00 | 164,00 | $ 19.679.596,56 |
| 2,02 | 3.03.16 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m3 | 470,40 | | $ 31.742,33 | $ 14.931.592,03 | - | 168,56 | 301,84 | $ 9.581.104,89 |
| 2,03 | 5.01.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 276,00 | 2% | $ 152.567,87 | $ 42.950.906,76 | - | 8,00 | 268,00 | $ 41.705.952,94 |
| 2,04 | 4.01.02 | ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS | m2 | 20,00 | | $ 45.800,94 | $ 916.018,80 | - | 20,00 | 0,00 | $ - |
| 3 | | POZOS | | | | | | | | | |
| 3,01 | 5.01.08 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). | und | 4,00 | | $ 2.152.215,32 | $ 8.608.861,28 | + | 1,00 | 5,00 | $ 10.761.076,60 |
| 3,02 | 5.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO). | und | 4,00 | | $ 716.266,81 | $ 2.865.067,24 | + | 1,00 | 5,00 | $ 3.581.334,05 |
| 3,03 | 5.01.05 | BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | m3 | 0,80 | | $ 764.370,56 | $ 611.496,45 | + | 1,00 | 1,80 | $ 1.375.867,01 |
| 4 | | NO PREVISTOS | | | | | | | | | |
| 4,01 | 5.01.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | ml | | 2% | $ 101.192,80 | $ - | + | 12,00 | 12,00 | $ 1.238.599,87 |

| ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 1 | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CUCAITA | | | FECHAS |
| DEPARTAMENTO DE BOYACA | | FECHA CONTRATO: | 5/08/2025 |
| OBJETO: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" | INICIO: | 1/09/2025 |
| CONTRATISTA: | AQUACIVIL S.A.S BIC NIT 900.930.173-0 , representada legalmente por JULLIET ANGELICA BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.595.417 de Sogamoso | FECHA TERMINACIÓN: | 24/10/2025 |
| SUPERVISOR: | CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES<br>Secretario de Planeación e infraestructura | PRESENTE ACTA: | 11/10/2025 |

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | MODIFICATORIO No 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | (+/-) | CANT. (+/-) | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| 4,02 | 2.01.10 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | | | $ 333.667,15 | $ - | + | 1,20 | 1,20 | $ 400.400,58 |
| 4,03 | 3.03.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES | m3 | | | $ 882.523,85 | $ - | + | 2,79 | 2,79 | $ 2.461.036,47 |
| | | | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | **$ 107.593.758,43** | **$** | | | **107.593.758,46** |
| | | | | | ADMINISTRACION | 25,00% | $ 26.898.440 | $ | | | 26.898.439,62 |
| | | | | | IMPREVISTOS | 2,00% | $ 2.151.875 | $ | | | 2.151.875,17 |
| | | | | | UTILIDADES | 3,00% | $ 3.227.813 | $ | | | 3.227.812,75 |
| | | | | | | **TOTAL** | **$ 139.871.886** | **$** | | | **139.871.886** |

AQUACIVIL SAS BIC
NIT: 900.930.173-0
R/L: JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ

ING. EDGAR LEONARDO PRECIADO MORALES
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura
SUPERVISOR DE CONTRATO

**SABANA ACTA DE LIQUIDACIÓN**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE CUCAITA** | |
| **DEPARTAMENTO DE BOYACA** | |
| **OBJETO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"** |
| **CONTRATISTA:** | **AQUACIVIL S.A.S BIC NIT 900.930.173-0 , representada legalmente por JULLIET ANGELICA BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.595.417 de Sogamoso** |
| **SUPERVISOR:** | **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**<br>Secretario de Planeación e infraestructura |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **FECHAS** |
| FECHA CONTRATO: | 5/08/2025 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ | **139.871.886** |
| INICIO: | 1/09/2025 | VALOR ADICIONAL: | $ | - |
| FECHA TERMINACIÓN: | 7/11/2025 | VALOR PRESENTE ACTA: | $ | **12.604.894** |
| PRESENTE ACTA: | 7/11/2025 | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ | **2.281.523** |

| | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **Ref** | **DESCRIPCIÓN** | **UNID.** | **CANT.** | **FACTOR INC.** | **V / UNITARIO** | **VR / TOTAL** | **CANT. EJECUTADA** | **VR / EJECUTADO** | **CANT. EJECUTADA** | **VR / EJECUTADO** | **CANT. EJECUTADA** | **VR / EJECUTADO** |
| 1 | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | 2.01.64 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ml | 280,00 | | $ 4.761,30 | $ 1.333.164,00 | 268,00 | $ 1.276.028,40 | 12,00 | $ 57.135,60 | 280,00 | $ 1.333.164,00 |
| 1,02 | 2.02.15 | EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 574,13 | | $ 26.955,15 | $ 15.475.625,49 | 538,90 | $ 14.526.130,34 | 35,23 | $ 949.495,16 | 574,13 | $ 15.475.625,49 |
| 2 | | **COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO** | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | 3.03.15 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 164,00 | | $ 119.997,54 | $ 19.679.596,56 | 160,80 | $ 19.295.604,43 | 3,20 | $ 383.992,13 | 164,00 | $ 19.679.596,56 |
| 2,02 | 3.03.16 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m3 | 301,84 | | $ 31.742,33 | $ 9.581.104,89 | 294,80 | $ 9.357.638,88 | 7,04 | $ 223.466,00 | 301,84 | $ 9.581.104,89 |
| 2,03 | 5.01.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 268,00 | 2% | $ 152.567,87 | $ 41.705.952,94 | 268,00 | $ 41.705.952,94 | 0,00 | $ - | 268,00 | $ 41.705.952,94 |
| 2,04 | 4.01.02 | ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS | m2 | 0,00 | | $ 45.800,94 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3 | | **POZOS** | | | | | | | | | | | |
| 3,01 | 5.01.08 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). | und | 5,00 | | $ 2.152.215,32 | $ 10.761.076,60 | 3,00 | $ 6.456.645,96 | 2,00 | $ 4.304.430,64 | 5,00 | $ 10.761.076,60 |
| 3,02 | 5.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO). | und | 5,00 | | $ 716.266,81 | $ 3.581.334,05 | 3,00 | $ 2.148.800,43 | 2,00 | $ 1.432.533,62 | 5,00 | $ 3.581.334,05 |
| 3,03 | 5.01.05 | BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | m3 | 1,80 | | $ 764.370,56 | $ 1.375.867,01 | 1,80 | $ 1.375.867,01 | 0,00 | $ - | 1,80 | $ 1.375.867,01 |
| 4 | | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | |
| 4,01 | 5.01.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | ml | 12,00 | 2% | $ 101.192,80 | $ 1.238.599,87 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 1.238.599,87 | 12,00 | $ 1.238.599,87 |
| 4,02 | 2.01.10 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 1,20 | | $ 333.667,15 | $ 400.400,58 | 0,00 | $ - | 1,20 | $ 400.400,58 | 1,20 | $ 400.400,58 |
| 4,03 | 3.03.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES | m3 | 2,79 | | $ 862.523,85 | $ 2.461.036,47 | 0,00 | $ - | 0,80 | $ 706.019,08 | 0,80 | $ 706.019,08 |
| | | | | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | **$** | **107.593.758,46** | **$** | **96.142.668,39** | **$** | **9.696.072,68** | **$** | **105.838.741,07** |
| | | | | | | ADMINISTRACION | 25,00% | $ | 26.898.440 | $ | 24.035.667,10 | $ | 2.424.018,17 | $ | 26.459.685,27 |

## SABANA ACTA DE LIQUIDACIÓN

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO DE CUCAITA | |
| DEPARTAMENTO DE BOYACA | |
| OBJETO: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" |
| CONTRATISTA: | AQUACIVIL S.A.S BIC NIT 900.930.173-0 , representada legalmente por JULLIET ANGELICA BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.595.417 de Sogamoso |
| SUPERVISOR: | CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES<br>Secretario de Planeación e infraestructura |

| FECHAS | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA CONTRATO: | 5/08/2025 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 139.871.886 |
| INICIO: | 1/09/2025 | VALOR ADICIONAL: | $ - |
| FECHA TERMINACIÓN: | 7/11/2025 | VALOR PRESENTE ACTA: | $ 12.604.894 |
| PRESENTE ACTA: | 7/11/2025 | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 2.281.523 |

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 1 | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| | | IMPREVISTOS | | | | 2,00% | $ 2.151.875 | $ 1.922.853,37 | | $ 193.921,45 | | $ 2.116.774,82 | |
| | | UTILIDADES | | | | 3,00% | $ 3.227.813 | $ 2.884.280,05 | | $ 290.882,18 | | $ 3.175.162,23 | |
| | | | | | | TOTAL | $ 139.871.886 | $ 124.985.469 | | $ 12.604.894 | | $ 137.590.363 | |
| | | | | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | | 89,4% | | 9,0% | | 98,4% | |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 139.871.886 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ - |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 12.604.894 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | 98,4% |
| VALOR ACUMULADO FINAL | $ 137.590.363 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 2.281.523 |

AQUACIVIL SAS BIC
NIT. 900.930.173-0
R/L. JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA


ING. EDGAR LEONARDO PRECIADO MORALES
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura
SUPERVISOR DE CONTRATO

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"** | | | | |
| **PROYECTO:** | RESIDENTE DE OBRA | **C.C:** | 1.057.575.797 | **M.P.** | **15202221700BYC** |
| **REVISO:** | DIRECTOR DE OBRA | **C.C:** | 9.519.890 | **M.P.** | **2520210932CD** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **PRELIMINARES** | **ITEM** | **1,01** | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES** | **ML** | **280,0** | **UBICACIÓN:** | **CUCAITA** |



| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIONES** | | |
|---|---|---|---|
| | **ML** | **OBSERVACION** | **TOTAL** |
| ***RED DE TUBERIA*** | | | |
| RED ALCANTARILLADO 10" | 268 | | **268,0** |
| RED ALCANTARILLADO 8" | 12 | | **12,0** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL** | | | **280,0** |

**OBSERVACIONES:**

1) El cálculo de localización y replanteo hace referencia a la l
3) En color rojo se observan los tramos a

FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" | | | | |
| PROYECTO: | RESIDENTE DE OBRA | C.C: | 1.057.575.797 | M.P. | 15202221700BYC |
| REVISO: | DIRECTOR DE OBRA | C.C: | 9.519.890 | M.P. | 2520210932CD |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO: | PRELIMINARES | ITEM | 1,02 | EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 574,1 | UBICACIÓN: | CUCAITA | |



| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ML | ANCHO (m) | ALTO (m) | DIAMETRO | OBSERVACI | TOTAL |
| ***RED TUBERIA*** | | | | | | |
| TUBERIA 10" | 268 | 1 | 1,70 | | | 455,6 |
| POZO 1 | 3,5 | 3,5 | 1,70 | | | 20,8 |
| POZO 2 | 3,5 | 3,5 | 1,70 | | | 20,8 |
| POZO 3 | 3,5 | 3,5 | 1,70 | | | 20,8 |
| POZO 4 | 3,5 | 3,5 | 1,70 | | | 20,8 |
| POZO 5 | 3,5 | 3,5 | 1,70 | | | 20,8 |
| TUBERIA 8" | 12 | 0,8 | 1,50 | | | 14,4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 574,1 |

OBSERVACIONES:


FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"** | | | | |
| **PROYECTO:** | RESIDENTE DE OBRA | **C.C:** | 1.057.575.797 | **M.P.** | **1520222170OBYC** |
| **REVISO:** | DIRECTOR DE OBRA | **C.C:** | 9.519.890 | **M.P.** | **2520210932CD** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO** | **ITEM** | **2,01** | **RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)** | **M3** | **164,0** | | | | **UBICACIÓN:** | **CUCAITA** |




| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIONES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ML** | **ANCHO** | **ALTO (m)** | **DIAMETRO** | **OBSERVACIÓN** | **TOTAL** |
| ***RED DE TUBERIA*** | | | | | | |
| TUBERIA 10" | 268 | 1 | 0,6 | | | **160,8** |
| TUBERIA 8" | 8 | 0,8 | 0,5 | | | **3,2** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **164,0** |

**OBSERVACIONES:**

FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"** | | | | |
| **PROYECTO:** | RESIDENTE DE OBRA | **C.C:** | 1.057.575.797 | **M.P.** | **15202221700BYC** |
| **REVISO:** | DIRECTOR DE OBRA | **C.C:** | 9.519.890 | **M.P.** | **2520210932CD** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO** | **ITEM** | **2,02** | **RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA** | **M3** | **301,8** | **UBICACIÓN:** | **CUCAITA** |



| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ML | ANCHO (m) | ALTO (m) | DIAMETRO (mm) | OBSERVACIÓN | TOTAL |
| ***RED DE TUBERIA*** | | | | | | |
| TUBERIA 10" | 268 | 1 | 1,10 | | | **294,8** |
| TUBERIA 8" | 8 | 0,8 | 1,10 | | | **7,0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **301,8** |

**OBSERVACIONES:**


FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"** | | | | |
| **PROYECTO:** | RESIDENTE DE OBRA | **C.C:** | 1.057.575.797 | **M.P.** | **15202221700BYC** |
| **REVISO:** | DIRECTOR DE OBRA | **C.C:** | 9.519.890 | **M.P.** | **2520210932CD** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO** | **ITEM** | **2,03** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"** | **ML** | **268,0** | **UBICACIÓN:** | **CUCAITA** |



| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIONES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ML** | **ANCHO (m)** | **ALTO (m)** | **DIAMETRO (mm)** | **OBSERVACIÓN** | **TOTAL** |
| ***RED DE TUBERIA*** | | | | | | |
| TUBERIA | 268 | | | | | **268,0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **268,0** |

**OBSERVACIONES:**

FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"** | | | | |
| **PROYECTO:** | RESIDENTE DE OBRA | **C.C:** | 1.057.575.797 | **M.P.** | **15202221700BYC** |
| **REVISO:** | DIRECTOR DE OBRA | **C.C:** | 9.519.890 | **M.P.** | **2520210932CD** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO** | **ITEM** | **2,04** | **ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS** | **M2** | **0,0** | **UBICACIÓN :** | **CUCAITA** | |

| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIONES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ML** | **ANCHO (m)** | **ALTO (m)** | **DIAMETRO (mm)** | **OBSERVACIÓN** | **TOTAL** |
| ***RED TUBERIA*** | | | | | | |
| TUBERIA | | | | | | **0,0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | **0,0** |

**OBSERVACIONES:**

SE CONSIDERA SOBRE EL LOMO DE LAS TUBERIAS UNA ALTURA DE RELLENO DE 0.2 m


FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"** | | | | |
| **PROYECTO:** | RESIDENTE DE OBRA | **C.C:** | 1.057.575.797 | **M.P.** | 15202221700BYC |
| **REVISO:** | DIRECTOR DE OBRA | **C.C:** | 9.519.890 | **M.P.** | 2520210932CD |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **POZOS** | **ITEM** | **3,01** | **POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).** | **UND** | **5,0** | **UBICACIÓN:** | **CUCAITA** |




| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES UND | OBSERVACION | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ***RED TUBERIA*** | | | |
| POZOS | 5 | | 5,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL** | | | 5,0 |

**OBSERVACIONES:**

FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" | | | | |
| PROYECTO: | RESIDENTE DE OBRA | C.C: | 1.057.575.797 | M.P. | 15202221700BYC |
| REVISO: | DIRECTOR DE OBRA | C.C: | 9.519.890 | M.P. | 2520210932CD |

| CAPÍTULO: | POZOS | ITEM | 3,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO). D=2" | UND | 5,0 | UBICACIÓN: | CUCAITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES UND | OBSERVACION | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ***RED TUBERIA*** | | | |
| POZOS | 5 | | 5,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 5,0 |

OBSERVACIONES:

FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" | | | | |
| PROYECTO: | RESIDENTE DE OBRA | C.C: | 1.057.575.797 | M.P. | 152022217001BYC |
| REVISO: | DIRECTOR DE OBRA | C.C: | 9.519.890 | M.P. | 2520210932CD |

| CAPÍTULO: | POZOS | ITEM | 3,03 | BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | M3 | 1,8 | | | UBICACIÓN: | CUCAITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ML. | ANCHO (m) | ALTO (m) | OBSERVACIÓN | TOTAL |
| ***RED TUBERIA*** | | | | | |
| POZO 1 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | | **0,5** |
| POZO 2 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | | **0,5** |
| POZO 3 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | | **0,5** |
| POZO 4 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | | **0,5** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | **1,8** |

**OBSERVACIONES:**


FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" | | | | |
| PROYECTO: | RESIDENTE DE OBRA | C.C: | 1.057.575.797 | M.P. | 152022217008YC |
| REVISO: | DIRECTOR DE OBRA | C.C: | 9.519.890 | M.P. | 2520210932CD |

| CAPÍTULO: | NO PREVISTO | ITEM | 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | ML | 12,0 | UBICACIÓN: | CUCAITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ML | ANCHO (m) | ALTO (m) | DIAMETRO (mm) | OBSERVACIÓN | TOTAL |
| ***RED DE TUBERIA*** | | | | | | |
| TUBERIA | 12 | | | | | 12,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 12,0 |

OBSERVACIONES:


FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ" | | | | |
| PROYECTO: | RESIDENTE DE OBRA | C.C: | 1.057.575.797 | M.P. | 152022217008YC |
| REVISO: | DIRECTOR DE OBRA | C.C: | 9.519.890 | M.P. | 2520210932CD |

| CAPÍTULO: | NO PREVISTOS | ITEM | 4,02 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 1,2 | | | UBICACIÓN: | CUCAITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ML | ANCHO (m) | ALTO (m) | OBSERVACIÓN | TOTAL |
| ***RED TUBERIA*** | | | | | |
| CAJA | 1 | 1 | 1,2 | | 1,2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | 1,2 |

OBSERVACIONES:

FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

| FECHA | DD | 7 | MM | 11 | AA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"** | | | | |
| **PROYECTO:** | RESIDENTE DE OBRA | **C.C:** | 1.057.575.797 | **M.P.** | **15202221700BYC** |
| **REVISO:** | DIRECTOR DE OBRA | **C.C:** | 9.519.890 | **M.P.** | **2520210932CD** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **POZOS** | **ITEM** | **3,03** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES** | **M3** | **0,8** | | | **UBICACIÓN:** **CUCAITA** |




| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ML | ANCHO | ALTO (m) | OBSERVACIÓN | TOTAL |
| ***RED TUBERIA*** | | | | | |
| POZO 1 | 6 | 0,2 | 0.7 | | **0,8** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **0,8** |

**OBSERVACIONES:**

FIRMA PROYECTÓ

FIRMA REVISÓ

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

**CONTRATO No. MC-SA-MC-005-2025**

**OBJETO**

"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ"

**CONTRATISTA**

AQUACIVIL SAS BIC – 900930173-0
JULLIET ANGÉLICA BARRERA SÁNCHEZ 1057595417 DE SOGAMOSO

**SUPERVISOR**

CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
Secretario de Planeación e infraestructura

**MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACA**
**DICIEMBRE DE 2025**

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión resume las actividades ejecutadas en el marco del **CONTRATO No. MC-SA-MC-005-2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ".**

Se contó con una persona idónea que nos prestó el servicio de manera ágil y efectiva, que brindó las garantías a esta Entidad de una manera eficiente, con calidad y compromiso, además brindo todas las especificaciones técnicas exigidas en el proceso contractual.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL

"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ".

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento al objeto del contrato.
- Verificar cumplimiento del contrato.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA | AQUACIVIL S.A.S BIC NIT 900.930.173-0 , representada legalmente por JULLIET ANGELICA BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.595.417 de Sogamoso |
| CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL | CDP: 363 del 07/07/2025<br>6507 2320101001030802-02-1331000-16-40031400<br>6103 2320101001031601-124600-16-4003019-54253<br>Construcción y mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado. - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: $ 45.682.436,00<br>Construcción y mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: 94.189.450,00 |
| VALOR DEL CONTRATO | CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($139.871.886) M/CTE., INCLUIDO AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen |
| DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | El plazo de ejecución del contrato será DOS (02) MESES dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del plazo de ejecución del contrato |
| DURACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO | Quince (15) dias |
| DURACIÓN FINAL DEL CONTRATO | DOS (02) MESES y quince (15) dias |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | 05/08/2025 |
| FECHA DE INICIO | 25/08/2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 07/11/2025 |
| FORMA DE PAGO | El municipio de Cucaita pagará el valor del contrato que se suscribe de la siguiente forma: Actas parciales hasta completar el 90% del valor del contrato y el 10% del valor del contrato a liquidación de este.<br>El Contratista deberá presentar para el trámite de la cuenta, además de los documentos relativos al contrato, acta de inicio, acta de recibo parcial y/o final, acta de liquidación correspondiente suscrita por las partes contratantes (alcalde, supervisor y contratista) y certificado de cumplimiento a satisfacción expedido |

| | |
|---|---|
| | por parte del Supervisor del Contrato, la factura de venta, en original la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.<br>Para tramitar cualquiera de los pagos, el Contratista deberá acreditar constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud. Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.<br>Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el<br>articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno |
| SUPERVISOR | **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**<br>Secretario de Planeación e infraestructura |

### 3.2. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

Según lo especificado en el **CONTRATO No. MC-SA-MC-003-2025**, las actividades contratadas son las siguientes:

| CONDICIONES AJUSTADAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | |
| 1,01 | 2.01.64 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ml | 280 | | $4.761,30 | $1.333.164,00 |
| 1,02 | 2.02.15 | EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 574,13 | | $26.955,15 | $15.475.625,49 |
| 2 | | COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO | | | | | |
| 2,01 | 3.03.15 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 164,00 | | $119.997,54 | $19.679.596,56 |
| 2,02 | 3.03.16 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m3 | 301,84 | | $31.742,33 | $9.581.104,89 |
| 2,03 | 5.01.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 268,00 | 2% | $152.567,87 | $41.705.952,94 |
| 2,04 | 4.01.02 | ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS | m2 | 0,00 | | $45.800,94 | $- |
| 3 | | POZOS | | | | | |
| 3,01 | 5.01.08 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). | und | 5,00 | | $2.152.215,32 | $10.761.076,60 |
| 3,02 | 5.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO). | und | 5,00 | | $716.266,81 | $3.581.334,05 |
| 3,03 | 5.01.05 | BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | m3 | 1,80 | | $764.370,56 | $1.375.867,01 |
| 4 | | NO PREVISTOS | | | | | |
| 4,01 | 5.01.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | ml | 12,00 | 2% | $101.192,80 | $1.238.599,87 |
| 4,02 | 2.01.10 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 1,20 | | $333.667,15 | $ 400.400,58 |
| 4,03 | 3.03.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES | m3 | 2,79 | | $882.523,85 | $2.461.036,47 |
| | | | | | | TOTAL, COSTO DIRECTO | $107.593.758,46 |
| | | | | | ADMINISTRACIÓN | 25,00% | $ 26.898.440 |
| | | | | | IMPREVISTOS | 2,00% | $2.151.875 |
| | | | | | UTILIDADES | 3,00% | $3.227.813 |
| | | | | | | TOTAL | $ 139.871.886 |

### 4. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

| FECHA | HITO DEL PROCESO | ANEXO/DESCRIPCIÒN |
|---|---|---|
| 07/07/2025 | EXPEDIR CDP | |
| 07/07/2025 | ANALISIS DEL SECTOR | Ver anexos |
| 07/07/2025 | ESTUDIOS PREVIOS | Ver anexos |
| 05/08/2025 | CONTRATO | Ver anexos |
| 25/08/2025 | ACTA DE INICIO | Ver anexos |
| | EXPEDIR CDP ADICIONAL | No aplica |
| | ESTUDIOS PREVIOS ADICIONAL | No aplica |
| | CONTRATO ADICIONAL | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO FINAL | Ver anexos |
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Ver anexos |

## 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

| CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 1 | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | Ref | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | FACTOR INC. | V / UNITARIO | VR / TOTAL | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO | CANT. EJECUTADA | VR / EJECUTADO |
| 1 | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | 2.01.64 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ml | 280,00 | | $ 4.761,30 | $ 1.333.164,00 | 268,00 | $ 1.276.028,40 | 12,00 | $ 57.135,60 | 280,00 | $ 1.333.164,00 |
| 1,02 | 2.02.15 | EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 574,13 | | $ 26.955,15 | $ 15.475.625,49 | 538,90 | $ 14.526.130,34 | 35,23 | $ 949.495,16 | 574,13 | $ 15.475.625,49 |
| 2 | | **COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO** | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | 3.03.15 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 164,00 | | $ 119.997,54 | $ 19.679.596,56 | 160,80 | $ 19.295.604,43 | 3,20 | $ 383.992,13 | 164,00 | $ 19.679.596,56 |
| 2,02 | 3.03.16 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m3 | 301,84 | | $ 31.742,33 | $ 9.581.104,89 | 294,80 | $ 9.357.638,88 | 7,04 | $ 223.466,00 | 301,84 | $ 9.581.104,89 |
| 2,03 | 5.01.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 268,00 | 2% | $ 152.567,87 | $ 41.705.952,94 | 268,00 | $ 41.705.952,94 | 0,00 | $ - | 268,00 | $ 41.705.952,94 |
| 2,04 | 4.01.02 | ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS | m2 | 0,00 | | $ 45.800,94 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3 | | **POZOS** | | | | | | | | | | | |
| 3,01 | 5.01.08 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). | und | 5,00 | | $ 2.152.215,32 | $ 10.761.076,60 | 3,00 | $ 6.456.645,96 | 2,00 | $ 4.304.430,64 | 5,00 | $ 10.761.076,60 |
| 3,02 | 5.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO). | und | 5,00 | | $ 716.266,81 | $ 3.581.334,05 | 3,00 | $ 2.148.800,43 | 2,00 | $ 1.432.533,62 | 5,00 | $ 3.581.334,05 |
| 3,03 | 5.01.05 | BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | m3 | 1,80 | | $ 764.370,56 | $ 1.375.867,01 | 1,80 | $ 1.375.867,01 | 0,00 | $ - | 1,80 | $ 1.375.867,01 |
| 4 | | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | |

34

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,01 | 5.01.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | ml | 12,00 | 2% | $ 101.192,80 | $ 1.238.599,87 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 1.238.599,87 | 12,00 | $ 1.238.599,87 |
| 4,02 | 2.01.10 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m3 | 1,20 | | $ 333.667,15 | $ 400.400,58 | 0,00 | $ - | 1,20 | $ 400.400,58 | 1,20 | $ 400.400,58 |
| 4,03 | 3.03.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES | m3 | 2,79 | | $ 882.523,85 | $ 2.461.036,47 | 0,00 | $ - | 0,80 | $ 706.019,08 | 0,80 | $ 706.019,08 |
| | | | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | **$ 107.593.758,46** | **$ 96.142.668,39** | | **$ 9.696.072,68** | | **$ 105.838.741,07** |
| | | | | | | ADMINISTRACION | 25,00% | $ 26.898.440 | $ 24.035.667,10 | | $ 2.424.018,17 | | $ 26.459.685,27 |
| | | | | | | IMPREVISTOS | 2,00% | $ 2.151.875 | $ 1.922.853,37 | | $ 193.921,45 | | $ 2.116.774,82 |
| | | | | | | UTILIDADES | 3,00% | $ 3.227.813 | $ 2.884.280,05 | | $ 290.882,18 | | $ 3.175.162,23 |
| | | | | | | **TOTAL** | | **$ 139.871.886** | **$ 124.985.469** | | **$ 12.604.894** | | **$ 137.590.363** |
| | | | | | | **PORCENTAJE DE EJECUCION** | | | **89,4%** | | **9,0%** | | **98,4%** |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 139.871.886 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | $ - |
| **VALOR PRESENTE ACTA** | $ 12.604.894 |
| **PORCENTAJE DE AVANCE** | **98,4%** |
| **VALOR ACUMULADO FINAL** | $ 137.590.363 |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | **$ 2.281.523** |

## ACTIVIDADES ESPECIFICAS EJECUTADAS











## 6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| ÍTEM | DETALLE | VALORES |
|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL | $ 139.871.886,00 |
| | * APORTE ALCALDÍA | $ - |
| | * APORTE ENTIDAD CONVENIENTE | $ - |
| 2 | VALOR ADICIONADO | $ 0 |
| 3 | VALOR TOTAL (1+2) | $ 139.871.886,00 |
| 4 | VALOR PRESENTE ACTA | $ 12.604.894,00 |
| 5 | VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | $ 124.985.469,00 |
| 6 | VALOR EJECUTADO (4 + 5) | $ 137.590.363,00 |
| 7 | SALDO NO EJECUTADO (3-6) | $ 2.281.523,00 |

*Aplica solo para convenios.

**RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES** Se evidencia que el Contratista AQUACIVIL SAS BIC – 900930173-0 RL JULLIET ANGÉLICA BARRERA SÁNCHEZ 1057595417 DE SOGAMOSO, viene cancelando lo correspondiente a seguridad social y aportes parafiscales, según planillas de pago adjuntas al proceso contractual como también certificado de parafiscales aportado por el contador.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se ejecutaron las actividades con responsabilidad.
2. El contrato tuvo una ejecución del 98.4 %
3. No se presentaron contratiempos para la ejecución del contrato.

El presente informe se firma a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

**ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**
Secretario de planeación e infraestructura
**Supervisor del Contrato**

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

## CONTRATO No. MC-SA-MC-005-2025

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | CUCAITA, Cinco (05) de diciembre de 2025 |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA – BOYACÁ |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA | AQUACIVIL S.A.S BIC NIT 900.930.173-0 , representada legalmente por JULLIET ANGELICA BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.595.417 de Sogamoso |
| CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL | CDP: 363 del 07/07/2025<br>6507 2320101001030802-02-1331000-16-40031400<br>6103 2320101001031601-124600-16-4003019-54253<br>Construcción y mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado. - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: $ 45.682.436,00<br>Construcción y mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: 94.189.450,00 |
| VALOR DEL CONTRATO | CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($139.871.886) M/CTE., INCLUIDO AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen |
| DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | El plazo de ejecución del contrato será DOS (02) MESES dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del plazo de ejecución del contrato |
| DURACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO | Quince (15) días |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | 05/08/2025 |
| FECHA DE INICIO | 25/08/2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 07/11/2025 |
| FORMA DE PAGO | El municipio de Cucaita pagará el valor del contrato que se suscribe de la siguiente forma: Actas parciales hasta completar el 90% del valor del contrato y el 10% del valor del contrato a liquidación de este.<br>El Contratista deberá presentar para el trámite de la cuenta, además de los documentos relativos al contrato, acta de inicio, acta de recibo parcial y/o final, acta de liquidación correspondiente suscrita por las partes contratantes (alcalde, supervisor y contratista) y certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por parte del Supervisor del Contrato, la factura de venta, en original la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.<br>Para tramitar cualquiera de los pagos, el Contratista deberá acreditar constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud. Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.<br>Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el<br>artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno |
| SUPERVISOR | **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**<br>Secretario de Planeación e infraestructura |

* T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ÍTEM | DETALLE | VALORES |
|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL | $ 139.871.886,00 |
| | * APORTE ALCALDÍA | $ - |
| | * APORTE ENTIDAD CONVENIENTE | $ - |
| 2 | VALOR ADICIONADO | $ 0 |
| 3 | VALOR TOTAL (1+2) | $ 139.871.886,00 |
| 4 | VALOR PRESENTE ACTA | $ 12.604.894,00 |
| 5 | VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | $ 124.985.469,00 |
| 6 | VALOR EJECUTADO (4 + 5) | $ 137.590.363,00 |
| 7 | SALDO NO EJECUTADO (3-6) | $ 2.281.523,00 |

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1159 de 2007, entre los suscritos a saber **MARCOS DANIEL BORDA PARRA,** mayor de edad en calidad de alcalde y representación del Municipio de Cucaita con NIT. No. 901.159.013-8 debidamente facultado para contratar, de otra parte, **AURA ELIZETH GUEVARA CIPAMOCHA con numero de cedula CC:1049627616 de Tunja**, y **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES** en calidad de Supervisor del **CONTRATO No. MC-SA-MC-005-2025** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato se liquida, el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que el **CONTRATO No. MC-SA-MC-005-2025** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Cucaita y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en el **CONTRATO No. MC-SA-MC-005-2025**, por lo tanto, acordamos liquidarlo.

**OBSERVACIONES:**

En constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cucaita, a los Cinco (05) días de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

**AQUACIVIL S.A.S BIC**
**NIT 900.930.173-0**
**RL JULLIET ANGELICA BARRERA,**
**CC No. 1.057.595.417 de Sogamoso**
**Contratista**

**ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**
Secretario de Planeación e infraestructura

**MARCOS DANIEL BORDA PARRA**
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA **Profesional de Apoyo**
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA **Alcalde Municipal**

# MUNICIPIO DE CUCAITA

**NIT 891802089-1**
Cucaita Centro C.P. 152240
**UNIDAD INICIAL**

Fecha : 15/12/2025

## Comprobante de Egreso No. 2224

**C.C./NIT.** : 900930173 **Beneficiario** : AQUACIVIL S.A.S BIC
**Cta. Cte. No.** : 415683008376
**Banco** : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - SGP Agua Potable APSB
**Referencias** : CDP : 363, CRP : 1195, OP : 2178
**Concepto** : PAGO FINAL MC-SA-MC-005-2025 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ

### CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios | 10.777.894,00 | |
| 11100602 | Banco Agrario | | 10.777.894,00 |
| Total Documento: | | 10.777.894,00 | 10.777.894,00 |

**TOTAL :** DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (10.777.894,00)

### CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|
| VIRTUAL633 | SGP APSB - BANCO AGRARIO DE | AQUACIVIL S.A.S BIC | 10.777.894,00 |

### TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

| Descuentos | Base | Valor |
|---|---|---|
| Tasa Prodeporte y Recreación | 12.604.894,00 | 315.000,00 |
| Estampilla ProAdulto 4% | 12.604.894,00 | 504.000,00 |
| Estampilla ProCultura 1% | 12.604.894,00 | 126.000,00 |
| Fondo de Seguridad Ciudadana 5% | 12.604.894,00 | 630.000,00 |
| Estampilla Para la Justicia Familiar | 12.604.894,00 | 252.000,00 |
| Total Descuentos | | 1.827.000,00 |

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| ID | Código | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 6507 | 2320101001030802-02-1331000-16-40031400 | Construcción y mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado. - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 12.604.894,00 |
| Total Rubros | | | 12.604.894,00 |

SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1002693138

# MUNICIPIO DE CUCAITA

**NIT 891802089-1**

Cucaita Centro C.P. 152240

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 15/12/2025

Orden de Pago No. 2178

**C.C/NIT.** : 900930173

**Beneficiario** : AQUACIVIL S.A.S BIC

**Referencias** : CDP : 363, CRP : 1195

**Descripción** : PAGO FINAL MC-SA-MC-005-2025 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIA SOBRE LA VÍA PRINCIPAL ENTRE EL KIOSCO Y VÍA VEREDA CHIPACATA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ

DETALLES

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor Cuenta | 12.604.894,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| SubTotal | 12.604.894,00 |
| **Descuentos** | **Valor** |
| Tasa Prodeporte y Recreación | 315.000,00 |
| Estampilla ProAdulto 4% | 504.000,00 |
| Estampilla ProCultura 1% | 126.000,00 |
| Fondo de Seguridad Ciudadana 5% | 630.000,00 |
| Estampilla Para la Justicia Familiar | 252.000,00 |
| Total Descuentos | 1.827.000,00 |
| Neto a Pagar | 10.777.894,00 |

**TOTAL : DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (10.777.894,00)**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1195 Fecha : 05/08/2025

| ID | Código | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 6507 | 2320101001030802-02-1331000-16-40031400 | Construcción y mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado. - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial | 12.604.894,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 415683008376 - SGP Agua Potable APSB BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

SANDRA PAOLA VARGAS CEPEDA
SECRETARIA DE HACIENDA

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1002693138

MUNICIPIO DE CUCAITA : MARCOS DANIEL BORDA PARRA

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS

******8376**

MUNICIPIO DE CUCAITA\CM SGP APSB

Monto a debitar $ 10.777.894,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3120**

Monto a acreditar $ 10.777.894,00

**Monto $**
**10.777.894,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | EGR224 |
| CodigoDeEgreso: | 410-Egresos gastos de inversion en acueducto, alcantarillado y aseo |
| BPIN: | 4106507 |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

# MUNICIPIO DE CUCAITA

**NIT 891802089-1**

Cucaita Centro C.P. 152240

## DESPRENDIBLE DE PAGO

1052398294 PAULA GERALDINE CARDENAS CARDENAS | **Vigencia :** 2025 **Periodo :** 12 **Dependencia :** Comisaria de Familia **Cargo :** Comisario(a) de Familia

| Cód. | Abr. | Descripción | Rubro | Cta. DB. | Cta. CR. | C.C./NIT | Nombre | Cta. Cheq. | Detalles | Tasa | Valor | Devengo | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base Liquidación** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SB | Sueldo Basico | | | | | | | | 0,00000 | 3.570.580,00 | | |
| 2 | DT | Dias Trabajados | | | | | | | | 0,00000 | 30,00 | | |
| 6 | SD | Sueldo Diario | | | | | | | | 0,00000 | 119.019,00 | | |
| 20 | SH | Sueldo Hora | | | | | | | | 0,00000 | 14.877,00 | | |
| 18 | SBL | Salario Base de Liquidación (DLNR) | | | | | | | | 0,00000 | 3.570.580,00 | | |
| 19 | TDV | Total Devengado | | | | | | | | 0,00000 | 3.570.580,00 | | |
| 45 | TDE | Total Descuentos | | | | | | | | 0,00000 | 285.646,00 | | |
| 44 | NP | Neto a Pagar | | | | | | 59100000147 | Impuesto Predial - BANCOLOMBIA S. | 0,00000 | 3.284.934,00 | | |
| **Devengo** | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | SM | Salario Mensual | 2310101001010101-121000-16 | 51010101 | 251101 | 1052398294 | PAULA GERALDINE CARDENAS | | | 0,00000 | | 3.570.580,00 | |
| **Descuento** | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SE | Salud Empleado | | | 242402 | 800251440 | SANITAS | | | 0,04000 | | | 142.823,00 |
| 23 | PE | Pension Empleado | | | 242401 | 900336004 | COLPENSIONES | | | 0,04000 | | | 142.823,00 |
| **Aporte** | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SP | Salud Patrono | 2310102002-121000-16 | 55070301 | 251123 | 800251440 | SANITAS | | | 0,08500 | 303.577,00 | | |
| 24 | PP | Pension Patrono | 2310102001-121000-16 | 55070302 | 251122 | 900336004 | COLPENSIONES | | | 0,12000 | 428.477,00 | | |
| 17 | ARP | Administradora de Riesgos | 2310102005-121000-16 | 55070303 | 251111 | 860011153 | ARP-POSITIVA COMPAÑIA DE | | | 0,04350 | 155.400,00 | | |
| 27 | CCF | Caja Compensación Familiar | 2310102004-121000-16 | 55070304 | 251124 | 891800213 | COMFABOY | | | 0,04000 | 142.900,00 | | |
| 28 | ICBF | Instituto Colombiano de Bienestar | 2310102006-121000-16 | 55070401 | 249050 | 899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE | | | 0,03000 | 107.200,00 | | |
| 29 | SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje | 2310102007-121000-16 | 55070402 | 249050 | 899999034 | SENA | | | 0,00500 | 17.900,00 | | |
| 30 | ESAP | Escuela Nacional de Administración | 2310102008-121000-16 | 55070403 | 249034 | 899999054 | ESAP | | | 0,00500 | 17.900,00 | | |
| 31 | IT | Institutos Técnicos | 2310102009-121000-16 | 55070404 | 249034 | 899999001 | MINISTERIO EDUCACION | | | 0,01000 | 35.800,00 | | |
| **Planilla** | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | SPL | Salud Planilla | | | | | | | | 0,12500 | 446.400,00 | | |
| 77 | PPL | Pensiones Planilla | | | | | | | | 0,16000 | 571.300,00 | | |
| 79 | CCFPL | CCF Planilla | | | | | | | | 0,04000 | 142.900,00 | | |
| 80 | ARPPL | ARP Planilla | | | | | | | | 0,04350 | 155.400,00 | | |
| 81 | ITPL | IT Planilla | | | | | | | | 0,01000 | 35.800,00 | | |
| 82 | ICBFP | ICBF Planilla | | | | | | | | 0,03000 | 107.200,00 | | |
| 83 | SENAP | SENA Planilla | | | | | | | | 0,00500 | 17.900,00 | | |
| 84 | ESAPP | ESAP Planilla | | | | | | | | 0,00500 | 17.900,00 | | |
| | | | | | | | **Total Planilla:** | 1.494.800,00 | **Total Aportes:** | 1.209.154,00 | **Total :** | 3.570.580,00 | 285.646,00 |

NELSY JOHANA BORDA NIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA

FUNCIONARIO