CONTRATO No. 0091 DE 08 DE ABRIL DE 2025
Periodo de verificación: Del 01 al 31 de diciembre de 2025
Fecha de Elaboración del Informe: 15 de diciembre de 2025
Número de Informe: 08

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA** Gerencia Administrativa
CONTRATISTA:	AUTOAMERICA S. A
NIT:	890.904.615-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Camilo Restrepo Ochoa
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.786.636
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	08 de abril de 2025
FECHA DE INICIO:	22 de abril de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	20250000108 del 15 de enero de 2025 20250000486 del 23 de septiembre 2025 Adición No. 01
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250005338 del 25 de marzo de 2025 20250018723 del 01 de octubre de 2025 Adición No. 01
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 79.996.571) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($35.000.000)
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($114.996.571) IVA INCLUIDO

DURACIÓN INICIAL:	Desde el Inicio del Contrato en la plataforma Secop II y hasta el 31 de diciembre de 2025
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ARLEX GÓMEZ ARROYAVE

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No.0091 de 2025, se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

CONCEPTO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	*Mediante Memorando No. CI2025003026 del 21 de abril de 2025, se realiza la designación de supervisión del Contrato No. 0091 de 2025 al Servidor Público Arlex Gómez Arroyave.* *Mediante memorando No. CI2025008128 del 06 de octubre de 2025, se autoriza y legaliza la Adición No. 01 del Contrato No. 0091 de 2025 cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos a los vehículos del parque automotor del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA" por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L $ 35.000.000, para quedar el contrato por un valor total de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($114.996.571) IVA INCLUIDO.* *Mediante Orden de servicio No. 034 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas EOT290, donde se realizó la puesta a punto, la revisión técnica y mecánica, que se registró a través de la Factura No. AAMD332093 por valor de $584.166* *Mediante Orden de servicio No. 035 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas OML971, donde se realizó la puesta a punto, la revisión técnica y mecánica, que se registró a través de la Factura No. AAMD332085 por valor de $311.882*

	Mediante Orden de servicio No. 036 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas OML972, donde se realizó la puesta a punto, la revisión técnica y mecánica, que se registró a través de la Factura No. AAMD332092 por valor de $584.166 *Mediante Orden de servicio No. 037 se autorizó el mantenimiento correctivo a la camioneta de placas OML973, donde se realizó la puesta a punto, la revisión técnica y mecánica, revisión y tensión a la emergencia, que se registró a través de la Factura No. AAMD332090 por valor de $867.451* *Mediante Orden de servicio No. 038 se autorizó el mantenimiento preventivo tipo 5.000 kms a la camioneta de placas OML971, donde se realizó cambio de filtro de aceite, cambio de tapón de aceite, cambio de filtro de aire del motor y de aire acondicionado, cambio de aceite, cambio de plumillas, que se registró a través de la Factura No. AAMD332088 por valor de $ 868.170* *Mediante Orden de servicio No. 039 se autorizó el mantenimiento preventivo tipo 5.000 kms a la camioneta de placas EGK610, donde se realizó cambio de filtro de aceite, cambio de tapón de aceite, cambio de filtro de aire del motor y de aire acondicionado, cambio de aceite, que se registró a través de la Factura No. AAMD332094 por valor de $ 801.945* *El Contrato No. 0091 de 2025, celebrado con Autoamérica S.A se encuentra en un 96.52% de ejecución total, con valor ejecutado de CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L $110.998.863* *El Contrato No. 0091 de 2025, celebrado con Autoamérica S.A se viene desarrollando de manera normal y de acuerdo con las obligaciones estipuladas en el mismo.*

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Total pagado en el período (Salud, Pensiones, ARL)
Abril 2025	77547075	$ 329.608.800
Mayo 2025	78203108	$ 334.931.900
Junio 2025	78795634	$ 352.069.100
Julio 2025	79546306	$ 344.104.000
Agosto 2025	80074393	$ 365.915.000
Septiembre 2025	80695069	$ 354.862.300

Octubre 2025	81369986	$ 329.994.000
Noviembre 2025	81958416	$ 336.410.200

La firma RPiedrahíta Contadores Públicos Mediante oficio del 05 de diciembre de 2025, certifica que Autoamérica S.A ha efectuado el pago de la seguridad social dentro de los plazos otorgados por Ley.

Según la certificación de la Revisoría Fiscal de Autoamérica S.A del 05 de diciembre de 2025, está se encuentra al día con el pago de los aportes de Seguridad Social y parafiscales hasta el mes de noviembre de 2025 mediante planilla No 81958416.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/12/2025	Hasta 30/11/2025	Christian Paul Vélez Pazmiño- Revisor Fiscal TP. 315962-T

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Gerencia Administrativa	20250000108	20250005338	$79.996.571
Gerencia Administrativa	20250000486 adición 1	20250018723 adición 1	$35.000.000

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA						SALDO INICIAL	79.996.571
						ADICIÓN No.1	35.000.000
CONTRATO No. 0091 de 2025						ADICIÓN No.2	0
				ACUMULADO		SALDO TOTAL	114.996.571
No.	VALOR A FACTURAR	No. Factura	Fecha de la factura	%	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PENDIENTE	ORDEN DE SERVICIO
1	$ 517.000	AAMD311253	12/05/2025	0,45%	$ 517.000	$ 114.479.571	1
2	$ 3.701.217	AAMD311672	15/05/2025	3,67%	$ 4.218.217	$ 110.778.354	3
3	$ 1.717.814	AAMD311673	15/05/2025	5,16%	$ 5.936.031	$ 109.060.540	2
4	$ 5.500.712	AAMD311674	15/05/2025	9,95%	$ 11.436.743	$ 103.559.828	4
5	$ 158.634	AAMD314114	10/06/2025	10,08%	$ 11.595.377	$ 103.401.194	5
6	$ 1.782.361	AAMD314115	10/06/2025	11,63%	$ 13.377.738	$ 101.618.833	6
7	$ 296.156	AAMD314116	10/06/2025	11,89%	$ 13.673.894	$ 101.322.677	7
8	$ 898.283	AAMD314117	10/06/2025	12,67%	$ 14.572.177	$ 100.424.394	8
9	$ 2.618.850	AAMD314118	10/06/2025	14,95%	$ 17.191.027	$ 97.805.544	9
10	$ 2.964.328	AAMD314119	10/06/2025	17,53%	$ 20.155.355	$ 94.841.216	10

11	$ 889.113	AAMD314248	11/06/2025	18,30%	$ 21.044.468	$ 93.952.103	11
12	$ 1.235.994	AAMD317232	11/07/2025	19,37%	$ 22.280.462	$ 92.716.109	13
13	$ 438.296	AAMD317234	11/07/2025	19,76%	$ 22.718.758	$ 92.277.813	14
14	$ 6.138.106	AAMD320007	6/08/2025	25,09%	$ 28.856.864	$ 86.139.707	12
15	$ 6.183.699	AAMD320009	6/08/2025	30,47%	$ 35.040.563	$ 79.956.008	16
16	$ 1.915.376	AAMD320010	6/08/2025	32,14%	$ 36.955.939	$ 78.040.632	15
17	$ 8.584.596	AAMD320011	6/08/2025	39,60%	$ 45.540.535	$ 69.456.036	13
18	$ 2.999.898	AAMD320015	6/08/2025	42,21%	$ 48.540.433	$ 66.456.138	17
19	$ 3.020.152	AAMD320024	6/08/2025	44,84%	$ 51.560.585	$ 63.435.986	20
20	$ 4.061.005	AAMD320577	13/08/2025	48,37%	$ 55.621.590	$ 59.374.981	18
21	$ 1.350.060	AAMD323660	12/09/2025	49,54%	$ 56.971.650	$ 58.024.921	19
22	$ 2.244.001	AAMD323661	12/09/2025	51,49%	$ 59.215.651	$ 55.780.920	21
23	$ 885.060	AAMD323662	12/09/2025	52,26%	$ 60.100.711	$ 54.895.860	22
24	$ 4.558.986	AAMD326450	14/10/2025	56,23%	$ 64.659.697	$ 50.336.874	24
25	$ 14.994.566	AAMD327323	23/10/2025	69,27%	$ 79.654.263	$ 35.342.308	23
26	$ 610.948	AAMD327325	23/10/2025	69,80%	$ 80.265.211	$ 34.731.360	26
27	$ 4.338.224	AAMD327326	23/10/2025	73,57%	$ 84.603.435	$ 30.393.136	27
28	$ 3.719.081	AAMD327327	23/10/2025	76,80%	$ 88.322.516	$ 26.674.055	28
29	$ 5.522.822	AAMD327328	23/10/2025	81,61%	$ 93.845.338	$ 21.151.233	29
30	$ 2.390.609	AAMD327329	23/10/2025	83,69%	$ 96.235.947	$ 18.760.624	30
31	$ 898.283	AAMD327330	23/10/2025	84,47%	$ 97.134.230	$ 17.862.341	31
32	$ 1.260.567	AAMD329015	11/11/2025	85,56%	$ 98.394.797	$ 16.601.774	33
33	$ 5.639.848	AAMD329016	11/11/2025	90,47%	$ 104.034.645	$ 10.961.926	25
34	$ 2.946.438	AAMD329017	11/11/2025	93,03%	$ 106.981.083	$ 8.015.488	32
35	$ 311.882	AAMD332085	12/12/2025	93,30%	$ 107.292.965	$ 7.703.606	35
36	$ 868.170	AAMD332088	12/12/2025	94,06%	$ 108.161.135	$ 6.835.436	38
37	$ 867.451	AAMD332090	12/12/2025	94,81%	$ 109.028.586	$ 5.967.985	37
38	$ 584.166	AAMD332092	12/12/2025	95,32%	$ 109.612.752	$ 5.383.819	36
39	$ 584.166	AAMD332093	12/12/2025	95,83%	$ 110.196.918	$ 4.799.653	34
40	$ 801.945	AAMD332094	12/12/2025	96,52%	$ 110.998.863	$ 3.997.708	39

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	$79.996.571
Adiciones	$ 35.000.000
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$114.996.571

Pagos Realizados (Acumulado)	$ 110.998.863
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$ 3.997.708
Total De recursos reintegrados (si aplica)	$ 3.997.708
Porcentaje de ejecución financiera	96.52%

4. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Mundial de Seguros S.A	100261940	Calidad	28/03/2025	30/06/2026	15/04/2025	11.999.485,65
		Cumplimiento	28/03/2025	30/06/2026	08/03/2024	15.999.314,20
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	28/03/2025	31/12/2028	15/04/2025	7.999.657,10
		Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	28/03/2025	30/06/2026	15/04/2025	11.999.485,65
Mundial de Seguros S.A	100065197	RCE	28/03/2025	31/12/2025	15/04/2025	284.700.000

ADICIÓN No. 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Mundial de Seguros S.A	100261940	Calidad	28/03/2025	30/06/2026	15/04/2025	17.249.485,65
		Cumplimiento	28/03/2025	30/06/2026	08/03/2024	22.999.314,20
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	28/03/2025	31/12/2028	15/04/2025	11.499.657,10
		Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	28/03/2025	30/06/2026	15/04/2025	17.249.485,65
Mundial de Seguros S.A	100065197	RCE	28/03/2025	31/12/2025	15/04/2025	284.700.000

ARLEX GÓMEZ ARROYAVE
Supervisor
Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual E202500001008, Contrato No. 0091 del 08 de abril de 2025.