	INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS	*Código: CC-D-012* *Versión: 01* *Página 1 de 1*

Dependencia: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Contratista: IKALA S.A.S.BIC

NIT: 811022703-6

Contrato Nº: ENV--15-30-0708-25

Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales, con independencia y autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios medios, de acuerdo con su

Supervisor: Juan Camilo Salazar

Fecha Informe: 13 de diciembre


Periodo informado desde: 15 de mayo de 2025 hasta: 13 de diciembre de 2025

No. Obligación	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** *(según los especificado en la minuta del contrato)*	**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (en caso de no haberse cumplido explicar el motivo)**	**DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS**	**UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS** *(mercurio, sistemas de información, archivo físico, plataformas del Estado, entre otros)*
1	*El programa de formación estará diseñado y orientado por los profesionales del proyecto Ecozonas de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y ejecutado por profesionales expertos en cada temática. Los temas de formación son: Taller teórico práctico de aprovechamiento de residuos, Taller teórico practico Huertas caseras, Taller teórico práctico de cosmética natural y plantas medicinales, Taller teórico práctico de meliponicultura, Programa de manejo Integrado de Palomas ferales en zona 2 y el programa de semillas Criollas y Nativas.*	*Se realizó el primer y segundo encuentro de formación en cosmética natural las fechas 7, 17 y 31 de julio de 2025*	*Se presenta las listas de asistencia, las evaluaciones de proyectos y el registro fotografico de cada taller.*	*Archivo adjunto nombrado "PROGRAMA DE FORMACION COMUNITARIO"*
		Se realizó el inicio del programa de formacion con el taller Teorico Practico de Huertas caseras el dia 18 de julio de 2025	*Se presenta la listas de asistencia, la evaluacion de proyectos y el registro fotografico del taller.*	
		Se realizó visita a varias fincas agroecológicas del municipio para seleccionarlas para las giras de intercambio de saberes el dia 12 julio	*Se presenta registro fotografico y acta de reunion.*	
		Se realizó la gira de intercambio de saberes del taller de Huertas Caseras a la finca productiva Mandalaire el dia 25 de julio 2025	*Se presenta la listas de asistencia, la evaluacion de proyectos y el registro fotografico del taller.*	
		Se realizó el segundo taller del programa de formacion Taller teorico practico de aprovechamiento de residuos el dia 25 de julio de 2025	*Se presenta la listas de asistencia, la evaluacion de proyectos y el registro fotografico del taller.*	
		Se realizó el taller de Manejo integrado de plagas y enfermedades el dia 22 de agosto de 2025	*Se presenta la listas de asistencia, la evaluacion de proyectos y el registro fotografico del taller.*	
		Se realizó visita a la finca agroecologica El Arullo de La Ayura, para realizar la guia de la gira, el dia 9 de agosto de 2025	*Registro fotografico*	
		Se realizó la gira de intercambio de saberes del taller de Aprovechamiento de Residuos a la finca productiva El Arrullo de la Ayura el dia 27 de agosto 2025	*Se presenta la listas de asistencia, la evaluacion de proyectos y el registro fotografico del taller.*	
		Se realizó el taller de Manejo de Residuos en Aula Abierta de zona 2 el dia 11 de agosto de 2025	*Listados de asistencia y registro fotografico*	

		Se realizó el taller del programa de formacion Taller teorico practico de Meliponicultura el dia 13 de agosto de 2025	*Se presenta la listas de asistencia, la evaluacion de proyectos y el registro fotografico del taller.*	
		Se realizaron los primeros recorridos ambientales y se aprobo la metodologia para los siguientes	*Se presenta la listas de asistencia y videos.*	
		Se realizo avanzada a la universidad de antioquia (gira adicional) el dia 19 de septiembre	*Fotografias*	
		Se realizo la gira de intercambio de saberes de Cosmetica Natural el dia 03 de septiembre	*Se presenta las listas de asistencia, las evaluaciones de proyectos y el registro fotografico de la gira*	
		gira de intercambio de saberes a modelos pilotos: meliponicuoltura el dia 24 de octubre	*Registro fotografico, listado de asistencia y evaluacion de proyectos*	
		Se realiza la actividad de los recorridos ambientales (recurso hidrico y Aire) los dias 14 y 30 de octubre	*Registro fotografico y listado de asistencia*	
		Se realiza entrega del kit perteneciente al taller teórico práctico de aprovechamiento de residuos los dias 25 de julio y 23 de septiembre	*Se presenta formatos de entrega firmados y registro fotografico de la gira*	
2	*Diagnostico de la problemática de las palomas ferales en zona 2*	*Esta actividad fue desarrollada y entregada oportunamente en el periodo correspondiente. El diagnóstico ya fue remitido previamente y se adjunta como soporte dentro del presente informe final de evidencias, para su respectiva verificación y validación.*	*Archivo anexo al documento CC-D-013*	*Sistemas de informacion*
3	*Creacion de la mesa tecnica para el control de palomas ferales*	*Se llevó a cabo la creación y puesta en funcionamiento de la Mesa Técnica para el control de palomas ferales, desarrollándose sesiones de trabajo en las fechas 5 de septiembre, 15 de octubre y 26 de noviembre, en las cuales se realizó articulación interinstitucional, análisis de la problemática y definición de*	*Evidencia fotografica, actas de reunion, listados de asistencia*	*Archivo adjunto nombrado "MESA TECNICA PALOMAS FERALES"*
4	*intervencion de nidos y huevos*	*Se realiza el retiro de comederos ubicados en el parque san marcos y los enamorados el dia 12/12/25*	*Evidencia fotografica*	*Archivo adjunto nombrado "INTERVENCION NIDOS Y HUEVOS"*
		Intervención de nidos y huevos de palomas ferales en la Zona 2: El contratista realizó la intervención de nidos y huevos de palomas ferales en 10 puntos neurálgicos de alta	*Evidencia fotografica, archivo consolidado de excel*	

		concentración dentro de los barrios de la Zona 2, contando con dos (2) trabajadores certificados y con		
5	Programa de sensibilización y formación en el control de palomas ferales	Se dio inicio al programa de sensibilización y formación para el control de las palomas ferales, mediante la realización del primer taller el día 11 de julio de 2025, continuando con jornadas de formación los días 21	Se presenta la listas de asistencia, la evaluacion de proyectos y el registro fotografico del taller.	Archivo adjunto nombrado "PROGRAMA FORMACION PALOMAS FERALES"
6	Asistencia Técnicas y acompañamiento para el control de las palomas Ferales	El contratista realizo asistencias técnicas y acompañamiento permanente para el control de las palomas ferales en la Zona 2, desarrollando un total de ciento treinta y siete (137) asistencias durante los siete (7) meses de vigencia del contrato, dando cumplimiento a las actividades establecidas y fortaleciendo las acciones de manejo, seguimiento y control de esta problemática	Asistencia tecnica y evidencia fotografica.	Archivo adjunto nombrado "ASISTENCIAS TECNICAS PALOMAS FERALES"
7	Implementación del programa de semillas Criollas y Nativas	Se realizaron la primer y segunda reunion de semillas criollas y nativas para la creacion de la mesa tecnica los dias 4 y 25 de junio de 2025 respectivamente	Se presenta acta de reunion y registro fotografico	Archivo adjunto nombrado "MESA TECNICA SEMILLAS CRIOLLAS Y NATIVAS"
		Se realizo la primer reunion en la Heliodora con Paula del programa de semillas criollas y nativas de Comfama-Otraparte 8 julio de 2025	Se presenta registro fotografico y acta de reunion.	Archivo adjunto nombrado "PROGRAMA SEMILLAS CRIOLLAS Y NATIVAS"
		Se asistio a la reunion de induccion con vanessa Gallego en el palntuladero de la secretaria el dia 15 de julio de 2025	Se presenta registro fotografico y acta de reunion.	
		Se realizó el primer y segundo taller de semillas criollas y nativas los dias 01 y 15 de agosto de 2025		
		Se realizo la siembra de semillas criollas y nativas en el plantuladero el 22 de julio de 2025	Se presenta registro fotografico.	
8	Seguimiento: realizar mínimo tres encuentros con el Comité Zonal	Se realizo segunda reunion con comite zonal zona 2 sobre el avance del proyecto el dia 16 jun de 2025	Se presenta registro fotografico, lista de asistencia y acta de reunion.	Archivo adjunto nombrado "SEGUIMIENTO COMITE ZONAL"
		Se realizo tercer reunion con comite zonal zona 2: instalciones 14 jul de 2025		
		Se realizo primer reunion con comite zonal el dia 21 de mayo 2025		
		Se realiza tercer y ultima reunion con comite zonal socializacion de		

		resultados el dia 05 de diciembre de 2025		
		Se realizo la segunda reunion de avance del proyecto 50% con comite zonal el dia 15 de septiembre de 2025	*Acta de reunion, presentacion avance, listado de asistencia, registro fotografico*	
		Se realizo reunion con la coordinadora del C.E.C y vida San Marcos el dia 28 de julio de 2025 para autorizar la instalacion del corazon	*Se presenta registro fotografico y acta de reunion.*	
9	*Programa de Implementación de sistemas piloto de adaptación al cambio climático*	*se realiza la entrega completa de la cama huerta el dia 19 de septiembre en casa de mujeres empoderadas envigado*	*registro fotografico, acta de entrega*	*Archivo adjunto nombrado "IMPLEMENTACIONES"*
		el dia 6 de agosto de 2025 se realiza la enrtrega de la colmena casa museo debora arango *se realiza la entrega de la formaleta el dia 01 de diciembre de 2025 en casa museo debora arango*		
		Se realiza seguimiento constante a la huerta tipo cama en la casa de mujeres empoderadas de envigado los dias 06, 09 y 16 de octubre	*Registro fotografico y acta de entrega*	
10	*Adicionales*	*Se realizaron tres (3) giras adicionales de intercambio de saberes, correspondiendo la tercera y última al día 05 de diciembre de 2025 en Los Palacio. La primera gira adicional se llevó a cabo el 25 de agosto en*	*Se presenta la listas de asistencia, la evaluacion de proyectos y el registro fotografico*	*Archivo adjunto nombrado "ADICIONALES"*
		Se realizaron los talleres adicionales propuestos por la empresa Ikala los días 14, 21 y 28 de agosto, y 4 y 11 de septiembre, los cuales se desarrollaron en la Casa de Mujeres Empoderadas de Envigado, dando cumplimiento a lo		
		Se realizó una visita y diálogo con el equipo de la Casa de Mujeres Empoderadas para gestionar la realización de futuros talleres en sus instalaciones y fortalecer la articulación interinstitucional.	*Se presenta registro fotografico y acta de reunion.*	
OBSERVACIONES GENERALES:				
Nombre del contratista: Maria Jose Gaviria Rios			**Nombre del Supervisor: Juan Camilo Salazar**	

Nombre del contratista: María José Gavina Ríos	**Nombre del Supervisor: Juan Camilo Salazar**
Firma: 	**Firma:**