Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025

CONTRATO	**168**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**5**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	N° 188 Mínima Cuantía
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Servicios administrativos
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	168
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Julio 11 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de servicios para la continuidad y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Administración del Municipio de Caicedonia.
CONTRATISTA	SANDRA MILENA CORREA ROSERO
NIT/CC	39.810.433 del Tabio Cundinamarca
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA CORREA ROSERO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	39.810.433
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	6522

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$11.100.000
ADICION EN VALOR	$3.900.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.000.000
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Acta de pago parciales
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	30 de diciembre de 2025
ADICION EN TIEMPO	N/A
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
GARANTIAS SI O NO	N/A
NUMERO DE POLIZA	N/A

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

TIPO DE GARANTIAS			N/A		
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)			2025-07-07 10:58 am		
Supervisión e Interventoría	Nombre		Paola Andrea Casadiego Muñoz		
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		Diciembre 01 de 2025		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0001203	Valor(es)	$11.100.000	FECHA(S)	Mayo 31 de 2025
	0002351		$3.900.000		Octubre 20 de 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	0001525	Valor (es)	$11.100.000	FECHA (S)	Julio 12 de 2025
N°	0003730	Valor (es)	$3.900.000	FECHA (S)	Noviembre 7 de 2025
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.02.02.00996990		

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Valor contratado	$11.100.000
Valor adición	$3.900.000
Valor total del contrato	$15.000.000
Valor Primer pago parcial	$2.500.000
Valor Segundo pago parcial	$2.500.000
Valor tercer pago parcial	$2.650.000
Valor del cuarto pago	$2.800.000
Valor del quinto pago	$4.550.000
Saldo ejecutado a la fecha	$15.000.000
Saldo por Ejecutar	$0

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**9495121408** **9496450182**	**NOVIEMBRE 2025** **DICIEMBRE 2025**
PENSION	**9495121408** **9496450182**	**NOVIEMBRE 2025** **DICIEMBRE 2025**
ARL	**9495121408** **9496450182**	**NOVIEMBRE 2025** **DICIEMBRE 2025**

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	100%	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Implementado	Prestación de servicios para la continuidad y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Administración del Municipio de Caicedonia.
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $15.000.000		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.**

COMPONENTES	UND	CANT
Dar continuidad, ejecutar y realizar seguimiento del Plan anual de SGSST (Definir los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes según la Resolución 312 de 2019). Durante la vigencia del contrato	plan	6,00
Documentar de manera permanente y realizar el seguimiento del Procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes laborales. Durante la vigencia del contrato	procedimiento	6,00
Realizar y ejecutar cronograma de actividades con EPS, Caja de compensación, Fondos de Pensión y demás entidades de salud y bienestar social que contribuyan a la ejecución del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo y Seguridad Industrial. Durante la vigencia del contrato	cronograma	6,00
Realizar Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo en todas las dependencias de la Administración Municipal. Durante la vigencia del contrato	inspecciones	6,00
Coordinar conjuntamente los Comités Institucionales: COPASST y de Brigada de Emergencias, realizando reuniones y documentándolos de manera permanente. Durante la vigencia del contrato	comités	6,00

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Diseñar e implementar estadística que permita calcular y comparar los índices de accidentalidad, enfermedad común y ausentismo laboral. Durante la vigencia del contrato	estadística	6,00

Adición

COMPONENTES	UND	CANT
Apoyar y realizar seguimiento el desarrollo del cronograma del Plan de Bienestar de la Administración Municipal.	Numero	3,00


Apoyar y realizar seguimiento el desarrollo del cronograma del Plan de Bienestar de la Administración Municipal.	Durante los meses de noviembre y diciembre la contratista realizó una jornada de prevención de consumo de alcohol y sustancias. el día 21 de noviembre se realiza la capacitación correspondiente al segundo grupo de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, dirigida a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal, en cumplimiento del cronograma establecido en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. La contratista estuvo presente en la jornada de aseo y limpieza en las diferentes sedes de la administración municipal.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



Documentar de manera permanente y realizar el seguimiento del Procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes laborales.	Se realizaron 3 reportes de accidentes laborales cumpliendo con la normatividad vigente. En cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se llevó a cabo una reunión con el funcionario Fabio de Jesús García Gallego con el fin de informarle sobre la situación relacionada con la recomendación emitida por el médico ocupacional respecto a la reubicación del puesto de trabajo o posible cambio de funciones, derivado del accidente laboral previamente presentado. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo procedió a comunicarse con la ARL Positiva para solicitar la respectiva cita para la nueva valoración médica. Actualmente, se está a la espera de la asignación de dicha cita por parte de la ARL.
Realizar y ejecutar cronograma de actividades con EPS, Caja de compensación, Fondos de Pensión y demás entidades de salud y bienestar social que contribuyan a la ejecución del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo y Seguridad Industrial. Durante la vigencia del contrato.	La contratista una jornada de seguridad vial con el apoyo del encargado del área de tránsito, gestionó el acercamiento del vehículo móvil de CIMI, el cual fue trasladado al municipio con el fin de fortalecer los conocimientos en seguridad vial de los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Los funcionarios tuvieron la oportunidad de interactuar con los recursos pedagógicos del vehículo móvil y recibir orientación especializada, promoviendo prácticas seguras en la vía y reforzando la prevención de riesgos asociados a la movilidad

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Realizar Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo en todas las dependencias de la Administración Municipal	Se realiza inspeccion de Seguridad y Salud en el Trabajo en la sede de la Administración Municipal, específicamente en el área de Desarrollo Social, donde se lleva a cabo una inspección a los extintores, al botiquín y a los equipos de primeros auxilios. Durante la inspección se evidencian los siguientes aspectos: Extintores: Se encuentran dos (2) extintores tipo CO_2. A cada extintor se le realiza limpieza superficial con un paño para retirar polvo y facilitar la visualización de su estado físico y rotulado. Se registran sus condiciones en el Formato de Inspección de Extintores.
Coordinar conjuntamente los Comités Institucionales: COPASST y de Brigada de Emergencias, realizando reuniones y documentándolos de manera permanente	Se realizó una Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigida a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal En cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el comite COPASST, de acuerdo con la normatividad vigente. Durante esta actividad se desarrollaron diversas acciones orientadas al bienestar físico y mental de los servidores públicos. Entre ellas se incluyeron espacios de esparcimiento como zona de masaje con cuello masajeador y silla masajeadora,

	permitiendo a los funcionarios disfrutar de un momento de relajación. La contratista desarrolla junto con los comites existentes las reuniones hasta el mes de diciembre dando cumplimiento total en el año 2025.  DATOS DE MEDICIÓN CUMPLIMIENTO DE REUNIOES COPASST PARÁMETROS | 2025 I | 2025 II | TOTAL Reuniones realizadas | 6 | 6 | 12 Reuniones programadas del COPASST | 6 | 6 | 12 Indicador plan de trabajo COPASST | 100% | 100% | 100% Meta | 100% | 100% | 100% ANÁLISIS: Se realiza las reuniones mensuales con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en le mes de octubre se realiza reunion mensual con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo comedidamente se envia la invitacion a las reuniones y no asisten la totalidad de los integrantes. Hasta el mes de noviembre hemos cumplido con un 100% de las reuniones mesuales ACCIONES DE MEJORA: compromiso, responsabilidad,cumplimiento puntualidad se recomienda el cumplimiento de asistencia a dicho comité sabiendo que es uno de los mas importantes y es uno de los requisitos legales del decreto 1072 de 2015 y la resolucion 0312 de 2019
Diseñar e implementar estadística que permita calcular y comparar los índices de accidentalidad, enfermedad común y ausentismo laboral.	Se realiza la medición de los indicadores establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, obteniendo los siguientes resultados: TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO: 9 TOTAL ACCIDENTES MORTALES: 0 TOTAL DIAS PERDIDOS: 15 TOTAL DIAS CARGADOS: 0 TOTAL TRABAJADORES: 94 IS 16% CUMPLE IF 10% CUMPLE PRO. AT MORTALES 0% CUMPLE

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	
Apoyar y realizar seguimiento el desarrollo del cronograma del Plan de Bienestar de la Administración Municipal.	La contratista cumplió con el seguimiento del desarrollo de cronograma de plan de bienestar de la administración municipal. 
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$4.550.000**
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO__x__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO_x___

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI___ NO_x___

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_x__ NO____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia 17 de diciembre de 2025
Firma del interventor y/o supervisor:	Paola Casadiego Muñoz Paola Andrea Casadiego Muñoz

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | 41 | UTC -5 16:25:21 | SANDRA MILENA COR...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → **Administración de contratos**

Volver | **Últimas modificaciones** | Todos

Buscar contrato

Buscar | (Búsqueda avanzada)

Últimas modificaciones

Id del contrato	Número del Contrato	Entidad Estatal	Tipo de entidad	Fecha de firma	Fecha de finalización	Facturación de la entidad	Valor t
6577748	2025-168	ALCALDIA DE CAICEDONIA	Entidad Estatal	12/07/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14 días para terminar *(30/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA CORREA ROSERO	
5507965	2024-171	ALCALDIA DE CAICEDONIA	Entidad Estatal	9/10/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA CORREA ROSERO	
4819999	2024-052	ALCALDIA DE CAICEDONIA	Entidad Estatal	19/03/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA CORREA ROSERO	
4000222	2023-202	ALCALDIA DE CAICEDONIA	Entidad Estatal	30/06/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/12/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA CORREA ROSERO	
3417661	2023-018	ALCALDIA DE CAICEDONIA	Entidad Estatal	30/01/2023 5:40:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/05/2023 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA CORREA ROSERO	

Ver más

OPCIONES

VER

Últimas modificaciones
Todos
Esperando aprobación
Firmado
Firmado y enviado a la Entidad Estatal
Suspendidos
Cancelados
Cerrados
Firmados y Terminados anormalmente