Alcaldía de
CÓMBITA

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN IPMC-033-2025

FECHA PRESENTE ACTA	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO ___x_ CONVENIO ____	IPMC-033-2025	DE FECHA:	CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL MUNICIPAL		
CONTRATISTA	PREFABRICA2 AMERICA S.A.S. R/L EFRAIN CUADRADO MAYORGA		NIT: 901.889.132-8 C.C. No. 74.244.086 EXPEDIDA EN MONIQUIRÁ
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X__	RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA-Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos		C.C.1.049.629.571
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $ 31.000.000,00 APORTE MUNICIPIO: $ 31.000.000,00 APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00		
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA ACABAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA		
PRÓROGA No. 1	N/A		
PRÓROGA No. 2	N/A		
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA ACABAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA		
FECHA DE INICIACIÓN	CINCO (05) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001	De Fecha: VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	De Fecha: VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 001	De Fecha: DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	CUATRO (04) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	CINCO (05) DE AGOSTO A VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE Y DIECISÉIS (16) AL DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
RBPP N°	202500000001476		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1207 AÑO: 2025.

En las oficinas de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS se reunieron los señores, RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA-Supervisor, y el señor EFRAIN CUADRADO MAYORGA representante legal de PREFABRICA2 AMERICA S.A.S. como contratista, con el fin de suscribir la presente acta en el cual da por terminado el contrato de suministro **IPMC-033-2025.**

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con **sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la normatividad vigente. Con los siguientes números de planilla: 34175224 Tipo E mes de agosto, 34528749 Tipo E mes de septiembre, 34839960 Tipo E mes de octubre, 35356482 Tipo E mes de noviembre y 35569235 Tipo E mes de diciembre**

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 31.000.000,00	$ -
Amortización Anticipo	$ -	$ -
Valor a pagar de la presente acta	$ -	$ 30.874.875,00
Valor Total actas pagadas	$ -	$ -
Saldo sin ejecutar (Reintegrar por el 0,5 %)	$ -	$ -
Valor a Reintegrar al Municipio (Contrato aplicado)	$ -	$ 125.125,00
Sumas iguales	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 55500003666	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

"Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: **RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma:
Nombre: **R/L EFRAIN CUADRADO MAYORGA**
C.C. No. 74.244.086 EXPEDIDA EN MONIQUIRÁ
PREFABRICA2 AMERICA S.A.S.
CONTRATISTA

ANEXO: 1.. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES CORRESPONDIENTES
2.. LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
3. : INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

**ELABORÓ*, Ing. ANDRES FELIPE AGUILAR TIBACUY, Profesional de apoyo a la secretaria de infraestructura y servicios públicos
**REVISÓ: Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA, Secretario de infraestructura y servicios públicos*