ACTA FINAL PARCIAL

GENERALIDADES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO ESAL-MM-007-2025		
FECHA DE INICIO	29 AGOSTO DEL 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	27 octubre del 2025
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**		
PLAZO INICIAL	3 MES		
PLAZO DE TERMINACION FINAL	2 MESES		
CONTRATANTE	**MUNCIIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**		
CONTRATISTA			
NOMBRE	ANA MILENA BONILLA MEDINA		
NIT.	NIT: 839000602-8		
CEDULA DE CIUDADANIA	52.951.665 Bogota		
VALORES			
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 432.893.072		
VALOR APORTE DELMUNICIPIO	$428.564.141		
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA	$4.328.931		
INFORMACION PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO INICIAL:	2507110002 del día 11/07/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INICIAL:	2508270018 del día 27/08/2025		

En la ciudad de **Maicao**, a los **veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025**, se reunieron el **doctor ALAIN ADRIAN ANDRIOLY GUTIÉRREZ**, Secretario de Gobierno Municipal de Maicao, en su calidad de **Supervisor del Contrato**, y la señora **ANA MILENA BONILLA MEDINA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.951.665 de Bogotá**, con el fin de suscribir la presente **ACTA FINAL PARCIAL** correspondiente al **Contrato No. ESAL-MM-007-2025**, cuyo objeto es:

"AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA".

Una vez verificado el cumplimiento de la **EJECUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO**, las partes dejan constancia de que este fue ejecutado dentro del plazo estipulado, conforme a lo establecido contractualmente.

El contratista presentó las respectivas cuentas de cobro, el informe de ejecución y los soportes correspondientes, para su estudio y verificación, con el fin de acceder al pago de honorarios del talento humano, así como a la adquisición de bienes y servicios logísticos suministrados en el marco de la ejecución contractual

Como única novedad, se registra un (1) mes de no ejecución del talento humano, sin que ello afecte la

4.12	Refrigerio reforzado para personal que asiste a las acciones formativas. (Incluye: Ensalada de pollo, fruta, chocolate y/o dulce, jugo natural).	900	UND	3	$ 14.000	$ 37.800.000
4.13	Puntos de Hidratación (Incluye: alquiler de cava de icopor de 124 Litros, paquete de hielo triturado y bolsas con agua tratada y purificada en presentación de 300 cc)	6	UND	3	$ 100.000	$ 1.800.000
4.14	Stand de cafetería (Incluye: Café, aromática y vasos desechables, Botella de agua de pet de 200ml).	6	UND	3	$ 262.080	$ 4.717.440
4.15	Alquiler por día de generador portátil con potencia de 3.5 KW (3.500 Vatios) de funcionamiento a gasolina. (El servicio incluye el combustible).	1	UND	3	$ 195.672	$ 587.016
4.16	Pendón tipo PVC de 2 metros por 3 metros con ojetes metálico incluye diseño	2	UND	N/A	$ 805.000	$ 1.610.000
4.17	Pasacalles de 5 mts por 80 ctm a full color alusivo a la feria comunitaria	3	UND	N/A	$ 463.000	$ 1.389.000
4.18	Volantes informativos acerca de las acciones que se realizaran fechas y lugares de la realización de los diferentes eventos	3000	UND	N/A	$ 1.000	$ 3.000.000
4.19	Cuñas radiales de 30 segundos, con mensaje alusivo a la estrategia a desarrollar, para informar a la comunidad y masificar el impacto de las actividades, para transmitir 4 veces por semana	2	Diarios	180	$ 49.400	$ 17.784.000
	SUBTOTAL DE COMPONENTES					**$ 138.711.596**
	TOTAL, MUNICIPIO					**$ 425.846.835**
	VALOR DE APORTE DE COFINANCIACION					**$ 4.328.931**
	VALOR TOTAL EJECUTADO					**425.842.372**

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO

BALANCE FINACIERO Y DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR
Valor del Aporte del Municipio	$428.564.141
Primer desembolso (50%) Anticipo	$-214.282.071
SALDO NO EJECUTADO (TALENTO HUMANO)	$ - 7.050.700
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$207.231.370

BALANCE FINANCIERO
APORTE DE LA COFINANCIACION DEL 1% AL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL APORTE DEL MUNICIPIO	**$421.513.441**
VALOR COFINANCIACIÓN DEL 1%	**$4.328.931**
TOTAL VALOR DEL PROYECTO	**$425.842.372**

ALAIN ANDRIOLY GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

ANA MIL.ENA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL