INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN.	INFORME PARCIAL No. 1		
FECHA DE INFORME:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	819-2025		
OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA SEDE EL LLANITO, LOCALIZADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA."		
CONTRATISTA	**PLAN A ARQUITECTOS S.A.S / CARLOS ALBERTO RIVERA CEBALLOS**		
FECHA DE CONTRATO	10 de diciembre de 2025	OTROSI	NO
FECHA DE INICIO:	15 de diciembre de 2025	PRÓRROGA	NO
VALOR	**$ 63.500.000**	SUSPENSIÓN:	NO
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS – 100046359	VIGENTE:	SI
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	N/A	VIGENTE:	N/A
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) DIAS	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN	30 de diciembre de 2025
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		
INTEVENTORÍA EXTERNA:	NO		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME
El contratista realizo una entrega parcial con un avance del **58,27%.** de las actividades proyectadas para el proyecto de consultoria, entregando los items No. 1 ,2, 3 y 4. 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLETO, CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA. 2. DISEÑO ARQUITECTONICO. 3. ESTUDIO DE SUELOS y 4. DISEÑO ESTRUCTURAL.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
VR. BASICO CONTRATO PRINCIPAL:	$	63.500.000
VR. CONTRATO ADICIONAL		
VR. TOTAL CONTRATO :	$	63.500.000
VR. EJECUTADO A LA FECHA:	$	37.000.000
% DE AVANCE DE EJECUCIÓN		58,27%
ESTADO DE PAGOS		
ANTICIPO PAGADO	$	-
PAGOS PARCIALES	$	-
AMORTIZACIONES	$	-
VALOR A PAGAR	**$**	**37.000.000**
SALDO POR PAGAR	$	26.500.000

OBSERVACIONES

El contratista realizo una entrega parcial del contrato de consultoria, de los 4 primeros items que equivalen a un avance del 58,27%.

Nota: Este informe de apoyo a la supervisión es el soporte para el informe del supervisor del contrato.

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCION FOTOGRAFICA
El contratista realizó una entrega parcial que genera un avance del **58,27%** mediante los siguientes items: **1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLETO, CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA** (Localización de construcciones existentes, vías, arboles de más de 1,50, postes, cercas, pozos, rondas hídricas, Líneas eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, entre otros). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad). **2. DISEÑO ARQUITECTONICO.** (Plantas arquitectónicas, Planta de cubiertas, planos de fachadas, planos de cortes, detalles arquitectónicos, planta general con el contexto inmediato del proyecto y detalles urbanos, planos y detalles de cerramiento, plano de señalética, plano ruta de evacuación y cuadro de áreas tener en cuenta el Manual de colegios 10, la NTC 4595 y las demás normatividades vigentes). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad). **3. ESTUDIO DE SUELOS** (Localización de los sondeos, Presentar plano de la exploración de campo de acuerdo con los numerales H.3.2.3, H.3.2.4 y H.3.2.6., profundidad de los sondeos H.3.2 NSR10, Presentar perfil estratigráfico por sondeo ver H.2.2.2.- Literal c, ensayos de Laboratorio H.3.3 NSR10.El estudio geotécnico definitivo debe contener como mínimo las propiedades básicas relacionadas en el numeral H.3.3.3.1.). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad). **4. DISEÑO ESTRUCTURAL.** (debe contener como mínimo las especificaciones de los materiales de construcción, tamaño y localización de los elementos estructurales, aceros de refuerzo, tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre elementos de refuerzo estructural. Memorias de cálculo con la descripción del sistema estructural de acuerdo a la NSR-10). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).

HEIMY CAMILA OREJUELA POLANCO
ARQ DE APOYO SECM

Jacobo Tafurth.
JUAN JACOBO TAFURTH MARTINEZ
ING DE APOYO SECM

6