	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA " E.S.E	CÓDIGO	FOR-DIR-JUR-004				
		VERSIÓN	002	PÁGINA	1	DE	3
	ACTA PARCIAL	FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO		
			30	04	2025		

CONTRATO No.	CP-HUV-25-020-01
ACTA PARCIAL No.	1
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL CIRENA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. CALI
ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	E.T. SERVICES S.A.S NIT: 900.346.138-8
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JEFE OFICINA COORDINADORA DE GESTIÓN TECNICA Y LOGISTICA – YESSICA AMAYA PEREZ
VALOR CONTRATO:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($129,604,757) IVA INCLUIDO EN LO QUE APLIQUE.
CPD	2247 del 30/07/2025
CRP	3066 del 15/10/2025
ANTICIPO:	NO APLICA
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR ADICIONADO:	NO APLICA
VALOR TOTAL:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($129,604,757) IVA INCLUIDO EN LO QUE APLIQUE.
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGAS:	15 DIAS
PLAZO TOTAL:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025

PORCENTAJE EJECUTADO:	100%
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
OBSERVACIONES:	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día 15 de diciembre del año 2025, en las instalaciones de Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E se reunieron por parte del Contratista **E.T. SERVICES S.A.S,** el representante legal **EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA** y por parte del Hospital **YESSICA AMAYA PEREZ** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.112.764.174 expedida en Cartago Valle, en su calidad de Supervisor, jefe Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística, del Contrato No. CP-HUV-25-020-01 para dejar constancia del cumplimiento parcial del objeto contractual y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de supervisor del Contrato No. CP-HUV-25-020-01 manifiesto que he recibido por parte del contratista quince (15) monitores de signos vitales con base rodante y cuatro (4) monitores de signos vitales con soporte de pared, instalados y puestos en funcionamientos en el servicio de cuidado intensivo de recién nacidos (CIRENA) del Hospital Universitario Del Valle "Evaristo García" E.S.E., las actividades se realizaron en un cien por ciento (100%) de ejecución del contrato.

   El detalle de la liquidación de la presente acta parcial se registra en el informe de supervisión, que acompaña la presente acta.

2. Se deja constancia que el contratista ha entregado los documentos con la descripción de las actividades desarrolladas entre el periodo comprendido entre 01/12/2025 hasta 15/12/2025.

3. Al Contratista no se le han efectuado pagos.

4. El contratista acreditó el pago de aportes de sus empleados al sistema de Seguridad Social y parafiscales del mes de diciembre, mediante las Planillas de Pago No. 7998487921

5. El contratista presentó factura No. ETS 1736 de 12/12/2025 la cual estará sujeta a aprobación previa verificación de los servicios prestados a fin de definir el pago facturado.

6. Después de efectuada la reunión, se concluye que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad en el porcentaje 100% verificado y por cuanto se declara **RECIBI A SATISFACCION** por el Hospital.

7. A la fecha de la presente Acta, considero procedente en mi calidad de Supervisor, autorizar el pago por el valor **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($129,604,757) IVA INCLUIDO** al Contratista empresa **E.T. SERVICES S.A.S** NIT: 900.346.138-8

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 15 del mes diciembre del año 2025.

EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA
CONTRATISTA

YESSICA AMAYA PEREZ
SUPERVISOR

Proyectó: Julio Cesar Carrillo - Profesional Administrativo AGESOC – Bioingeniero
Revisó: Camila Belalcazar Zapata - Profesional Administrativo AGESOC - Abogada
Aprobó: Yessica Amaya Pérez - Jefe Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística

CONTRATO No.	CP-HUV-25-020-01
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL CIRENA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. CALI
ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	E.T. SERVICES S.A.S NIT: 900.346.138-8
SUPERVISOR:	JEFE OFICINA COORDINADORA DE GESTIÓN TECNICA Y LOGISTICA – YESSICA AMAYA PEREZ
CDP:	No. 2247 DEL 30/07/2025
CRP:	No. 3066 DEL 15/10/2025
No. DE GARANTÍAS:	65-44-101243720 SEGUROS DEL ESTADO S.A
	65-40-101084403 SEGUROS DEL ESTADO S.A
VALOR CONTRATO:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($129,604,757) IVA INCLUIDO EN LO QUE APLIQUE.
ANTICIPO:	N/A
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($129,604,757) IVA INCLUIDO EN LO QUE APLIQUE.
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	15 DIAS
PLAZO TOTAL:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025