VALOR EJECUTADO:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($129,604,757) IVA INCLUIDO EN LO QUE APLIQUE.
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%
FECHA ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
RECONOCIMIENTOS A FAVOR DEL CONTRATISTA	NO APLICA
OBSERVACIONES:	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día 15 de diciembre del año 2025, en las instalaciones de Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E se reunieron por parte del Contratista E.T. SERVICES S.A.S, el representante legal **EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA** y por parte del Hospital **YESSICA AMAYA PEREZ** en su calidad de Supervisor, Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestion Tecnica y Logistica, del Contrato No. CP-HUV-25-020-01, para dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual y suscribir la presente acta final, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de supervisor del Contrato No. CP-HUV-25-020-01 manifiesto que he recibido por parte del contratista y a entera satisfacción la entrega de quince (15) monitores de signos vitales con base rodante y cuatro (4) monitores de signos vitales con soporte de pared, instalados y puestos en funcionamiento para el servicio de cuidados intensivos recién nacidos del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., realizado conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo comprendido entre el 20 de octubre hasta el 15 de diciembre 2025, equivalentes al 100% de ejecución del contrato.

   El detalle de la liquidación de la presente acta final se registra en el informe de supervisión que acompaña la presente acta.

2. Se deja constancia que el contratista ha entregado quince (15) monitores de signos vitales con base rodante y cuatro (4) monitores de signos vitales con soporte de pared instalados y puestos en funcionamiento, dentro el periodo comprendido entre el 20 de octubre del 2025 hasta el 15 de diciembre del 2025.

3. Al Contratista no se le han efectuado pagos

4. El contratista acreditó el pago de partes a de sus empleados al sistema de Seguridad Social y parafiscales del mes de diciembre, mediante las Planillas de Pago No. 7998487921

5. Después de efectuada la reunión, se concluye que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad en el porcentaje 100% verificado y por cuanto se declara **RECIBI A SATISFACCION** por el Hospital.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 15 del mes diciembre del año 2025.

EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA
CONTRATISTA

YESSICA AMAYA PEREZ
SUPERVISOR

Proyecto: Julio Cesar Carrillo - profesional administrativo AGESOC
Reviso: Camila Belalcázar Zapata – Profesional Administrativo AGESOC
Aprobó: Yessica Amara Pérez – Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestion Tecnica y Logistica

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	CODIGO:	FOR-DIR-JUR-015				
		VERSIÓN:	1	PAGINA	1	DE	1
	Informe de Supervisión	FECHA DE EMISIÓN:	DÍA	MES	AÑO		
			9	7	2025		

INFORME No	2 DEL CONTRATO No. CP-HUV-25-020-01 ET SERVICES
CONTRATISTA	E.T. SERVICES S.A.S NIT: 900.346.138-8
CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.
SUPERVISOR	YESSICA AMAYA PEREZ - JEFE OFICINA COORDINADORA DE GESTIÓN TÉCNICA Y LOGISTICA
VALOR	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($129,604,757) IVA INCLUIDO EN LO QUE APLIQUE.
TERMINO DEL CONTRATO	Fecha de inicio: Día: 20 Mes: 10 Año: 2025
	Fecha final: Día: 15 Mes: 12 Año: 2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL CIRENA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. CALI

INFORME

A continuación me permito dar un informe sobre el desarrollo de las actividades realizadas correspondientes al mes de noviembre

* El contratista E.T. SERVICES S.A.S. eleva el dia 13 de noviembre mediante correo electronico una solicitud de prórroga por un término de quince (15) días calendario para el contrato de la referencia. La solicitud se fundamenta en el retraso del proceso de importación de los equipos objeto del contrato, los cuales se encuentran retenidos en la aduana colombiana. Como resultado, se formaliza el dia 27 de noviembre la modificación mediante Otro Sí que otorga una prórroga de 15 días, ajustando la fecha de finalización del contrato.

*El contratista E.T. SERVICES S.A.S cumplió satisfactoriamente con el pago oportuno de los Aportes de Seguridad Social y Parafiscales tal como se puede comprobar en la planilla de pago No. 7994483662 presentada (ver certificación).

*La supervisión del contrato durante el periodo comprendido entre el día 01 de noviembre hasta el dia 18 de noviembre fue ejercida por Rafael Pérez Manquillo - Subgerente Administrativo. Posteriormente desde el 19 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2025 fue ejercida por Yessica Amaya Perez - Jefe de la Oficina Coordinaodra de Gestion Tecnica y Logistica en calidad de supervisor principal del presente contrato.

Corresponde al servicio prestado en el mes de noviembre de 2025

Se firma el día 15 del mes de diciembre del año 2025

Yessica Amaya P

YESSICA AMAYA PEREZ

JEFE OFICINA COORDINADORA DE GESTIÓN TÉCNICA Y LOGISTICA

Elaboro: Julio Cesar Carrillo - Profesional Administrativa AGESOC - Bioingeniero
Revisó: Camila Belalcazar Zapata - Profesional Administrativo AGESOC
Aprobó: Yessica Amaya Perez - Jefe Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logistica