Los tiempos establecidos pueden tener modificaciones porque son una estimación, dado que estan sujetas a la agenda del ICCU para la atención de las consultoría y a las actividades a realizar por parte del ICCU

id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Trabajo
0	**0**	**Plan de trabajo**	**123,38 días**	**2.243,3 horas**
1	**1**	**Proyecto**	**123,38 días**	**2.243,3 horas**
2	1.1	inicio	0 días	0 horas
3	**1.2**	**Preparación del proyecto**	**0,69 días**	**30,5 horas**
15	**1.3**	**Modelado de negocio**	**12 días**	**258 horas**
16	**1.3.1**	**levantamiento de procesos de negocio**	**7 días**	**156 horas**
42	**1.3.2**	**explicación plantillas datos maestros**	**8 horas**	**8 horas**
43	**1.3.3**	**validación de procesos de negocio**	**2 días**	**70 horas**
69	**1.3.4**	**revision y aprobacion documentos**	**2 días**	**24 horas**
70	**1.3.5**	**E- acta finalización modelado de procesos**	**0 días**	**0 horas**
71	**1.4**	**Realización**	**92,38 días**	**811,8 horas**
72	**1.4.1**	**Diligenciar plantillas**	**6 días**	**76,8 horas**
73	**1.4.2**	**Tareas técnicas**	**4,25 días**	**34 horas**
81	**1.4.3**	**Parametrización BD**	**18,75 días**	**70,5 horas**
100	**1.4.4**	**Cargue de datos maestros**	**5,5 días**	**80,5 horas**
114	**1.4.5**	**facturacion electronica**	**4,5 días**	**82 horas**
123	**1.4.6**	**presupuesto publico**	**12,5 días**	**200 horas**
125	**1.4.7**	**capacitacion tecnica avanzada**	**7,5 días**	**60 horas**
134	**1.4.8**	**nomina**	**6,5 días**	**52 horas**
136	**1.4.9**	**personalizaciones**	**19,5 días**	**156 horas**
139	**1.5**	**Preparación salida en vivo**	**12,81 días**	**462,5 horas**
140	**1.5.1**	**Entrenamiento**	**3,56 días**	**76,5 horas**
149	**1.5.2**	**Pruebas unitarias e integrales**	**4,5 días**	**292 horas**
159	**1.5.3**	**Planeación salida en vivo (fechas de cortes y fecha salida en vivo)**	**4 horas**	**12 horas**
160	**1.5.4**	**Llenado plantillas saldos iniciales**	**2 días**	**64 horas**
161	**1.5.5**	**Cargue de saldos iniciales**	**2,25 días**	**18 horas**
170	**1.6**	**Soporte salida en vivo**	**23,56 días**	**632,5 horas**
176	1.7	fin	0 días	0 horas
177	**1.8**	**Gerencia del proyecto**	**73,13 días**	**48 horas**
178	**1.8.1**	**seguimiento proyecto**	**72,13 días**	**32 horas**
195	**1.8.2**	**reunión interna**	**72,13 días**	**16 horas**

Los tiempos establecidos pueden tener modificaciones porque son una estimación, dado que estan sujetas a la agenda del ICCU para la atención de las consultoría.