	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO O CONVENIO	CODIGO: FALF-PGJ Versión: 3

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1- GENERALIDADES DEL CONVENIO

CONVENIENTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC NIT 891501885-4
CONVENIO Nº	0584 – 2024 del 21 de noviembre de 2024
CONVENIENTE:	EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, CAUCA, con NIT: 891500978, representado legalmente, por JOSÉ DAVID MONTENEGRO PRADO cédula de ciudadanía Nº 10.301.319 expedida en Popayán
SUPERVISOR	YEISY NATALI CAICEDO CASTRO
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental, a través de la ejecución de "ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR	$ 600.000.000
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente Convenio será por el término de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa entrega del Plan Operativo y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se llevó a cabo la prorroga
FECHA DE INICIACIÓN	02 de diciembre 2024
PRÓRROGAS	2 meses y 10 días
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIONES	22 de enero 2025
FECHA DE VENCIMIENTO	13 de octubre de 2025

2- PARTES QUE INTERVIENEN:

En Popayán, a los DIECINUEVE (19) días del mes de NOVIEMBRE de 2025, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor AMARILDO CORREA OBANDO, en calidad de Director General, la Señor (a) YEISY NATALI CAICEDO CASTRO, en calidad de supervisor, y JOSÉ DAVID MONTENEGRO PRADO, en calidad de Contratista, identificado con cédula de ciudadanía 10.301.319, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

Powered by CamScanner

3- CRONOLOGÍA:

FIRMA DEL CONTRATO:	29 de noviembre de 2024
FECHA INICIO	02 de diciembre de 2024
FECHA SUSPENSION 01	22 de enero 2025
FECHA REINICIO 01	27 de junio 2025
PRORROGA N° 01	2 meses y 10 días.
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de octubre de 2025.

4- VALOR DEL CONVENIO:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC	$ 500.000.000
MUNICIPIO DE EL TAMBO	$ 100.000.000
TOTAL	$ 600.000.000

5. ANTICIPO

VALOR ANTICIPO CRC	$ 250.000.000	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$250.000.000
SALDO POR EJECUTAR DE ANTICIPO		0.00
SUMAS IGUALES	$ 250.000.000	$ 250.000.000

6. VALOR TOTAL CONTRATADO

SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 600.000.000)

VALOR EJECUTADO

Con el acta 01, se ejecutaron, CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 427.888.038), con la presente acta se demuestra una ejecución de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($172.111.962), completando una ejecución del 100%, correspondientes a la ejecución de la actividades 1.1, 1.2, 1.2.1, 2.1 Y 2.2, establecidos en el plan operativo del proyecto implementación de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en articulación con actores del sistema nacional ambiental, a través de la ejecución de "acciones de restauración en zonas de interés ecológico en el municipio de el tambo, Departamento del Cauca, Con el cual se adelantaron acciones de priorización de comunidades en transversalidad con la administración municipal y las dirección territorial de la CRC, entrega de materiales e insumos y desarrollo de la estrategia de educación ambiental

Powered by CamScanner

7. BALANCE

VALOR APORTE CRC	$ 500.000.000	
VALOR APORTE MUNICIPIO DE EL TAMBO	$ 100.000.000	
VALOR EJECUTADO EN EL ACTA 01		$ 327.888.038
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA -CRC		$ 172.111.962
VALOR EJECUTADO ACTA 01 – MUNICIPIO		$100.000.000
SALDO POR EJECUTAR CRC		$ 0.00
SALDO POR EJECUTAR MUNICIPIO		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 600.000.000	$ 600.000.000

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($172.111.962)

8. CERTIFICACIONES:

La supervisora delegada de la CRC, certifica que las actividades realizadas dentro del convenio 0584 – 2024 del 29 de noviembre de 2024, fueron recibidas a satisfacción en un 100 % en ejecución física y financiera para la presenta acta de acuerdo con la cuenta de cobro 02, radicada por el MUNICIPIO DE EL TAMBO y un total acumulado en ejecución física y financiera del 100%, de acuerdo a la presenta acta. Así mismo el conveniente soporta el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y para fiscales

la supervisora es responsable de la información suministrada en esta acta.

Para constancia se firma en Popayán, a los 19 días del mes noviembre, del año 2025 por quienes en ella intervinieron.

YEISY NATALI CAICEDO CASTRO
Supervisor

JOSE DAVID MONTENEGRO PRADO
Contratista

AMARILDO CORREA OBANDO
Director General

Proyectó: Juan Carlos Burbano Avila-profesional dirección general
Revisó: Yeisy Natali Caicedo castro-Supervisor

Powered by CamScanner