ACTA DE REINICIO N°001.
CONTRATO DE OBRA N°01-136-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO GEA PTAR SANTA ROSA
NIT	901.948.534-9
REPRESENTANTE LEGAL	EMILCE SAN JUAN LEON
IDENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 37.315.017
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INGENIEROS INTERVENTORES
NIT	901.944.790-1
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN
IDENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 91.321.166
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
VALOR	SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 736.166.640,75)
MODIFICACIÓN 1	14 DE JULIO DE 2025
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA ACTA INICIO	14 DE JULIO DEL 2025
FECHA TERMINACION	13 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSIÓN NO.001	9 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.001	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.001	8 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.001	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No.001	8 DE DICEIMBRE DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No.001	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO 001	23 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD Nº.	24-000592 DEL 16 DE JULIO DE 2024 24-000248 DEL 25 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000396 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR	UBERNEL MARIN MARIN – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

En el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores **UBERNEL MARÍN MARÍN**, actuando en calidad de **Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato**, la persona jurídica **CONSORCIO GEA PTAR SANTA ROSA**, identificada con NIT No. 901.948.534-9, en calidad de **Contratista de Obra**, representada legalmente por el señor **EMILCE SAN JUAN LEON**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 37.315.017, y por otra parte, la persona jurídica **UNION TEMPORAL INGENIEROS INTERVENTORES**, identificada con NIT No. 901.049.790-1, en calidad de **Contratista de Interventoría**, representada legalmente por el señor **CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 91.321.166, con el fin de suscribir la presente **Acta de Reinicio No. 001** correspondiente a las actividades del **Contrato de Obra No. 01-136-2025**.

Una vez revisados y clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas contractuales, se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del **Contrato de Obra No. 01-136-2025.**
En constancia firman quienes intervinieron.

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Emilce Sanjuan Leon
EMILCE SAN JUAN LEON
C.C. N°.37.315.017
CONSORCIO GEA PTAR SANTA ROSA NIT. 901.948.534-9

CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN
C.C. N°. 91.321.166
UNION TEMPORAL INGENIEROS INTERVENTORES NIT. 901.944.790-1

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Nathalia Rodríguez Peña- Ingeniera Civil - CPS
Reviso: Ubernel Marin Marin - Secretario de infraestructura
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación