12-09-2023 Se da inicio a la intervención en Calle de Cajeca. Con el acuerdo y conformidad del espacio a intervenir, en Compañía de la Señora Directora del Centro pertenencia. Se realiza el cierre de la obra y se Solicita la Evacuación de escombros para la intervención.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

13-09-2023 Se da inicio con actividades de demolición de enchapes, Retiro de Aparatos Sanitarios, puertas, puntos Hidrosanitarios, Se Solicita el ingreso de un Celador a la diretora Con el Fin de realizar los Registros Fotográficos Pertinentes

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

13-09-2023 Se Realiza Visita de Obra por parte de interventoría Se evidencia ejecución de actividades de demolición de enchapes de muros, Regados en zonas Comunes de pasillos y aptos Sanitarios. Personal en obra: 3 trabajadores y 1 Residente de Obra.

Mary Perez
INTERVENTORIA CEA.

13-09-2023 Con respecto al acceso de materiales necesarios para la obra y dando la dificultad para el ingreso del mismo Se Solicita a la Señora Directora que se nos permita realizar el ingreso por parte Alcaldía, Quien nos manifiesta que se deberá obtener a la Edificación para tratar el tema.

Ing Luis Carlos Alvarez.
Residente Obra

14-09-22 Se Continua Con los trabajos de demolicion existente en baño patio #2. Se realiza el ingreso de materiales para la obra Arena, Cemento, tuberia PVC sanitaria

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

15-09-22 Se Realiza la instalacion de la tuberia del agua en el baño del Patio.

#2 Se realiza la recogida de escombro en el baño del Patio

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

16-09-22 Se realiza un Hueco de mas o menos 2 M de Profundidad para encontrar la caja de registro

#2 Se realiza una brecha para la instalacion de la tuberia sanitaria

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

18-09-22 Se realiza la instalacion de la tuberia Sanitaria.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

19-09-23 Se continua con el trabajo de demolicion haciendo una rampa en el baño del Patio 2 para terminar de instalar la tuberia sanitaria Hoy se realiza la recogida de escombro

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente obra

20-09-23 El ingreso a la carcel fue a las 3:40 por motivos de un procedimiento que se realiza dentro de los Patios

Se continua con la instalacion de tuberias sanitarias y se hace una abertura en la caja de registro que hay en el patio 2 para arreglar la tuberia que genera humedad.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente obra.

21-09-23 En horas de la tarde del dia 20 se inicio la pegada del piso en el baño de la celda y en el baño del patio.
El 21 se continua con la pegada de piso y se da inicio a resanar las paredes

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente obra

22-09-23 Se continua con el trabajo de resanar las paredes en el baño Patio 2, 3
Hoy se resanan las grietas que se realizaron en la parte de afuera para bajar la caja de registro y se recave el contorno

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

23-09-23 Se continua con los trabajos de Retiro de muros tanto en baño de Celda como en baño de patio, Se procede a realizar el llenado de excavacion para tuberia en parte posterior, Se perfila todo de tal Caja inspeccion patio interno Celda

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente de Obra

25-09-23 En el dia de hoy Se ingresa el ingreso de material de Ceramicas y aparatos Sanitarios, Se da inicio a la instalacion de enchufe en baño Celda y se Continua Con el abastecimiento del mismo.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

25-09-23 Se continua con el trabajo de enchufe en baño celda y en baño patio
Se realiza el ingreso material para la fabricacion Tapa Caja inspeccion de 1,20 X 1,20 Ubicada en el patio.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente de Obra

27-09-23 En el dia de hoy se saca toda el escombro que habia en las tolvas un total de 100 toneladas salieron de la demolicion en el baño patio, baño celda y parte de atras.
Se continua con el trabajo de enchufe en baño patio y baño celda.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente de obra

28-09-23 Se finaliza la enchapada del baño - celda y se continua con la enchapada del baño patio.
Se hace un engande para los cables de la luz en el baño celda.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente obra

29-09-23 El dia de hoy se coloco la tapa de la caja de registro en el patio.
Se continua con el trabajo de enchape en baño patio.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente obra.

30-09-23 Se continua con el trabajo de enchape en baño patio.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente obra.

02-10-23 El dia de hoy se continua con el trabajo de enchape en el baño patio, se realiza el trabajo de estucar las paredes del baño celda.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente obra.

03-10-23 El dia de hoy se finaliza con el trabajo de enchape en baño patio y se da inicio a echar boquilla, se instalan 1 Sanitario y 2 lavamanos.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

28-09-23 Se finaliza la enchapada del baño - celda y se continua con la enchapada del baño patio.
Se hace un engande para los cables de la luz en el baño celda.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente obra

29-09-23 El dia de hoy se coloco la tapa de la caja de registro en el patio.
Se continua con el trabajo de enchape en baño patio.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente obra.

30-09-23 Se continua con el trabajo de enchape en baño patio.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente obra.

02-10-23 El dia de hoy se continua con el trabajo de enchape en el baño patio, se realiza el trabajo de estucar las paredes del baño celda.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente obra.

03-10-23 El dia de hoy se finaliza con el trabajo de enchape en baño patio y se da inicio a echar boquilla, se instalan 1 Sanitario y 2 lavamanos.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

10-10-17 el día de hoy se hizo agua en los baños del patio 2 y en el patio principal para colocar la obra terminada.

Ing. Luis Datos Alvarez
Residente obra