| INFORMACIÓN GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contrato Número:** | **CO1.PCCNTR.8 314871** | **De** | **2025** | Espacio para el número de Radicación: |
| **Objeto:** "**SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN DEL AÑO 2025.**". | | | | **GJR2025ER017413** |
| **Contratista:** | **UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 Nit: 901.990.321-4** | | | |

El presente corresponde al segundo informe parcial que detallan la ejecución de las obligaciones contractuales por parte de la contratista, de las actividades referente a la entrega de la primera, segunda y tercera dotación del personal administrativo y docente de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de La Guajira.

| **Estado de avance de la ejecución física total a la fecha (%)** | | **77.7%** |
|---|---|---|
| **Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente<br>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. | | |
| **Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):** | | |
| **Nº** | **Obligaciones Generales del Contratista/Entidad** | **Estado de avance de la obligación** |
| **1** | **ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, Y PARAFISCALES (SI ES DEL CASO) DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** | **% de Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance: No De Planilla 9494292295- 9496184243**<br>**Entrega producto Si _X___ No _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **2** | **ASUMIR LOS GASTOS Y RIESGOS QUE IMPLICA EL DESARROLLO DEL CONTRATO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.** | **% de Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 es conocedora de la carga tributaria, que, de |

| | | |
|---|---|---|
| | | acuerdo con la legislación vigente a la suscripción de este contrato, debe soportar.<br><br>**Entrega producto Si __X__ No _____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **3** | **DESARROLLAR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS.** | **% de Avance: 77.7%**<br><br>**Descripción del avance:** Se realizaron las entregas en el establecimiento de comercio ofrecido para el Distrito de Riohacha y el municipio de Fonseca, entregando un total de 1504 bonos:<br>**ADMINISTRATIVO** \| **485**<br>**DOCENTE** \| **1019**<br><br>**Entrega producto Si _X___ No. _____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| 4 | **CONTRATAR Y OBTENER LAS GARANTIAS Y SEGUROS EXIGIDOS.** | **% de Avance: 77.7%**<br><br>**Descripción del avance:** Este contratista aporto la póliza de cumplimiento 53-44-101040717, expedida por la SEGURO DEL ESTADO SAS, con los siguientes amparos:<br>1. Cumplimiento;<br>2. Pago de salarios y prestaciones sociales;<br>3. Calidad del servicio;<br>4. Calidad y buenos funcionamientos de los bienes.<br>Los cuales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, por un valor asegurado de $ 1,113,433,230.00.<br><br>**Entrega producto Si __X__ No. _____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **5** | **CUMPLIR DE BUENA FE EL OBJETO CONTRATADO.** | **% de Avance: 77.7%**<br><br>**Descripción del avance:** Al suscribir el contrato No **CO1.PCCNTR.8314871,** el cual contiene en la cláusula **DECIMA QUINTA**, UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 acepta y se compromete a mantener vigentes las pólizas constituidas a favor del Departamento De La Guajira.<br><br>**Entrega producto Si __X__ No. _____**<br>**Ubicación: Departamento de La** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Guajira.** |
| **6** | **CONSTITUIR LAS PÓLIZAS PACTADAS EN EL CONTRATO.** | **% de Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** Este contratista aporto la póliza de cumplimiento 53-44-101040717, expedida por la SEGURO DEL ESTADO SAS, con los siguientes amparos:<br>5. Cumplimiento;<br>6. Pago de salarios y prestaciones sociales;<br>7. Calidad del servicio;<br>8. Calidad y buenos funcionamientos de los bienes.<br>Los cuales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, por un valor asegurado de $ 1,113,433,230.00.<br>**Entrega producto Si _X___ No. _____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **7** | **PAGAR LOS TRIBUTOS QUE PARA TAL EFECTO REQUIERA LA LEY 80/93 Y LA NORMATIVIDAD DISTRITAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL VIGENTE.** | **% de Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 es conocedora de la carga tributaria, que, de acuerdo con la legislación vigente a la suscripción de este contrato, debe soportar<br>**Entrega producto Si _X___ No. _____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **8** | **OBRAR CON DILIGENCIA Y EL CUIDADO NECESARIO EN LOS ASUNTOS QUE LE ASIGNE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.** | **% de Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 se encuentra ejecutando el objeto contratado dentro de los parámetros normativos y contractuales.<br>**Entrega producto Si _X___ No. _____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **9** | **GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y RESPONDER POR ELLOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 5O. NUMERAL** | **% de Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 ha cumplido cabalmente con el objeto |

| | | |
|---|---|---|
| | **4 DE LA LEY 80 DE 1993.** | contratado, teniendo en cuenta todas las obligaciones directas e indirectas que acarrea su ejecución. |
| | | **Entrega producto Si __x__ No. _____ Ubicación: Departamento de La Guajira.** |

| N.º | Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
|---|---|---|
| **1** | **Realizar la planeación, organización y ejecución necesaria para la entrega de la dotación objeto del presente proceso, debidamente aprobada por el supervisor del contrato.** | **Avance: 77.7%** |
| | | **Descripción del avance**: De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, de manera mancomunada se realizó la planeación, organización y verificación por parte de la supervisión de las condiciones para la correcta ejecución del objeto convenido. |
| | | **Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **2** | **Dotar de VESTUARIO Y CALZADO PARA LA LABOR DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, adscritos a las instituciones educativas oficiales de los doce municipios no certificados del Departamento de La Guajira, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo anexo.** | **Avance: 77.7%** |
| | | **Descripción del avance:** De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, se verifico que las prendas a suministrar se ajustaran a las condiciones establecidas en la ficha técnica, la cual hace parte integral del contrato, y así lo verifico la supervisión. |
| | | **Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **3** | **Disponer del/los establecimientos de comercio, que le permita entregar las prendas de vestir y el calzado que deben ser suministradas a los docentes y administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso.** | **Avance: 77.7%** |
| | | **Descripción del avance:** Se cuenta con los establecimientos de comercio ofrecidos en la propuesta, y tal como verifico el comité evaluador en la etapa precontractual, y la supervisión en la etapa contractual, los mismos se ajustan a lo requerido por la entidad, y permiten una adecuada entrega a los titulares del derecho. |
| | | **Entrega producto Si _X___ No_____** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **4** | **Designar un coordinador del contrato, que será el encargado de efectuar la coordinación de la entrega efectiva de los bonos y de la dotación como también actuar como enlace con la supervisión designada por la Administración Temporal, coordinar la adecuada ejecución de las actividades contratadas.** | **Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** Se designo de manera oportuna una Coordinadora del contrato, y así se comunicó formalmente a la supervisión.<br>**Entrega producto Si _X___ No_____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **5** | **Contar con mínimo dos (02) personas debidamente capacitadas en atención al público, que serán las encargadas de atender a los beneficiarios al momento de redimir el bono, las cuales lo harán con respeto y amabilidad, garantizando una debida atención.** | **Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** Tal y como se ha evidenciado por la supervisión, el contratista cuenta con un total de cinco (05) personas dispuestas para brindar la mejor atención<br>**Entrega producto Si _X___ No_____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **6** | **En caso de ser necesario, disponer de personal de apoyo suficiente para cumplir con las obligaciones contractuales en el plazo establecido para su cumplimiento.** | **Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** LA UNION TEMPORAL DOTACIÓN RIOHACHA 2025 cuenta con el personal de apoyo dispuesto para el cumplimiento de obligaciones.<br>**Entrega producto Si _X___ No_____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **7** | **El contratista deberá garantizar la debida identificación del personal a su cargo.** | **Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** El personal dispuesto cuenta con carnés de identificación.<br>**Entrega producto Si _X___ No_____**<br>**Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **8** | **Garantizar la calidad de la dotación a entregar, de conformidad con las descripciones técnicas establecidas para tal fin** | **Avance: 77.7%**<br>**Descripción del avance:** De manera previa al inicio de la entrega a los titulares del derecho, se verifico que las prendas a suministrar se ajustaran a las condiciones establecidas en la ficha técnica, la cual hace parte integral del contrato, y así lo verifico la supervisión.<br>**Entrega producto Si _X___ No_____** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **9** | **Presentar informes al supervisor del contrato mensual, que den cuenta de la ejecución del contrato, adjuntando los bonos redimidos, con firma y huella del beneficiario, copia de cedula de cada uno de los beneficiarios por bono redimido, relación de los bonos redimidos por cobrar, y los demás documentos necesarios para el trámite del pago a que haya lugar.** | **Avance: 77.7%** |
| | | **Descripción del avance:** Se ha mantenido una fluida comunicación con la información, lo cual ha permitido que la entidad este informada en tiempo real del avance de las entregas. |
| | | **Entrega producto Si _X___ No__ Ubicación: Departamento de La Guajira. __** |
| **10** | **Dar cumplimiento a las normas de bioseguridad al momento de realizar las entregas de las prendas de vestir y el calzado al personal docentes y administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso.** | **Avance: 77.7%** |
| | | **Descripción del avance:** El contratista se ha esmerado para cumplir normas de bioseguridad al momento de realizar las entregas de las prendas de vestir y el calzado al personal docentes y administrativos beneficiarios, dentro del cumplimiento del objeto del presente proceso. |
| | | **Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.** |
| **11** | **Las demás relacionadas con el objeto del contrato necesario para** | **Avance: 77.7%** |
| | | **Descripción del avance:** El contratista se ha esmerado para cumplir con los términos, tal como ha sido evidenciado por la supervisión, y hemos seguido todas las indicaciones. |
| | | **Entrega producto Si _X___ No_____ Ubicación: Departamento de La Guajira.** |

Si el supervisor tiene observaciones con respecto al estado de la ejecución de las obligaciones anteriormente presentadas, debe incluirlas en la siguiente tabla.

**Observaciones**

| Observación | Amerita corrección o acción correctiva (SI/NO) | Descripción de la Corrección o Acción Correctiva |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**Notas**:
La casilla observaciones debe ser empleada por el supervisor para que producto del seguimiento, defina las medidas a tomar para mejorar la ejecución contractual.

Se habla de corrección cuando el contratista no realizó la entrega del producto X en el plazo establecido contractualmente, entonces se define un plan de choque para elaborar este producto X de forma paralela con el producto Y; esto es una corrección, porque se eliminó el problema.

Sin embargo, se habla de acción correctiva cuando se identifica con el contratista que el atraso en la entrega del producto X obedece a que por ejemplo existe una demora en la información que es insumo para su elaboración, entonces las partes deciden tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder, dado que se identificó la causa raíz del problema.

Si estas acciones son eficaces, es decir, si contribuyen a eliminar la observación, se verá reflejada en los informes posteriores, al no generarse observaciones o eliminar las que se evidenciaron previamente.

**Compromisos adquiridos**

Producto de la ejecución de las anteriores obligaciones contractuales, se generan los siguientes compromisos, que serán objeto de seguimiento en el próximo informe:

| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| | | |

**Seguimiento a compromisos**
(En caso de que aplique) A continuación, se presenta el seguimiento a compromisos generados en informes previos:

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | | |
|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de entrega** | **Responsable** | **Seguimiento** |
| | | | |
| | | | |

Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:


| ANEXOS | OBSERVACIÓN | NO. DE FOLIOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**DECLARACIONES, FIRMAS Y APROBACIÓN**

**EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato de Suministro N.º **CO1.PCCNTR.8314871** y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago.

Firma de **EL CONTRATISTA**



Nombre y Apellido: **EDWIN CAÑA SUARES**
Dependencia: Representante Legal