Gobernación de La Guajira

# CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8690908 DE 2025

# "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL POR MEDIO DE ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE MANAURE Y MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

## INFORME DE SUPERVISIÓN

**SUPERVISOR**
**ZUELLY YANETZY MANJAREZ SOLANO**
Secretaria de Desarrollo Económico
Departamento de La Guajira

**DICIEMBRE DE 2025**

Gobernación de La Guajira

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO DE SUMINISTRO** | **CO1.PCCNTR.8690908 DE 2025** |
| **OBJETO** | "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL POR MEDIO DE ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE MANAURE Y MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 11 de Diciembre de 2025 |
| **CDP 1** | 1018 con fecha de expedición 11 de Noviembre de 2025 |
| **CDP 2** | 1105 con fecha de expedición 28 de Noviembre de 2025 |
| **RP** | **3971** con fecha de expedición 11 de Diciembre de 2025 |
| **POLIZA** | CRC - 100029599 No Certificado 350064855 expedida por Seguros Mundial |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS** | 11 de Diciembre de 2025 |
| **VALOR** | **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($243.189.000) M/CTE.**, IVA y todos los tributos derivados de la celebración y ejecución del contrato incluidos. |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del contrato será de Veinte **(20) DIAS,** contados a partir de la fecha de suscripción de la correspondiente acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. |
| **FORMAS DE PAGO** | Mediante UN ÚNICO PAGO, cuyos valores corresponderán a la multiplicación de los precios unitarios por la cantidad de bienes suministrados, según el informe presentado por el contratista, detallando los bienes entregados en el respectivo periodo, previa certificación expedida por el Supervisor. Además, el contratista debe presentar la constancia de pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgo profesional), así como las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, caja de compensación familiar), si aplica, acompañadas de la certificación de cumplimiento satisfactorio por parte del supervisor del contrato.<br>Para la presentación de las facturas deberá acreditar los siguientes documentos:<br>• Acta de recibo a satisfacción, firmada por el contratista, y el supervisor.<br>• factura electrónica de acuerdo a la resolución No. 0000042 de mayo 5 de 2020.<br>• Informe de ejecución<br>• Certificación por parte del supervisor del contrato |

| | |
|---|---|
| | • Constancia de pagos a los aportes (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) por parte del contratista.<br>Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar. |
| **CLÁUSULA CUARTA. – ANTICIPO** | Con ocasión a los gastos iniciales, las partes pactan un anticipo del 50% del valor del contrato, para la ejecución del proyecto, esto es, la suma de **CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($121.594.500) M/CTE**. Dicho anticipo será amortizado mediante deducción del cien por ciento (100%) sobre el ÚNICO PAGO que presente el CONTRATISTA. El anticipo no constituye requisito de ejecución del contrato, por lo tanto, el inicio del contrato no estará supeditado al giro del mismo<br>El anticipo entregado al Contratista se destinará al cubrimiento de los costos iníciales en que este debe incurrir para la ejecución del objeto pretendido. |
| **CONTRATISTA** | **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU KOTTIRRA WANEPIA ATTA** |
| **NIT.** | **901831985-3** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **HUMBERTO JULIO IGUARAN RAMIREZ** |
| **CEDULA** | **84.089.263 de Riohacha, la Guajira** |
| **SUPERVISOR** | **ZUELLY YANETZY MANJAREZ SOLANO** |
| **FECHA DE INICIO** | 11 de Diciembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 de Diciembre de 2025 |

**1.1 Control de Pólizas 2025**

**Suscripción del Convenio:**

Teniendo en cuenta que se garantice el cumplimiento de los compromisos estipulados en el Contrato de suministro **CO1.PCCNTR.8690908 DE 2025,** se constituyó la póliza de garantía como mecanismo de mitigación de los riesgos propios de este tipo de contrato. Con este seguro se pretende proteger de la ocurrencia de uno de los siguientes cuatro riesgos:

| **GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS SEGÚN EL CONTRATO** | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | **SEGUROS MUNDIAL** |
| **NO. DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO** | CRC - 100029599 No Certificado 350064855 |
| **VALOR DEL CONVENIO** | **$243.189.000** |
| **APROBACIÓN DE POLIZA** | **11 de diciembre de 2025** |

| RIESGO | % | CONDICIONES | VALOR | VIGENCIA | | Estado de Poliza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA | |
| **Cumplimiento Del Contrato** | 10 | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 6 MESES MÁS | 24.318.900,00 | 10/12/2025 | 30/06/2026 | VIGENTE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo** | 100 | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 6 MESES MÁS | 121.594.500,00 | 10/12/2025 | 30/06/2026 | VIGENTE |
| **Pago De Salarios Prestaciones** | 5 | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MÁS | 12.159.450,00 | 10/12/2025 | 31/12/2028 | VIGENTE |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes** | 10 | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 6 MESES MÁS | 24.318.900,00 | 10/12/2025 | 30/06/2026 | VIGENTE |

**Supervisión Financiera**

La fuente de información de la ejecución de los recursos del Contrato CO1.PCCNTR.8690908 DE 2025, corresponden a los datos suministrados en el informe técnico y financiero entregados por la **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU KOTTIRRA WANEPIA ATTA**, hasta la presentación de este informe de supervisión.

De esta manera se observa que las actividades consignadas en el plan de inversión de anticipo, se ejecutaron a cabalidad observando lo desembolsado por concepto de anticipo.

Atendiendo la dirección de realizar el seguimiento a los recursos se permite presentar este informe relacionado con los desembolsos realizados por el departamento para la ejecución del proyecto, a continuación, se muestra el giro que el departamento ha realizado para la ejecución del Proyecto así:

| FORMA DE PAGO | CONDICIONES | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR DE DESEMBOLSO | RECURSOS AMORTIZADOS Y LEGALIZADOS (Cuenta de anticipo) Y EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | ACTA DE INICIO | 15 de diciembre 2025 | $ 121.594.999 | $ 0 | $ 121.594.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | | | **$243.189.000** | | |

**1.2 Estado y Avance del Contrato**

El **CO1.PCCNTR.8690908 DE 2025** se encuentra **EJECUTADO AL 100%,** con un porcentaje de avance financiero con respecto al anticipo del 100%.

En las siguientes gráficas podemos observar el estado y el comportamiento general del recurso asignado.

| % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|
| VALOR DE ANTICIPO | $ 121.594.999 | 100% |
| VALOR ANTICIPO EJECUTADO | $ 121.594.999 | 100% |
| SALDO ANTICIPO POR EJECUTAR | 0% | 0% |

### 1.2.1 Intereses Generados – Reintegro de rendimientos financieros

En lo que respecta a los recursos generados por rendimientos financieros del **CO1.PCCNTR.8690908 DE 2025**, La **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU KOTTIRRA WANEPIA ATTA** reporta que por concepto de rendimientos financieros por el valor del anticipo para la fecha del día 15 de Diciembre este genero rendimientos correspondientes hasta el día 19 de diciembre del 2025 por valor de $1001,8. El cual genera consignación.

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | RIOHACHA | 52600006471 | 52600006471 | | -28.300.000.0 |
| 2025/12/18 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | RIOHACHA | | | | -113,200.0 |
| 2025/12/17 | ABONO INTERESES AHORROS | RIOHACHA | | | | 39.1 |
| 2025/12/17 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | RIOHACHA | 52678742376 | 52678742376 | | -30.000.000.0 |
| 2025/12/17 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | RIOHACHA | 09600011527 | 09600011527 | | -2.960.000.0 |
| 2025/12/17 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | RIOHACHA | 52420874791 | 52420874791 | | -985,000.0 |
| 2025/12/17 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | RIOHACHA | 52678742376 | 52678742376 | | -50.000.000.0 |
| 2025/12/17 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | RIOHACHA | | | | -335,780.0 |
| 2025/12/16 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | RIOHACHA | | | | -741.0 |
| 2025/12/16 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES | RIOHACHA | | | | -3,900.0 |
| 2025/12/16 | ABONO INTERESES AHORROS | RIOHACHA | | | | 463.9 |
| 2025/12/16 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | RIOHACHA | | | | -34,698.5 |
| 2025/12/16 | PAGO A PROVE GRANJA AGROGUAJ | RIOHACHA | 901674062 | | | -8.670.000.0 |
| 2025/12/15 | PAGO INTERBANC DEPARTAMENTO DE | RIOHACHA | 8921150151 | | | 121.594.500.0 |
| 2025/12/15 | ABONO INTERESES AHORROS | RIOHACHA | | | | 499.7 |

se ha verificado que el contratista ha ejecutado el 100% del suministro total que hace referencia este proyecto financiadas con el anticipo otorgado, cumpliendo con los objetivos y condiciones pactadas en el contrato. ha sido utilizado de manera adecuada y conforme a lo establecido en los términos contractuales.

### 1.3 Supervisión Técnica

La **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU KOTTIRRA WANEPIA ATTA** presenta ejecución técnica, financiera y de ejecución al 100% del respectivo CO1.PCCNTR.**8690908 DE 2025** con respecto al plan de inversión de anticipo. Donde se evidencia la entrega total en las siguientes consideraciones relacionadas.


Estas entregas se encuentran validadas con las respectivas Actas:

| Comunidades Beneficiadas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Municipio** | **Corregimiento** | **Comunidades** | **# De Familias** | **Autoridad** | **Fechas De Entrega** |
| 1 | Manaure | Mayapo | Urraichikat | 33 | Antonio Gouruyu | 18/12/2025 |
| 2 | Manaure | Mayapo | Coushakat | 15 | Jhon Epinayu | 18/12/2025 |
| 3 | Manaure | Mayapo | Lechiramana | 37 | Edinson Ipuana | 18/12/2025 |
| 4 | Manaure | Mayapo | Pakiman | 30 | Lazaro Agular Epinayu | 18/12/2025 |
| 5 | Manaure | Mushichy | Mushichy | 120 | Pablo Meza | 19/12/2025 |
| 6 | Manaure | Mushichy | Jirramasein | 24 | Roberto Epieyu | 19/12/2025 |
| 7 | Manaure | Pajaro | Sichen | 25 | Lucy Barros Epinayu | 19/12/2025 |
| 8 | Manaure | Pajaro | Parenska #2 | 28 | Teodoro Ipuana | 19/12/2025 |
| 9 | Manaure | Pajaro | Villaluz | 20 | Cesar Epinayu | 20/12/2025 |
| 10 | Manaure | Pajaro | La Malera | 40 | Lisandro Epinayu | 20/12/2025 |
| 11 | Manaure | Pajaro | Pulumaletcat | 28 | Dionicia Bonivento | 20/12/2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Maicao | Paraguaachon | Jepen | 40 | Luis Augisto Fernandez Jarariyu | 22/12/2025 |
| 13 | Maicao | Majayura | Maku | 97 | Cervando Rafael Aguilar | 21/12/2025 |
| 14 | Maicao | Limoncito | Majayutpana | 20 | Filomena Gonzales | 21/12/2025 |
| 15 | Maicao | Majayura | Piyushipana | 40 | Reinaldo Ipuana | 21/12/2025 |
| 16 | Maicao | Carraipia | Pañamana | 37 | Caicedo Barros Ipuana | 20/12/2025 |
| 17 | Maicao | Carraipia | San Benito Emimana | 26 | Enrique Gonzalez | 20/12/2025 |

| SUMINISTRO ENTREGADO PARA EL DESARROLLO PECUARIO | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **UND.** | **CANT.** |
| C.CONTELAC TROPICAL P. X 40 KILOS | BULTO | 30 |
| COMPLELAND B12 ORAL Presentación en LITRO | FRASCO | 60 |
| ANTHELMINTICO DE AMPLIO ESPECTRO ORAL 25% 500ML | FRASCO | 60 |
| MELAZA BOLSA X 30 KILO LIQUID | BOLSA | 140 |
| SUPLEMENTO PARA EQUINO BRIO por Bulto 40 kilos | BULTO | 40 |
| ITALSAL MINERALIZADA OVINO X 20 KILOS | BULTO | 124 |
| SILO DE MAIZ | TONELADA | 210 |





Gobernación de La Guajira





















Gobernación
de La Guajira












### 1.3.1 Servicios Y/O Productos Recibidos A Satisfacción Correspondientes AlPlazo Del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del contrato, relacionadas con las entregas del suministro respectivo según las obligaciones específicas del contrato, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

### 1.4 Estado Y Avance Del Contrato

El contrato N.º CO1.PCCNTR.8690908 DE 2025, se ejecutó en un porcentaje del CIEN por ciento 100.%

### 1.4.1 Novedades O Situaciones Anormales Presentadas Durante El Desarrollo Del Contrato

Durante el periodo de ejecución del contrato no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectasen el desarrollo del contrato.

### 1.4.2 Llamadas De Atención Al Contratista

Durante el periodo de ejecución no se realizaron llamados de atención o amonestaciones al contratista.

### 1.4.5 Resumen De Actividades Realizadas Por La Supervisión O Interventoria

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del Pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de las garantías exigidas en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con los bienes recibidos.

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**: (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50de la ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122de 2007,1150 de 2007 y 1562 de 2012, decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral de Salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo acá relacionado.

| | |
|---|---|
| Entrega total de los elementos descritos para el proyecto y discriminados en la tabla anterior | **Presentó** |
| Radicación de Factura Electrónica. | **Presentó** |
| Radicación de Informe de Ejecución ante el Supervisor Designado. | **Presentó** |
| Certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor Designado | **Presentó** |
| Acreditación del pazo y salvo y/o pago de aportes al sistema integral de Seguridad social y parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002,la ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia | **Presentó** |
| Suscripción de Acta de Recibo a satisfacion por el Supervisor Designado y el Contratista | **Presentó** |

Gobernación de La Guajira

**1.4.6 Actividades De Tratamiento Y Monitoreo A La Matriz De Riesgos De Contrato**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión del contrato, de acuerdo con el tratamiento y/o control del riesgo establecido en la matriz de riesgos de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma del SECOP II, proceso de contratación CO1.PCCNTR.**8690908 DE 2025**, a través del siguiente enlace: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4365699; así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión y del expediente contractual correspondiente.

Para constancia de lo anterior se firma por las partes intervinientes el día Veintitrés (23) de Diciembre de 2025.

**SUPERVISOR**

**ZUELLY YANETZY MANJAREZ SOLANO**
Secretario Desarrollo Economico
Departamento de La Guajira

**CONTRATISTA**

**HUMBERTO JULIO IGUARAN RAMIREZ**
**84.089.263 de Riohacha, la Guajira**

Proyecto: Jhon Bleiner Muñiz Rodríguez – Profesional Especializado 242-05
Reviso: Luis Mercado – Profesional de apoyo jurídico SDE