Tunja 15 de diciembre de 2025

C-2025-05

Señores

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
ATN. ING MARCELA BLANCO
SUPERVISOR
ATN. ING WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS
INTERVENTORÍA

REFERENCIA: CO1.PCCNTR.8129170/2722
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025
Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8129170/2722

Cordial saludo, en mi calidad de Representante Legal del Contrato de Obra de referencia, me permito manifestar, que con ocasión de la temporada de fiestas decembrinas y teniendo en cuenta que durante este período se presentan dificultades significativas para la ejecución de las actividades de obra, especialmente por la limitación en el suministro de materiales, la disponibilidad de mano de obra y la restricción en el desarrollo normal de las actividades operativas, circunstancias ajenas a la voluntad del contratista.

Solicito muy respetuosamente, que según lo mencionado, se evalúe la viabilidad de autorizar suspensión del contrato de obra de referencia, desde el día 19 de diciembre y hasta el día 13 de enero de 2026, con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual una vez se normalicen las actividades.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.

Positivamente,

CONSORCIO I.E. GOBER 2025
ING OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO
REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATISTA