FECHA DEL ACTA	12/12/2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
No. CONTRATO	AIC-SAMC-2025-003
FECHA DEL CONTRATO	15/10/2025
FECHA DE INICIO	16/10/2025
CONTRATISTA//REPRESENTANTE LEGAL	MEGAPROYECTOS Y DISEÑOS ZOMAC SAS
C.C. O NIT	901.251.500-6
OBJETO	PAVIMENTO EN LA CARRERA 19A CALLE 2C DEL BARRIO ALBERTO LLERAS CAMARGO DE LA COMUNA 3 EN LA LOCALIDAD ISLA DEL CASCAJAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA
VALOR	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C ($222.061.357)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
FECHA DE ACTA INICIACION	16/10/2025
FECHA SUSPENSIÓN:	NO APLICA
FECHA REINICIACION	NO APLICA
PRORROGA CONTRATO	NO APLICA
NUEVA FECHA TERMINACION	NO APLICA
ESTADO FINANCIERO	
A. BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	($222.061.357)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	0
VALOR TOTAL CONTRATADO	($222.061.357)
VALOR TOTAL EJECUTADO	100%
VALOR A FAVOR DE LA ALCALDIA LOCAL	0
B. ESTADO LEGAL:	

GARANTIAS Y PRORROGA

ASEGURADORA	AMPARO	POLIZA NUMERO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del contrato	435-47-994000061659 y 435-47-994000015735	15/10/2025	$44.489.600
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		15/10/2025	$11.795.840
	Estabilidad y Calidad de la Obra		12/12/2025	$44.489.600
	Predios, Labores y Operaciones		15/10/2025	$284.700.000
	Daño Emergente y Lucro Cesante		15/10/2025	$284.700.000
	Vehículos propios y no propios		15/10/2025	$284.700.000,00

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local 1 Isla del Cascajal del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

Las partes se declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato AIC-SAMC-2025-003 una vez ALCALDÍA LOCALIDAD ISLA DEL CASCAJAL efectué el pago de los saldos adeudados al CONTRATISTA, si los hubiere, de conformidad con lo señalado en el balance financiero del presente documento; y en consecuencia renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

OBSERVACIONES: NINGUNA

CONSTANCIAS: NO

No siendo más el motivo de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron el día 12 de diciembre de 2025

JHON JANER ARBOLEDA OLAVE
SUPERVISOR

EDWIN MINOTTA BUSTAMENTE
C C.C. 6.´62.536 de Buenaventura
MEGAPROYECTOS Y DISEÑOS ZOMAC SAS
NIT. 901.251.500-6

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local 1 Isla del Cascajal del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental