AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: 09 DICIEMBRE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : NIVEL CENTRAL

SIN ADICIÓN DE VALOR ■
CON ADICIÓN DE VALOR ■
CDP 3525 (Número de CDP)

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ■
SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ■
ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ■

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No: 24001291 H4 LOTE 2	**PLAZO INICIAL:** 20 MESES	**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:** 20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**: 23/01/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** 31/07/2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ALFA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $ 6.788.000.000,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24001325 H3 de 2024	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $0,00	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.788.000.000,00	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE CONTADOR PITALITO					$ 1.993.361.563,00							$ 1.993.359.672,00
17	**LOCALIZACIÓN**				**$ 85.415.000,00**		**$ -**			**-$ 2.494.491,00**		**$ 82.920.509,00**
17.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	55.000,00	$ 1.553,00	$ 85.415.000,00		$ -	-	1.606,24	$ (2.494.491,00)	53.393,76	$ 82.920.509,00
18	**ROCERÍA**	0,00			**$ 343.180.000,00**		**$ -**			**-$ 14.465.290,00**		**$ 328.714.710,00**
18.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).).	M2	2.430.000,00	$ 106,00	$ 257.580.000,00		$ -	-	2.429.999,00	$ (257.579.894,00)	1,00	$ 106,00
18.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	800.000,00	$ 107,00	$ 85.600.000,00		$ -	+	2.272.099,10	$ 243.114.604,00	3.072.099,10	$ 328.714.604,00
19	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	0,00			**$ 335.788.550,00**		**$ -**	-		**-$ 11.974.255,00**		**$ 323.814.295,00**
19.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	8.400,00	$ 26.672,00	$ 224.044.800,00		$ -	+	3.582,84	$ 95.561.508,00	11.982,84	$ 319.606.308,00
19.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UND	100,00	$ 59.736,00	$ 5.973.600,00		$ -	-	80,00	$ (4.778.880,00)	20,00	$ 1.194.720,00
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	25,00	$ 2.949.186,00	$ 73.729.650,00		$ -	-	24,00	$ (70.780.464,00)	1,00	$ 2.949.186,00
19.4	NIVELACION DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	M2	500,00	$ 64.081,00	$ 32.040.500,00		$ -	-	499,00	$ (31.976.419,00)	1,00	$ 64.081,00
20	**PAVIMENTOS**	0,00			**$ 983.690.943,00**		**$ -**	-		**-$ 206.203.354,00**		**$ 777.487.589,00**
20.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	860,00	$ 83.575,00	$ 71.874.500,00		$ -	-	296,52	$ (24.781.659,00)	563,48	$ 47.092.841,00
20.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	250,00	$ 5.447,00	$ 1.361.750,00		$ -	-	0,00	$ -	250,00	$ 1.361.750,00
20.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500,00	$ 3.672,00	$ 1.836.000,00		$ -	-	0,00	$ -	500,00	$ 1.836.000,00
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	500,00	$ 1.504.622,00	$ 752.311.000,00		$ -	-	68,53	$ (103.111.746,00)	431,47	$ 649.199.254,00
20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	3,00	$ 6.060.981,00	$ 18.182.943,00		$ -	-	0,00	$ -	3,00	$ 18.182.943,00
20.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.000,00	$ 7.169,00	$ 7.169.000,00		$ -	-	0,00	$ -	1.000,00	$ 7.169.000,00
20.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 975.164,00	$ 19.503.280,00		$ -	-	19,00	$ (18.528.116,00)	1,00	$ 975.164,00
20.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10,00	$ 1.174.386,00	$ 11.743.860,00		$ -	-	9,00	$ (10.569.474,00)	1,00	$ 1.174.386,00
20.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	10,00	$ 1.397.452,00	$ 13.974.520,00		$ -	-	9,00	$ (12.577.068,00)	1,00	$ 1.397.452,00
20.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	360,00	$ 147.622,00	$ 53.143.920,00		$ -	-	227,99	$ (33.656.340,00)	132,01	$ 19.487.580,00
20.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	2.670,00	$ 3.791,00	$ 10.121.970,00		$ -	+	1.644,16	$ 6.233.011,00	4.314,16	$ 16.354.981,00
20.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	600,00	$ 37.447,00	$ 22.468.200,00		$ -	-	246,00	$ (9.211.962,00)	354,00	$ 13.256.238,00
21	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	0,00			**$ 107.918.550,00**		**$ -**	-		**$ 143.899.458,00**		**$ 251.818.008,00**
21.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	7.000,00	$ 8.691,00	$ 60.837.000,00		$ -	-	2.339,73	$ (20.334.593,00)	4.660,27	$ 40.502.407,00
21.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	800,00	$ 58.309,00	$ 46.647.200,00		$ -	+	2.823,32	$ 164.624.966,00	3.623,32	$ 211.272.166,00
21.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	10,00	$ 43.435,00	$ 434.350,00		$ -	-	9,00	$ (390.915,00)	1,00	$ 43.435,00
22	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**	0,00			**$ 77.832.000,00**		**$ -**	-		**$ 100.115.814,00**		**$ 177.947.814,00**
22.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	2.000,00	$ 31.656,00	$ 63.312.000,00		$ -	+	3.227,75	$ 102.177.654,00	5.227,75	$ 165.489.654,00
22.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	40.000,00	$ 363,00	$ 14.520.000,00		$ -	-	5.680,00	$ (2.061.840,00)	34.320,00	$ 12.458.160,00
23	**CERRAMIENTO**	0,00			**$ 59.536.520,00**		**$ -**	-		**-$ 8.879.773,00**		**$ 50.656.747,00**

23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200,00	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00		$ -	-	0,00	$ -	200,00	$ 18.140.800,00		
23.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10,00	$ 26.565,00	$ 265.650,00		$ -	-	0,00	$ -	10,00	$ 265.650,00		
23.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10,00	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00		$ -	-	0,86	$ (638.965,00)	9,14	$ 6.790.855,00		
23.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	50,00	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00		$ -	-	5,00	$ (2.826.815,00)	45,00	$ 25.441.335,00		
23.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS.	ML	300,00	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00		$ -	-	299,00	$ (5.413.993,00)	1,00	$ 18.107,00		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE TRES DE MAYO PUERTO ASIS					$ 2.008.336.247,00			-					$ 2.008.336.064,00	
24	**LOCALIZACIÓN**	0,00			**$ 66.779.000,00**		**$ -**	-		**$ 1.840.367,00**			**$ 68.619.367,00**	
24.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	43.000,00	$ 1.553,00	$ 66.779.000,00		$ -	+	1.185,04	$ 1.840.367,00	44.185,04	$ 68.619.367,00		
25	**ROCERÍA**	0,00			**$ 214.620.000,00**		**$ -**	-		**-$ 36.071.030,00**			**$ 178.548.970,00**	
25.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).	M2	1.520.000,00	$ 106,00	$ 161.120.000,00		$ -	-	1.519.999,00	$ (161.119.894,00)	1,00	$ 106,00		
25.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN).	M2	500.000,00	$ 107,00	$ 53.500.000,00		$ -	+	1.168.680,97	$ 125.048.864,00	1.668.680,97	$ 178.548.864,00		
26	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	0,00			**$ 325.119.750,00**		**$ -**	-		**-$ 105.743.683,00**			**$ 219.376.067,00**	
26.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	8.000,00	$ 26.672,00	$ 213.376.000,00		$ -	-	0,00	$ -	8.000,00	$ 213.376.000,00		
26.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	100,00	$ 59.736,00	$ 5.973.600,00		$ -	-	50,00	$ (2.986.800,00)	50,00	$ 2.986.800,00		
26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	25,00	$ 2.949.186,00	$ 73.729.650,00		$ -	-	24,00	$ (70.780.464,00)	1,00	$ 2.949.186,00		
26.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	M2	500,00	$ 64.081,00	$ 32.040.500,00		$ -	-	499,00	$ (31.976.419,00)	1,00	$ 64.081,00		
27	**PAVIMENTOS**	0,00			**$ 1.142.731.802,00**		**$ -**	-		**-$ 50.576.226,00**			**$ 1.092.155.577,00**	
27.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.	M3	950,00	$ 83.575,00	$ 79.396.250,00		$ -	-	152,50	$ (12.745.188,00)	797,50	$ 66.651.063,00		
27.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	250,00	$ 5.447,00	$ 1.361.750,00		$ -	-	0,00	$ -	250,00	$ 1.361.750,00		
27.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500,00	$ 3.672,00	$ 1.836.000,00		$ -	-	0,00	$ -	500,00	$ 1.836.000,00		
27.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	580,00	$ 1.504.622,00	$ 872.680.760,00		$ -	-	0,00	$ -	580,00	$ 872.680.760,00		
27.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3,00	$ 6.060.981,00	$ 18.182.943,00		$ -	-	0,00	$ -	3,00	$ 18.182.943,00		
27.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.917,71221	$ 7.169,00	$ 13.748.079,00		$ -	+	0,28779	$ 2.063,00	1.918,00	$ 13.750.142,00		
27.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO)	M3	20,00	$ 975.164,00	$ 19.503.280,00		$ -	-	3,64	$ (3.549.597,00)	16,36	$ 15.953.683,00		
27.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10,00	$ 1.174.386,00	$ 11.743.860,00		$ -	-	9,00	$ (10.569.474,00)	1,00	$ 1.174.386,00		
27.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	20,00	$ 1.397.452,00	$ 27.949.040,00		$ -	-	0,00	$ -	20,00	$ 27.949.040,00		
27.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	370,00	$ 147.622,00	$ 54.620.140,00		$ -	-	141,07	$ (20.825.036,00)	228,93	$ 33.795.104,00		
27.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	3.100,00	$ 3.791,00	$ 11.752.100,00		$ -	+	4.150,00	$ 15.732.650,00	7.250,00	$ 27.484.750,00		
27.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	800,00	$ 37.447,00	$ 29.957.600,00		$ -	-	497,28	$ (18.621.644,00)	302,72	$ 11.335.956,00		
28	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	0,00			**$ 121.354.175,00**		**$ -**	-		**$ 97.759.211,00**			**$ 219.113.386,00**	
28.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	7.900,00	$ 8.691,00	$ 68.658.900,00		$ -	-	4.895,64	$ (42.548.007,00)	3.004,36	$ 26.110.893,00		
28.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	900,00	$ 58.309,00	$ 52.478.100,00		$ -	+	2.409,25	$ 140.480.958,00	3.309,25	$ 192.959.058,00		
28.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	5,00	$ 43.435,00	$ 217.175,00		$ -	-	4,00	$ (173.740,00)	1,00	$ 43.435,00		
29	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**	0,00			**$ 78.195.000,00**		**$ -**	-		**$ 100.997.067,00**			**$ 179.192.067,00**	
29.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	2.000,00	$ 31.656,00	$ 63.312.000,00		$ -	+	3.220,27	$ 101.940.867,00	5.220,27	$ 165.252.867,00		
29.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	41.000,00	$ 363,00	$ 14.883.000,00		$ -	-	2.600,00	$ (943.800,00)	38.400,00	$ 13.939.200,00		
30	**CERRAMIENTO**	0,00	0,00	$ -	**$ 59.536.520,00**		**$ -**	-		**-$ 8.205.891,00**			**$ 51.330.630,00**	
30.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200,00	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00		$ -	-	0,00	$ -	200,00	$ 18.140.800,00		
30.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10,00	$ 26.565,00	$ 265.650,00		$ -	-	1,18	$ (31.347,00)	8,82	$ 234.303,00		

30.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10,00	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00		$ -	-	9,10	$ (6.761.136,00)	0,90	$ 668.684,00
30.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3	ML	50,00	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00		$ -	-	2,50	$ (1.413.408,00)	47,50	$ 26.854.743,00
30.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS	ML	300,00	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00		$ -	-	0,00	$ -	300,00	$ 5.432.100,00
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES FLORENCIA					$ 2.465.315.821,00		$ -	-				$ 2.465.315.258,00
31	**LOCALIZACIÓN**	0,00			**$ 111.816.000,00**		**$ -**	-		**$ 1.538.961,00**		**$ 113.354.961,00**
31.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	72.000,00	$ 1.553,00	$ 111.816.000,00		$ -	+	990,96	$ 1.538.961,00	72.990,96	$ 113.354.961,00
32	**ROCERÍA**	0,00			**$ 229.500.000,00**		**$ -**	-		**-$ 27.187.090,00**		**$ 202.312.910,00**
32.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	1.620.000,00	$ 106,00	$ 171.720.000,00		$ -	-	1.619.999,00	$ (171.719.894,00)	1,00	$ 106,00
32.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).	M2	540.000,00	$ 107,00	$ 57.780.000,00		$ -	+	1.350.773,87	$ 144.532.804,00	1.890.773,87	$ 202.312.804,00
33	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	0,00			**$ 559.876.920,00**		**$ -**	-		**-$ 106.942.018,00**		**$ 452.934.902,00**
33.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	11.690,00	$ 26.764,00	$ 312.871.160,00		$ -	-	1.469,92	$ (39.340.939,00)	10.220,08	$ 273.530.221,00
33.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UND	100,00	$ 59.736,00	$ 5.973.600,00		$ -	-	60,00	$ (3.584.160,00)	40,00	$ 2.389.440,00
33.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.	ML	60,00	$ 2.949.186,00	$ 176.951.160,00		$ -	-	0,00	$ -	60,00	$ 176.951.160,00
33.4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	M2	1.000,00	$ 64.081,00	$ 64.081.000,00		$ -	-	999,00	$ (64.016.919,00)	1,00	$ 64.081,00
34	**PAVIMENTOS**	0,00			**$ 1.228.000.956,00**		**$ -**	-		**-$ 177.567.476,00**		**$ 1.050.433.480,00**
34.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL	M3	1.090,00	$ 83.575,00	$ 91.096.750,00		$ -	-	331,00	$ (27.663.325,00)	759,00	$ 63.433.425,00
34.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA (INCLUYE EMULSION CRL-1)	ML	250,00	$ 5.447,00	$ 1.361.750,00		$ -	-	0,00	$ -	250,00	$ 1.361.750,00
34.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1).	ML	500,00	$ 3.672,00	$ 1.836.000,00		$ -	-	0,00	$ -	500,00	$ 1.836.000,00
34.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	M3	640,00	$ 1.504.622,00	$ 962.958.080,00		$ -	-	88,00	$ (132.406.736,00)	552,00	$ 830.551.344,00
34.5	SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO TIPO MDF-19 O SIMILAR PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE ILUMINACIÓN, CORTE, IMPRIMACIÓN, DEMOLICIÓN Y RETIRO.	M3	3,00	$ 6.060.982,00	$ 18.182.946,00		$ -	-	0,00	$ -	3,00	$ 18.182.946,00
34.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.000,00	$ 7.169,00	$ 7.169.000,00		$ -	-	0,00	$ -	1.000,00	$ 7.169.000,00
34.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	10,00	$ 975.164,00	$ 9.751.640,00		$ -	-	0,00	$ -	10,00	$ 9.751.640,00
34.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	5,00	$ 1.174.386,00	$ 5.871.930,00		$ -	-	4,00	$ (4.697.544,00)	1,00	$ 1.174.386,00
34.9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	5,00	$ 1.397.452,00	$ 6.987.260,00		$ -	-	4,00	$ (5.589.808,00)	1,00	$ 1.397.452,00
34.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	450,00	$ 147.622,00	$ 66.429.900,00		$ -	-	0,00	$ -	450,00	$ 66.429.900,00
34.11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	4.000,00	$ 3.791,00	$ 15.164.000,00		$ -	+	2.899,94	$ 10.993.673,00	6.899,94	$ 26.157.673,00
34.12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	1.100,00	$ 37.447,00	$ 41.191.700,00		$ -	-	486,12	$ (18.203.736,00)	613,88	$ 22.987.964,00
35	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**	0,00			**$ 158.022.425,00**		**$ -**	-		**$ 217.607.137,00**		**$ 375.629.562,00**
35.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	9.100,00	$ 8.691,00	$ 79.088.100,00		$ -	-	2.791,10	$ (24.257.450,00)	6.308,90	$ 54.830.650,00
35.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	1.350,00	$ 58.309,00	$ 78.717.150,00		$ -	+	4.150,96	$ 242.038.327,00	5.500,96	$ 320.755.477,00
35.3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND	5,00	$ 43.435,00	$ 217.175,00		$ -	-	4,00	$ (173.740,00)	1,00	$ 43.435,00
36	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**	0,00			**$ 118.563.000,00**		**$ -**	-		**$ 109.034.431,00**		**$ 227.597.431,00**
36.1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	M2	3.000,00	$ 31.656,00	$ 94.968.000,00		$ -	+	3.570,49	$ 113.027.431,00	6.570,49	$ 207.995.431,00
36.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	M2	65.000,00	$ 363,00	$ 23.595.000,00		$ -	-	11.000,00	$ (3.993.000,00)	54.000,00	$ 19.602.000,00
37	**CERRAMIENTO**	0,00			**$ 59.536.520,00**		**$ -**	-		**-$ 16.484.508,00**		**$ 43.052.012,00**
37.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS).	ML	200,00	$ 90.704,00	$ 18.140.800,00		$ -	+	33,65	$ 3.052.190,00	233,65	$ 21.192.990,00
37.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	M3	10,00	$ 26.565,00	$ 265.650,00		$ -	-	2,50	$ (66.412,00)	7,50	$ 199.238,00
37.3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	10,00	$ 742.982,00	$ 7.429.820,00		$ -	-	3,70	$ (2.749.033,00)	6,30	$ 4.680.787,00

37.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160.4D.II.NTO.3	ML	50,00	$ 565.363,00	$ 28.268.150,00		$ -	-	20,00	$ (11.307.260,00)	30,00	$ 16.960.890,00
37.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	ML	300,00	$ 18.107,00	$ 5.432.100,00		$ -	-	299,00	$ (5.413.993,00)	1,00	$ 18.107,00
	Total costo directo (con AIU)				**$ 6.467.013.631,00**		**$ -**			**$ (2.639,00)**		**$ 6.467.010.994,00**
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				$ -		$ -			$ 2.647,00		$ 2.645,00
	Total costo directo (antes de AIU)				**$ 5.013.188.862,00**		**$ -**			**$ (2.046,00)**		**$ 5.013.186.818,00**
*	Administración	25%			$ 1.253.297.215,00		$ -			-$ 511,00		$ 1.253.296.704,00
*	Imprevistos	2%			$ 100.263.777,00		$ -			-$ 41,00		$ 100.263.736,00
*	Utilidad	2%			$ 100.263.777,00		$ -			-$ 41,00		$ 100.263.736,00
*	IVA sobre Utilidad	19%			**$ 19.050.118,00**		**$ -**			**-$ 8,00**		**$ 19.050.110,00**
*	**Costo Total**				**$ 6.486.063.749,00**		**$ -**			**$ -**		**$ 6.486.063.749,00**

***En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:**

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		MODIFICACIONES: VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
38	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PITALITO**						**$ -**	-		**$ -**		**$ -**
38.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	BMA	1	$ 100.645.417,00	$ 100.645.417,00		$ -	-	0,00	$ -	1,00	$ 100.645.417,00
39	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO PUERTO ASÍS**						**$ -**	-		**$ -**		**$ -**
39.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	BMA	1	$ 100.645.417,00	$ 100.645.417,00		$ -	-	0,00	$ -	1,00	$ 100.645.417,00
40	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO FLORENCIA**											
40,1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	BMA	1	$ 100.645.417,00	$ 100.645.417,00		$ -	-	0,00	$ -	1,00	$ 100.645.417,00
	Total costo directo				**$ 301.936.251,00**		$ -			$ -		$ 301.936.251,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				$ -		$ -			$ -		$ -
	Total costo directo				**$ 301.936.251,00**		$ -			$ -		$ 301.936.251,00
	IVA sobre Actividad	19%			$ -		$ -			$ -		$ -
	Costo Total				**$ 301.936.251,00**		**$ -**			**$ -**		**$ 301.936.251,00**

TOTALES				
Total costo directo	**$ 5.315.125.113,00**	**$ -**	**$ 601,00**	**$ 5.315.125.714,00**
Administración	$ 1.253.297.215,00	$ -	$ (511,00)	$ 1.253.296.704,00
Imprevistos	$ 100.263.777,00	$ -	$ (41,00)	$ 100.263.736,00
Utilidad	$ 100.263.777,00	$ -	$ (41,00)	$ 100.263.736,00
IVA (sobre Utilidad + sobre Actividades con IVA pleno)	**$ 19.050.118,00**	**$ -**	**$ (8,00)**	**$ 19.050.110,00**
Costo Total Contrato	**$ 6.788.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.788.000.000,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en un acta en Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en el presente formato. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Nota: Todas las cantidades deben tener máximo dos decimales y los valores deben estar redondeados a cero es decir sin centavos.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombres y Apellidos: GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombres y Apellidos: JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
Director Interventoría
Interventoría

Firma:
Nombres y Apellidos: NANCY VALBUENA RAMOS
Ordenador de Gasto U.A.E de Aeronáutica Civil
Cargo: Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Firma
Nombres y Apellidos: JUANITA VILLAMIZAR D.
Verificó Supervisor del Contrato de Interventoria

Firma
Nombres y Apellidos: HAYDER JULIAN SUAREZ ZAMUDIO
Revisó Coordinador de Grupo Centro Sur - Noroccidente

Firma
Nombres y Apellidos : MARIA CONSUELO DURAN
Aprobó: Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (E)

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador del Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas:

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DÍA 31	MES 5	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO PITALITO			
ITEM	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.			UND.	M2	REF.	17,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE									
	PISTA	1551,98	24,52			38054,57	100%		38.054,57	
	PLATAFORMA	157,86	86,67			13681,84	100%		13.681,84	
	CALLLES DE RODAJE ALFA	84,00	19,73			1657,35	100%		1.657,35	







ACUMULADO DE CANTIDADES	53.393,76
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	53.393,76

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.767.329-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

														FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO 2025
CONTRATISTA		CONSORCIO ALFA												CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA		OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA												CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA		JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA												AEROPUERTO PITALITO					
ITEM		ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).)										UND.	M2	REF.	18,1				

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	AREA REMANENTE					1,00					1,00	 
											-	
												

ACUMULADO DE CANTIDADES	1,000
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	1,000

Observaciones

Se deja la actividad en cantidad 1, con base en el memorando 2025360000037147 Id: 2337774 de septiembre de 2025, cuyo asunto es la Implementación de procedimiento para el trámite de modificación de cantidades de obra – Formato 76: Acta de Modificación de Cantidades de Obra.

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2


| | | |

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2					
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024					
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO



ZONAS DE INTERVENCIÓN CONSORCIO ALFA

Áreas Zonas de rocería

ZONA 1:	13434.547 m2	ZONA 12:	10740.478 m2	ZONAS QUE DESCONTARION	
ZONA 2:	10091.675 m2	ZONA 13:	9734.895 m2	ZONA 1260.506 m2 CERRAMIENTO CONTIGUO CARPA SEI	
ZONA 3:	10165.878 m2	ZONA 14:	12401.194m2		
ZONA 4:	27197.450 m2	ZONA 15:	12252.424 m2	ZONA 2052.098 m2 NUEVO TERMINAL AEREO	
ZONA 5:	9478.773 m2	ZONA 16:	8964.323 m2		
ZONA 6:	34084.087 m2	ÁREA TOTAL DE ROCERÍA: 266054.935 m2			
ZONA 7:	15139.401 m2				
ZONA 8:	6648.859 m2				
ZONA 9:	1546.380 m2				
ZONA 10:	12682.886 m2				
ZONA 11:	71491.685 m2				

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO PITALITO		
ITEM	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).			UND.	ML	REF.	19,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
CALCULO TOPOGRAFIA	CANALES REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS									
	CANAL REV 01	396,940				396,94				
	CANAL REV 02	70,699				70,70				
	CANAL REV 03	515,355				515,36				
	CANAL TIERRA 1	822,523				822,52				
	CANAL TIERRA 2	196,520				196,52				
	CANAL TIERRA 3	1706,090				1706,09				
	CANAL DES 1	50,543				50,543				
	CANAL DES 2	28,539				28,539				
	CANAL DES 3	59,023				59,023				
	CANAL DES 4	99,311				99,311				
	CANAL DES 5	48,734				48,734				
BALANCE #1	CICLO 1					3994,28			3.994,28	
	CICLO 2					3994,28			3.994,28	
	CICLO 3					3994,28			3.994,28	



ACUMULADO DE CANTIDADES	11.982,84
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	11.982,84

Observaciones

LAS CORRESPONDIENETS LONGITUDES DECLARAS DE LOS CANALES SE PUEDN VERIFICAR EN PLADO DEL AEROPUERTO EN FORMATO DWG ADJUNTO.


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES 4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO					

PLANO



Longitud de Canales

CANAL REV 01:	396.940 ML
CANAL REV 02:	70.699 ML
CANAL REV 03:	515.355 ML
CANAL TIERRA 1:	822.523 ML
CANAL TIERRA 2:	196.520 ML
CANAL TIERRA 3:	1706.090 ML
CANAL DES 1:	50.543 ML
CANAL DES 2:	28.539 ML
CANAL DES 3:	59.023 ML
CANAL DES 4:	99.311 ML
CANAL DES 5:	48.734 ML

LONGITUD TOTAL DE CANALES: 3994.277 ML

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

											FECHA	DIA	30	MES 4	AÑO 2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA								CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA								CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA								AEROPUERTO PITALITO				
ITEM			LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).								UND.	UND		REF.	19,2

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	ENCOLES Y/O DESCOLES											
	E1					1,00						
	E2					1,00						
	E3					1,00						
	E4					1,00						
	CICLO 1					4,00					4,00	
	CICLO 2					4,00					4,00	
	CICLO 3					4,00					4,00	
	CICLO 4					4,00					4,00	
	CICLO 5					4,00					4,00	
										ACUMULADO DE CANTIDADES	20,00	
										ACUMULADOS ANTERIORES	0,00	
										TOTAL PRESENTE ACTA	20,00	







Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

												FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA									CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA									CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA									AEROPUERTO PITALITO						
ITEM			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.									UND.	ML		REF.		19,3	
ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO						
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A									
BALANCE #1	REJILLAS METALICAS																	
	CALLE DE RODAJE ALFA					1,00					1,00							
ACUMULADO DE CANTIDADES											1,00							
ACUMULADOS ANTERIORES											0,00							
TOTAL PRESENTE ACTA											1,00							







Observaciones	

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.787.929-6

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

											FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA								CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA								CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA								AEROPUERTO PITALITO						
ITEM			NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.								UND.	M2	REF.	19,4		

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	NIVELACION ZONAS DE SEGURIDAD											
	CALLE DE RODAJE ALFA					1,00					1,00	
ACUMULADO DE CANTIDADES											1,00	
ACUMULADOS ANTERIORES											0,00	
TOTAL PRESENTE ACTA											1,00	



Observaciones

Se deja la actividad en cantidad 1, con base en el memorando de septiembre de 2025, cuyo asunto es la Implementación de procedimiento para el trámite de modificación de cantidades de obra – Formato 76: Acta de Modificación de Cantidades de Obra


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

												FECHA	DIA	30	MES	6	AÑO 2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA									CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA									CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA									AEROPUERTO PITALITO					
ITEM			DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.									UND.		M3	REF.		20,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT			L	A			
BALANCE #1	PISTA											
	PISTA - K0+180 A K0+080 - BACHES 3 A 1	100,00	12,00	0,10	1,00	120,00					120,00	
	BACHE 4	4,00	3,00	0,10	1,00	1,20					1,20	
	BACHE 5	2,50	3,00	0,10	1,00	0,75					0,75	
	BACHE 6	6,50	2,70	0,10	1,00	1,76					1,76	
	BACHE 7	12,50	2,80	0,10	1,00	3,50					3,50	
	BACHE 8	1,00	2,20	0,10	1,00	0,22					0,22	
	BACHE 9	2,00	2,00	0,10	1,00	0,40					0,40	
	PISTA - K0+860 A K0+570 - BACHES 10 A 17	290,00	8,00	0,10	1,00	232,00					232,00	
	BACHE 18	10,00	3,50	0,10	1,00	3,50					3,50	
	BACHE 19	10,00	2,00	0,10	1,00	2,00					2,00	
	BACHE 20	11,00	3,30	0,10	1,00	3,63					3,63	
	BACHE 21	13,00	2,00	0,10	1,00	2,60					2,60	
	CABECERA 25 - BACHE 25 A 28	26,89	2,00	0,10	4,00	21,51					21,51	
	UMBRAL - K1+390 A K1+342 - BACHE 22, 23, 24 Y 29	48,00	8,00	0,10	1,00	38,40					38,40	
	PROYECCION CAMBIO DE BASE GRANULAR	4400,20	0,10	0,30	1,00	132,01					132,01	
										ACUMULADO DE CANTIDADES	563,48	
										ACUMULADOS ANTERIORES	0,00	
										TOTAL PRESENTE ACTA	563,48	

Observaciones

La proyección del cambio de base obedece a la necesidad de dejar un saldo destinado a cubrir eventualidades que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad de demolición, en caso de requerirse una mayor remoción del material. Por lo anterior, se considera que el área proyectada a intervenir podría presentar una ejecución adicional de hasta un 10%, correspondiente a un espesor de 30 cm


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	**DIA**	30	**MES**	4	**AÑO**	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		**CONTRATO OBRA No.**		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		**CONTRATO INTERV. No.**		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO



Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA **Pag. __1__ de _1___**

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

										FECHA	DIA	30	MES	6	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA							CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA							CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA							AEROPUERTO PITALITO					
ITEM			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.							UND.	M3	REF.	20,4		

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT							
BALANCE #1	PISTA											
	PISTA - K0+180 A K0+080 - BACHES 3 A 1	100,00	12,00	0,10	1,00	120,00					120,00	
	BACHE 4	4,00	3,00	0,10	1,00	1,20					1,20	
	BACHE 5	2,50	3,00	0,10	1,00	0,75					0,75	
	BACHE 6	6,50	2,70	0,10	1,00	1,76					1,76	
	BACHE 7	12,50	2,80	0,10	1,00	3,50					3,50	
	BACHE 8	1,00	2,20	0,10	1,00	0,22					0,22	
	BACHE 9	2,00	2,00	0,10	1,00	0,40					0,40	
	PISTA - K0+860 A K0+570 - BACHES 10 A 17	290,00	8,00	0,10	1,00	232,00					232,00	
	BACHE 18	10,00	3,50	0,10	1,00	3,50					3,50	
	BACHE 19	10,00	2,00	0,10	1,00	2,00					2,00	
	BACHE 20	11,00	3,30	0,10	1,00	3,63					3,63	
	BACHE 21	13,00	2,00	0,10	1,00	2,60					2,60	
	CABECERA 25 - BACHE 25 A 28	26,89	2,00	0,10	4,00	21,51					21,51	
	UMBRAL - K1+390 A K1+342 - BACHE 22, 23, 24 Y 29	48,00	8,00	0,10	1,00	38,40					38,40	



ACUMULADO DE CANTIDADES	431,47
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	431,47

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	**DIA**	30	**MES**	4	**AÑO**	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		**CONTRATO OBRA No.**		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		**CONTRATO INTERV. No.**		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO



Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA — **Pag. __1__ de _1___**


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

						FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA					CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO PITALITO			
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).					UND.	M3	REF.	20,7


ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	CONCRETO 21 MPA					1,00			1,00	

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

						FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA					**CONTRATO OBRA No.**	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					**CONTRATO INTERV. No.**	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO PITALITO			
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).**					**UND.**	**M3**	**REF.**	**20,8**

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	CONCRETO 4,3 MPA					1,00			1,00	


CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA 30	MES 6 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO		

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UND.	M3	REF.	20,9


ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	CONCRETO 4,3 MPA					1,00			1,00	

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	**DIA** 30	**MES** 6	**AÑO** 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			**CONTRATO OBRA No.**	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			**CONTRATO INTERV. No.**	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO PITALITO		
ITEM	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).**			**UND.**	**M3**	**REF.**	**20,10**

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
BALANCE #1	**BASE GRANUALR AREA PREVISTA A INTERVENIR**									
	PISTA - K0+180 A K0+080 - BACHES 3 A 1	100,00	12,00		1,00	1200,00				
	BACHE 4	4,00	3,00		1,00	12,00				
	BACHE 5	2,50	3,00		1,00	7,50				
	BACHE 6	6,50	2,70		1,00	17,55				
	BACHE 7	12,50	2,80		1,00	35,00				
	BACHE 8	1,00	2,20		1,00	2,20				
	BACHE 9	2,00	2,00		1,00	4,00				
	PISTA - K0+860 A K0+570 - BACHES 10 A 17	290,00	8,00		1,00	2320,00				
	BACHE 18	10,00	3,50		1,00	35,00				
	BACHE 19	10,00	2,00		1,00	20,00				
	BACHE 20	11,00	3,30		1,00	36,30				
	BACHE 21	13,00	2,00		1,00	26,00				
	CABECERA 25 - BACHE 30	19,00	4,50		1,00	85,50				
	CABECERA 25 - BACHE 25 A 28	26,89	2,00		4,00	215,12				
	UMBRAL - K1+390 A K1+342 - BACHE 22, 23, 24 Y 29	48,00	8,00		1,00	384,00				
	VOLUMEN DE BASE GRANULAR									
	PROYECCION CAMBIO DE BASE GRANULAR	4400,17	10%	0,30	1,00	132,01			132,01	

ACUMULADO ACTAS	**132,01**
ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
TOTAL PRESENTE ACTA	**132,01**

Observaciones

El cambio de base se proyecta considerando que, para el área total de intervención —correspondiente a la suma de las áreas declaradas—, se requiere reemplazar aproximadamente el 10% de dicha superficie, con una altura estimada de 0,30 m.

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

					FECHA	DIA 31	MES 3	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA					AEROPUERTO PITALITO		
ITEM	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.				UND.	M2	REF.	20.11

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT			L	A			
BALANCE #1	PISTA											
	PISTA - K0+180 A K0+080 - BACHES 3 A 1	100,00	12,00	1,00	1,00	1200,00					1200,00	
	BACHE 4	4,00	3,00	1,00	1,00	12,00					12,00	
	BACHE 5	2,50	3,00	1,00	1,00	7,50					7,50	
	BACHE 6	6,50	2,69	1,00	1,00	17,50					17,50	
	BACHE 7	12,50	2,80	1,00	1,00	35,00					35,00	
	BACHE 8	1,00	2,20	1,00	1,00	2,20					2,20	
	BACHE 9	2,00	2,00	1,00	1,00	4,00					4,00	
	PISTA - K0+860 A K0+570 - BACHES 10 A 17	290,00	8,00	1,00	1,00	2320,00					2320,00	
	BACHE 18	10,00	3,50	1,00	1,00	35,00					35,00	
	BACHE 19	10,00	2,00	1,00	1,00	20,00					20,00	
	BACHE 20	11,00	3,30	1,00	1,00	36,30					36,30	
	BACHE 21	12,77	2,00	1,00	1,00	25,54					25,54	
	CABECERA 25 - BACHE 25 A 28	26,89	2,00	1,00	4,00	215,12					215,12	
	UMBRAL - K1+390 A K1+342 - BACHE 22, 23, 24 Y 29	48,00	8,00	1,00	1,00	384,00					384,00	
										ACUMULADO DE CANTIDADES	4.314,16	
										ACUMULADOS ANTERIORES		
										TOTAL PRESENTE ACTA	4.314,16	

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO



Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA

Pag. __1__ de _1___

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-6

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

						FECHA	DIA 31	MES 5	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA					CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO PITALITO			
ITEM	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.					UND.	M3	REF.	20,12

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
	CABECERA									
BALANCE #1	CABECERA 07	77,00	2,00			154,00			154,00	
	CABECERA 25	100,00	2,00			200,00			200,00	

ACUMULADO DE CANTIDADES	354,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	354,00

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA
NIT 901.767.929-6

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

					FECHA	DIA	30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO PITALITO				
ITEM	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.				UND.	ML	REF.	21,1	

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	CANT	COLOR					
BALANCE #1	PLATAFORMA									
	Linea de borde de la plataforma	605,00	0,15	2,00	Amarillo	1210,00			1210,00	
	Borde peatonal	157,00	0,15	1,00	Blanco	157,00			157,00	
	Borde vehicular 1	207,00	0,15	1,00	Blanco	207,00			207,00	
	Borde vehicular 2	196,00	0,15	1,00	Blanco	196,00			196,00	
	POSICION 4	120,00	0,15	1,00	Rojo	120,00			120,00	
	POSICION 3	120,00	0,15	1,00	Rojo	120,00			120,00	
	POSICION 2	120,00	0,15	1,00	Rojo	120,00			120,00	
	EJE POSICION 4 A 3	129,00	0,15	1,00	Amarillo	129,00			129,00	
	EJE POSICION 3 A 2	106,00	0,15	1,00	Amarillo	106,00			106,00	
	EJE POSICION 2	103,00	0,15	1,00	Amarillo	103,00			103,00	
	COMPLEMENTO EJE	3,00	0,15	24,00	Amarillo	72,00			72,00	
	COMPLEMETO EJE LONG POS 1 A 4	77,00	0,15	1,00	Amarillo	77,00			77,00	
	POSICIONDE PARQUEO DILIGENCIAS Y CARROS EQUIPAJES	90,00	0,15	1,00	Azul	90,00			90,00	
	LLENO POSICION DE PARQUEO	404,44	0,15	1,00	Azul	404,44			404,44	
	ACCESO PEATONAL HELICOPTERO	85,43	0,15	1,00	Amarillo	85,43			85,43	





	CABECERA								
	Linea de borde entrada a plataforma derecha	184,60	0,15	2,00	Amarillo	369,20			369,20
	Linea de borde entrada a plataforma derecha	214,00	0,15	2,00	Amarillo	428,00			428,00
	Linea de borde entrada a plataforma derecha	138,10	0,15	2,00	Amarillo	276,20			276,20
	Linea de borde entrada a plataforma derecha	87,00	0,15	2,00	Amarillo	174,00			174,00
	Linea de borde entrada a plataforma derecha	108,00	0,15	2,00	Amarillo	216,00			216,00
								ACUMULADO DE CANTIDADES	**4.660,27**
								ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
								TOTAL PRESENTE ACTA	**4.660,27**

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	**DIA**	30	**MES**	4	**AÑO**	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		**CONTRATO OBRA No.**	24001291 H4 LOTE 2					
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		**CONTRATO INTERV. No.**	24001325 H3 DE 2024					
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO





Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA		**Pag. 1 de 1**
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO PITALITO			

ITEM	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UND.	M2	REF.	21,2

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EQUIVALENCIA	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	CANT	COLOR					
BALANCE #1	DESDE CABECERA 25 A CABECERA 07									
	ELEMENTO EN PISTA									
	BARRAS DE UMBRAL	30,00	1,80	8,00	BLANCO	432,00			432,00	
	BARRAS TRANSVERSALES	17,10	1,80	2,00	BLANCO	61,56			61,56	
	BARRA DE BORDE	1.440,00	0,45	2,00	BLANCO	1.296,00			1.296,00	
	BARRA DE EJE	30,00	0,30	26,00	BLANCO	234,00			234,00	
	FLECHA DE UMBRAL DESPLAZADO	40,00	0,50	1,00	BLANCO	20,00			20,00	
	DESIGNADORAS					61,39			61,39	
	PLATAFORMA									
	INDICADOR DE CABECERAS	11,50	3,80	1,00	ROJO	43,70			43,70	
	INDICADOR DE POSICIONES DE PARQUEO	6,40	3,13	1,00	AMARILLO	20,00			20,00	
	BARRA DE PARADA	15,00	0,30	2,00	AMARILLO	9,00			9,00	
	BARRA DE PARADA	0,90	0,30	18,00	AMARILLO	4,86			4,86	
	POSICIONDE PARQUEO 1-4	4,20	2,80	4,00	AMARILLO	47,04			47,04	
	HELIPUERTO RECUADRO EXTERIOR	75,10	0,30	1,00	BLANCO	22,53			22,53	
	HELIPUERTO CIRCULO INTERIOR AMARILLO	26,26	0,50	1,00	AMARILLO	13,13			13,13	
	HELIPUERTO CIRCULO EXTERIOR BLANCO	35,37	0,50	1,00	BLANCO	17,69			17,69	
	SEÑAL "H" HELIPUERTO	7,00	0,40	1,00	BLANCO	2,80			2,80	
	POSICION DE PARQUEO 1-4	1,50	1,25	4,00	AMARILLO	7,50			7,50	
	SEÑAL DE AERONAVE	1,50	0,60	6,00	AMARILLO	5,40			5,40	
	BORRADO PINTURA NEGRA									
	BARRAS DE UMBRAL	30,00	1,80	4,00	NEGRO	216,00	0,85		183,60	
	INDICADOR DE CABECERAS ROJO	15,00	5,50	1,00	NEGRO	82,50	0,85		70,13	
	BARRAS DE CONTACTO	22,50	3,00	8,00	NEGRO	540,00	0,85		459,00	
	BARRAS DE VISADO	45,00	4,00	4,00	NEGRO	720,00	0,85		612,00	
								ACUMULADO DE CANTIDADES	3.623,32	
								ACUMULADOS ANTERIORES	0,00	
								TOTAL PRESENTE ACTA	3.623,32	







Observaciones

El porcentaje declarado en el borrado con pintura negra corresponde al retiro de la microesfera durante esta actividad, lo cual representa el 15% del ítem contractual, dejando el 85% restante del valor contractual como valor de reconocimiento


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO





Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA
NIT 901.797.923-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO				

ITEM	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).	UND.	M3	REF.	21,3

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	LIMPIEZA DE SEÑALES					1,00			1,00	

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO PITALITO			
ITEM	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.			UND.	M2	REF.	22,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	CANTIDAD	COLOR					
BALANCE #1	DESDE CABECERA 25 A CABECERA 07									
	SECTRO A DESCONTAMINAR ABS K1+330 A K0+950									
	SECTOR A DESCONTAMINAR	380,00	12,00	1,00		4560,00			4560,00	
	BORRADO PLATAFORMA									
	POSICION PARQUEO	4,00	4,00	5,00		80,00			80,00	
	DIRECCION DE POSICION	3,00	6,50	2,00		39,00			39,00	
	DESIGANCION AERONAVES	3,50	1,00	11,00		38,50			38,50	
	MARCA DE HELICOPTERO	4,00	4,00	1,00		16,00			16,00	
	Eje del carredor peatonal de plataforma	1,05	0,15	78,00		12,29			12,29	
	Zona de parqueo de equipos provisionales	53,80	0,15	1,00		8,07			8,07	
	Franja Inicial	3,20	0,15	1,00		0,48			0,48	
	Franjas Internas	6,20	0,15	9,00		8,37			8,37	
	Franjas Final	5,10	0,15	1,00		0,77			0,77	
	Posición restringida de Parqueo #1	99,20	0,15	1,00		14,88			14,88	
	Posición restringida de Parqueo #2	72,40	0,15	1,00		10,86			10,86	
	Zona parqueo helicoptero	53,90	0,15	1,00		8,09			8,09	
	Posición restringida Parqueo #3	130,70	0,15	1,00		19,61			19,61	
	Posición restringida Parqueo #4	108,80	0,15	1,00		16,32			16,32	
	Posición restringida Parqueo #5	108,80	0,15	1,00		16,32			16,32	

	Zona de parqueo de equipos provisionales Rectangular Perimetral	51,80	0,15	2,00		15,54			15,54
	Zona de parqueo de equipos provisionales franjas internas	110,00	0,15	2,00		33,00			33,00
	Linea de eje de parqueo aeronaves	39,30	0,15	3,00		17,69			17,69
	Conexión de ejes de parqueo aeronaves	234,80	0,15	1,00		35,22			35,22
	Eje ded entrada parqueadero helicoptero	28,70	0,15	1,00		4,31			4,31
	Linea de conexión de ejes de parqueo de aeronaves	126,70	0,15	1,00		19,01			19,01
	Eje de entrada a plataforma	81,80	0,15	1,00		12,27			12,27
	Barras de entrada a plataforma	20,70	0,15	4,00		12,42			12,42
	Barras de entrada a plataforma cortadas	0,98	0,15	48,00		7,06			7,06
	Linea de transito vehicular	246,30	0,15	6,00		221,67			221,67
								ACUMULADO DE CANTIDADES	5.227,75
								ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
								TOTAL PRESENTE ACTA	5.227,75

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO PITALITO			

ITEM	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	UND.	M2	REF.	22,2

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	DESDE CABECERA 25 A CABECERA 07									
	ENTRADA	1430,00	12,00			17160,00	1,00		17160,00	
	SALIDA	1430,00	12,00			17160,00	1,00		17160,00	







ACUMULADO DE CANTIDADES	34.320,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	34.320,00

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	**DIA** 30	**MES** 6	**AÑO** 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			**CONTRATO OBRA No.**	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			**CONTRATO INTERV. No.**	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO PITALITO			
ITEM	**VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.**			**UND.**	**M3**	**REF.**	**23,3**

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	**CERRAMINETO SOBRE ACCESO PRINCIPAL**									
	VIGA EN CONCRETO	50,00	0,20	0,30		3,00			3,00	
	RECRECIDO EN CONCRETO CICLOPEO AL 65%	38,40	0,40	0,40		6,14			6,14	

ACUMULADO DE CANTIDADES	**9,14**
ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
TOTAL PRESENTE ACTA	**9,14**

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA — **Pag. __1__ de _1___**


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.207.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DÍA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORÍA	JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA			AEROPUERTO PITALITO			
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO			UND.	ML	REF.	23,4

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR	V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
BALANCE #1	**CERRAMINETO SOBRE ACCESO PRINCIPAL**									
	CERRAMIENTO NUEVO ENRE PARALES 85 A 69	40,00				40,00			40,00	
	INSTALACION DE 3 VIENTOS PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO ENTRE PAALES 132 A 85	3,00				3,00			3,00	
	INSTALACION DE 2 VIENTOS PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO ENTRE PARALES 141 A133	2,00				2,00			2,00	

ACUMULADO DE CANTIDADES	45,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	45,00

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

					FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO PITALITO			

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.	UND.	ML	REF.	23,5

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	ALAMBRE DE PUAS					1,00			1,00	

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DÍA 31	MES 5	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO PUERTO ASIS			
ITEM	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.			UND.	M2	REF.	24,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE									
	PISTA	1632,79	20,50			33472,14	100%		33.472,14	
	PLATAFORMA	35,52	230,00			8170,27	100%		8.170,27	
	CALLLES DE RODAJE ALFA	49,67	13,80			685,47	100%		685,47	
	CALLLES DE RODAJE BRAVO	45,32	13,70			620,88	100%		620,88	
	CALLLES DE RODAJE CHARLIE	89,59	13,80			1236,28	100%		1.236,28	







ACUMULADO DE CANTIDADES	44.185,04
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	44.185,04

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

| | | |


CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

														FECHA	**DIA**	30	**MES** 4 **AÑO** 2025
CONTRATISTA				CONSORCIO ALFA										**CONTRATO OBRA No.**			24001291 H4 LOTE 2
DIRECTOR DE OBRA				OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA										**CONTRATO INTERV. No.**			24001325 H3 DE 2024
DIRECTOR INTERVENTORIA				JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA										AEROPUERTO PUERTO ASIS			
ITEM				**ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).**										**UND.**	**M2**	**REF.**	**25,2**

ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**V. PARCIAL**	**VANOS**			**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**COLOR**			**L**	**A**			
CALCULO TOPOGRAFIA	**ZONA 1**					8007,60						
	ZONA 2					4062,12						
	ZONA 3					25465,34						
	ZONA 4					18992,41						
	ZONA 5					8392,67						
	ZONA 6					4253,58						
	ZONA 7					12966,01						
	ZONA 8					14175,42						
	ZONA 9					2713,78						
	ZONA 10					1806,36						
	ZONA 11					3580,56						
	ZONA 12					1837,57						
	ZONA 13					19443,96						
	ZONA 14					13501,42						
	ZONA 15					1510,04						
	ZONA 16					2409,61						
	DESCUENTO EN CABECERA 01 ZONA DURA EN ZONA 6					-573,00						
BALANCE #1	**CICLO 1**					**142545,43**					**142.545,430**	
	CICLO 2					**136973,27**					**136.973,270**	
	CICLO 3					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 4					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 5					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 6					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 7					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 8					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 9					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 10					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 11					**142545,43**					**142.545,43**	
	CICLO 12 / INTERVENCIONES MENORES POR CRECIMIENTO VEGETAL					**106253,40**					**106.253,40**	
											-	





ACUMULADO DE CANTIDADES	**1.668.680,97**
ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
TOTAL PRESENTE ACTA	**1.668.680,970**

Observaciones

El ciclo N.° 2 presenta una menor cantidad de obra en comparación con los demás ciclos, debido a que no se tuvieron en cuenta las zonas 2 y 5, ya que en dichos sectores no fue posible realizar la actividad de rocería.

El ciclo N.° 12 corresponde al reconocimiento de la actividad de limpieza de cobertura vegetal en margen de pista.


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2					
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024					
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PUERTO ASIS						

PLANO



ZONAS DE INTERVENCIÓN CONSORCIO ALFA

Áreas Zonas de rocería

ZONA 1:	8007.280 m2	ZONA 9:	2712.702 m2
ZONA 2:	4002.110 m2	ZONA 10:	1508.356 m2
ZONA 3:	2466.326 m2	ZONA 11:	1560.562 m2
ZONA 4:	18592.414 m2	ZONA 12:	8837.572 m2
ZONA 5:	8392.005 m2	ZONA 13:	19443.901 m2
ZONA 6:	4753.577 m2	ZONA 14:	13681.415 m2
ZONA 7:	12900.007 m2	ZONA 15:	1519.337 m2
ZONA 8:	1411.641 m2	ZONA 16:	2409.305 m2

AREA TOTAL DE ROCERIA: 145.118.426 m2

Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA		Pag. __1__ de _1___
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	C

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

														FECHA	**DIA**	30	**MES**	4	**AÑO** 2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA											**CONTRATO OBRA No.**			24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA											**CONTRATO INTERV. No.**			24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORÍA			JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA											AEROPUERTO PUERTO ASIS					
ITEM			**LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).**											**UND.**	**UND**		**REF.**	**26,2**	
ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**					**VANOS**				**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**							
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**COLOR**	**V. PARCIAL**		**L**	**A**	**CANT**									
	ENCOLES Y/O DESCOLES																		
	E1					1,00													
	E2					1,00													
	E3					1,00													
	E4					1,00													
	E5					1,00													
BALANCE #1	E6					1,00													
	CICLO 1					10,00					10,00								
	CICLO 2					10,00					10,00								
	CICLO 3					10,00					10,00								
	CICLO 4					10,00					10,00								
	CICLO 5					10,00					10,00								
										ACUMULADO DE CANTIDADES	**50,00**								
										ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**								
										TOTAL PRESENTE ACTA	**50,00**								

Observaciones

Se ha evidenciado que, entre los ciclos de limpieza programados, es necesario realizar 2 limpiezas adcioonales para cada uno de los encoles E5 y E6 debido a la acumulación de material vegetal proveniente de los árboles perimetrales exteriores, con el fin de garantizar una adecuada escorrentía|


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

						FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA					CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO PUERTO ASIS			
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE.					UND.	ML	REF.	26,3

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	CALLE DE RODAJE					1,00					1,00	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	

ACUMULADO DE CANTIDADES	1,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	1,00

Observaciones

Se deja la actividad en cantidad 1, con base en el memorando de septiembre de 2025, cuyo asunto es la Implementación de procedimiento para el trámite de modificación de cantidades de obra – Formato 76: Acta de Modificación de Cantidades de Obra


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-6

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

												FECHA	DIA	30	MES	6	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA									CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA									CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA									AEROPUERTO PUERTO ASIS						
ITEM			NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.								UND.	M2	REF.	26,4		

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	CALLE DE RODAJE					1,00					1,00	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	
											-	

ACUMULADO DE CANTIDADES	1,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	1,00

Observaciones

Se deja la actividad en cantidad 1, con base en el memorando de septiembre de 2025, cuyo asunto es la Implementación de procedimiento para el trámite de modificación de cantidades de obra – Formato 76: Acta de Modificación de Cantidades de Obra


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

													FECHA	DIA	30	MES	6	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA										**CONTRATO OBRA No.**		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA										**CONTRATO INTERV. No.**		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA										AEROPUERTO PUERTO ASIS						
ITEM			**DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.**										**UND.**	**M3**		**REF.**	**27,1**		

ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**V. PARCIAL**	**VANOS**			**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT**			**L**	**A**			
BALANCE #1	**PISTA**											
	PISTA desde K0+620 a K0+980	360,00	8,00	0,08	1,00	230,40					230,40	
	CALLLE DE RODAJE CHARLIE desde k0+980 a K1+050	70,00	20,00	0,08	1,00	112,00					112,00	
	PISTA desde K1+050 a K1+110	60,00	8,00	0,08	1,00	38,40					38,40	
	CALLLE DE RODAJE BRAVO desde K1+110 a K1+150	40,00	20,00	0,08	1,00	64,00					64,00	
	PISTA desde K1+150 a K1+170	20,00	8,00	0,08	1,00	12,80					12,80	
	CALLLE DE RODAJE ALFA desde K1+170 a K1+210	40,00	20,00	0,08	1,00	64,00					64,00	
	PISTA desde K1+460 a k1+540	91,25	8,00	0,08	1,00	58,40					58,40	
	PROYECCION CAMBIO DE BASE GRANULAR	7250,00	10%	0,3	1,00	217,50					217,50	

ACUMULADO DE CANTIDADES	**797,50**
ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
TOTAL PRESENTE ACTA	**797,50**

Observaciones

La proyección del cambio de base obedece a la necesidad de dejar un saldo destinado a cubrir eventualidades que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad de demolición, en caso de requerirse una mayor remoción del material. Por lo anterior, se considera que el área proyectada a intervenir podría presentar una ejecución adicional de hasta un 10%, correspondiente a un espesor de 30 cm


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	**DIA**	30	**MES**	4	**AÑO**	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		**CONTRATO OBRA No.**		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		**CONTRATO INTERV. No.**		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PUERTO ASIS						

PLANO



Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA | **Pag. __1__ de _1___**

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 31	MES 3	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA		AEROPUERTO PUERTO ASÍS				

ITEM	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	UND.	KG	REF.	27.6

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	CUANTIA	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	SECCION TRASNVERSAL		CANT					
BALANCE #1	PISTA									
	PASARELA EN PETAR	3,00	0,53		1,00	1,58	115,00		181,70	
	PASARELA EN GUARDAS	3,00	0,53		1,00	1,58	115,00		181,70	
	DADO MANGAVELETA	0,60	0,60	0,50	2,00	0,36	88,32		31,80	
	ARO DE CEÑALIZACION MANGAVELETA	47,00	1,20	0,10	2,00	11,28	135,00		1522,80	
									-	

ACUMULADO DE CANTIDADES	1.918,00
ACUMULADOS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	1.918,00

Observaciones

La sección transversal de la pasarela corresponde al predimensionamiento estructural de la misma, la cual está compuesta por la placa y las vigas descolgadas. La sección indicada en el archivo DWG adjunto es de 0,53 m

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA	31	MES 3 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA			AEROPUERTO PUERTO ASÍS			

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UND.	M2	REF.	27.7

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS LARGO	SECCION TRASNVERSAL		CANT	V. PARCIAL	VANOS	L	A	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
BALANCE #1	**PISTA**											
	PASARELA EN PETAR	3,00	0,53		1,00	1,58					1,58	
	PASARELA EN GUARDAS	3,00	0,53		1,00	1,58					1,58	
	DADO MANGAVELETA	0,60	0,60	0,50	2,00	0,36					0,36	
	ARO DE SEÑALIZACION MANGAVELETA	47,00	1,20	0,10	2,00	11,28					11,28	
	RECRECIDO EN CONCRETO CICLOPEO AL 65%	9,75	0,40	0,40	1,00	1,56					1,56	
											-	

ACUMULADO DE CANTIDADES	16,36
ACUMULADOS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	16,36

Observaciones

La sección transversal de la pasarela corresponde al predimensionamiento estructural de la misma, la cual está compuesta por la placa y las vigas descolgadas. La sección indicada en el archivo DWG adjunto es de 0,53 m


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

										FECHA	DIA	30	MES	6	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA							CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA							CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA							AEROPUERTO PUERTO ASIS					
ITEM			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).							UND.	M3		REF.		27,8

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	PLATAFORMA					1,00			1,00	

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

										FECHA	DIA	30	MES	6	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA							CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA							CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA							AEROPUERTO PUERTO ASIS						
ITEM			SUMINISTRO, INSTALACION, RECONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACION DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).							UND.	M3	REF.	27,10		

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	**PLATAFORMA**									
	PLATAFORMA ENTRE ALFA Y BRAVO	10,30	4,20	0,20	1	8,65			8,65	
	PLATAFORMA ENTRE ALFA Y BRAVO	3,20	4,34	0,20	1	2,78			2,78	
	PISTA desde K0+620 a K0+980	360,00	8,00	0,30	0,10	86,40			86,40	
	CALLLE DE RODAJE CHARLIE desde k0+980 a K1+050	70,00	20,00	0,30	0,10	42,00			42,00	
	PISTA desde K1+050 a K1+110	60,00	8,00	0,30	0,10	14,40			14,40	
	CALLLE DE RODAJE BRAVO desde K1+110 a K1+150	40,00	20,00	0,30	0,10	24,00			24,00	
	PISTA desde K1+150 a K1+170	20,00	8,00	0,30	0,10	4,80			4,80	
	CALLLE DE RODAJE ALFA desde K1+170 a K1+210	40,00	20,00	0,30	0,10	24,00			24,00	
	PISTA desde K1+210 a k1+400	91,25	8,00	0,30	0,10	21,90			21,90	





ACUMULADO DE CANTIDADES	228,93
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	228,93

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.207.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 31	MES 3	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO PUERTO ASIS		

ITEM	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA-P-602, INCLUYE BARRIDO.	UND.	M2	REF.	27.11

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT			L	A			
BALANCE #1	**PISTA**											
	PISTA desde K0+620 a K0+980	360,00	8,00	1,00	1,00	2880,00					2.880,00	
	CALLLE DE RODAJE CHARLIE desde k0+980 a K1+050	70,00	20,00	1,00	1,00	1400,00					1.400,00	
	PISTA desde K1+050 a K1+110	60,00	8,00	1,00	1,00	480,00					480,00	
	CALLLE DE RODAJE BRAVO desde K1+110 a K1+150	40,00	20,00	1,00	1,00	800,00					800,00	
	PISTA desde K1+150 a K1+170	20,00	8,00	1,00	1,00	160,00					160,00	
	CALLLE DE RODAJE ALFA desde K1+170 a K1+210	40,00	20,00	1,00	1,00	800,00					800,00	
	PISTA desde K1+460 a k1+540	91,25	8,00	1,00	1,00	730,00					730,00	

ACUMULADO DE CANTIDADES	7.250,00
ACUMULADOS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	7.250,00

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 31	MES 3	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PUERTO ASIS				

ITEM	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	UND.	M3	REF.	27.12

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT			L	A			
BALANCE #1	PISTA											
	CABECERA 19 - SALIDA EMERGENCIA	82,79	8,00		0,30	198,70					198,70	
	CABECERA 01	86,68	2,00		0,30	52,01					52,01	
	CABECERA 19	86,68	2,00		0,30	52,01					52,01	





ACUMULADO DE CANTIDADES	302,72
ACUMULADOS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	302,72

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

							FECHA	DIA 30	MES 6 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA						CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA						CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA								
ITEM	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.					UND.	ML	REF.	28,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	CANT	COLOR					
BALANCE #1	CABECERA									
	BORDE EXTERIOR CABECEA 19	108,00	0,15	2,00	AMARILO	216,00			216,00	
	BORDE EXTERIOR CABECERA 01	325,07	0,15	2,00	AMARILO	650,14			650,14	
	EJE DE GIRO EN CABECERA 01	177,76	0,15	1,00	AMARILO	177,76			177,76	
	PLATAFORMA									
	BORDE EXTERIOR SUR CALLE DE RODAJE ALFA	70,16	0,15	2,00	AMARILO	140,32			140,32	
	BORDE EXTERIOR ISLA ENTRE ALFA Y BRAVO	127,83	0,15	2,00	AMARILO	255,66			255,66	
	BORDE EXTERIOR ISLA ENTRE BRAVO Y CHARLIE	140,81	0,15	2,00	AMARILO	281,62			281,62	
	BORDE EXTERIOR CALLE DE RODAJE CHARLIE A PLATAFORMA	135,43	0,15	2,00	AMARILO	270,86			270,86	
	EJE SUR ACCESO ALFA	108,00	0,15	1,00	AMARILO	108,00			108,00	
	EJE COMUNICACIÓN CALLE DE RODAJE SOBRE PISTA ACCESO NORTE ALFA - SUR	134,00	0,15	1,00	AMARILO	134,00			134,00	
	EJE COMUNICACIÓN CALLE DE RODAJE SOBRE PISTA ACCESO NORTE BRAVO - SUR CHARLIE	184,00	0,15	1,00	AMARILO	184,00			184,00	
	EJE NORTE ACCESO CHARLIE	100,00	0,15	1,00	AMARILO	100,00			100,00	
	ZONA CIRCULACION PEATONAL	243,00	0,15	2,00	BLANCO	486,00			486,00	





ACUMULADO DE CANTIDADES	3.004,36
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	3.004,36

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO





Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA		Pag. __1__ de _1___
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PUERTO ASIS				


ITEM	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UND.	M2	REF.	28,2

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	CANT	COLOR					
BALANCE #1	DESDE CABECERA 25 A CABECERA 07									
	ELEMENTO EN PISTA									
	BARRAS DE UMBRAL	30,00	1,80	8,00	BLANCO	432,00			432,00	
	BARRAS TRANSVERSALES	17,10	1,80	2,00	BLANCO	61,56			61,56	
	BARRA DE BORDE	1460,00	0,45	2,00	BLANCO	1314,00			1314,00	
	BARRAS DE CONTACTO	22,50	3,00	4,00	BLANCO	270,00			270,00	
	BARRAS DE VISADO	45,00	6,00	2,00	BLANCO	540,00			540,00	
	BARRA DE EJE	30,00	0,30	25,00	BLANCO	225,00			225,00	
	DESIGNADORAS					50,11			50,11	
	PLATAFORMA									
	INDICADOR DE CABECERAS	8,50	4,00	3,00	ROJO	102,00			102,00	
	BARRA DE PARADA BARRA CONTINUA	11,00	0,30	6,00	AMARILLO	19,80			19,80	
	BARRA DE PARADA BARRA PARCIAÑ	0,90	0,30	38,00	AMARILLO	10,26			10,26	
	BARRA DE PARADA PARCIAL	0,55	0,30	8,00	AMARILLO	1,32			1,32	





	CABECERA								
	CABEZA FLECHAS DE UMBRAL	12,77	1,00	3,00	BLANCO	38,31			38,31
	LINEA DE FLECHA	20,00	0,30	2,00	BLANCO	12,00			12,00
	LINEA DE FLECHA CORTA	11,30	0,30	1,00	BLANCO	3,39			3,39
	BORRADO								
	BARRAS DE CONTACTO	22,50	3,00	4,00	NEGRO	270,00	0,85		229,50
								ACUMULADO DE CANTIDADES	**3.309,25**
								ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
								TOTAL PRESENTE ACTA	**3.309,25**



Observaciones

El porcentaje declarado en el borrado con pintura negra corresponde al retiro de la microesfera durante esta actividad, lo cual representa el 15% del ítem contractual, dejando el 85% restante del valor contractual como valor de reconocimiento


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	**DIA**	30	**MES**	4	**AÑO**	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		**CONTRATO OBRA No.**		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		**CONTRATO INTERV. No.**		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO





Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA **Pag. __1__ de _1___**

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


Vr. 2
11/03/2021

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

						FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA					CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO PUERTO ASIS			
ITEM	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).					UND.	UND	REF.	28,3

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	PISTA					1,00			1,00	

CONSORCIO ALFA
NIT 901..207.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA	30	MES 6 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO PUERTO ASIS			
ITEM	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.			UND.	M2	REF.	29,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR				
BALANCE #1	DESDE CABECERA 25 A CABECERA 07								
	SECTRO A DESCONTAMINAR ABS K0+120 A K0+530								
	SECTOR A DESCONTAMINAR	410,00	12,00	1,00		4920,00			4920,00
	BORRADO								
	ZONA CIRCULACION PEATONAL	233,00	0,15	4,00		139,80			139,80
	ZEBRA FRENTE A6	1,50	0,15	18,00		4,05			4,05
	ZEBRA ACCESO BANDA TRANSPORTADORA	1,20	0,15	4,00		0,72			0,72
	ZEBRA SALIDA SALAS DE ESPERA A PLATAFORMA	1,00	0,15	4,00		0,60			0,60
	EJE ACCESO ALFA COSTADO SUR (IZQ)	88,00	0,15	1,00		13,20			13,20
	BARRAS DE BORDE IZQUIERDO ALFA	69,00	0,15	2,00		20,70			20,70
	ISLA ENTRE ALFA-BRAVO	136,00	0,15	2,00		40,80			40,80
	ISLA ENTRE BRAVO - CHARLIE	125,00	0,15	2,00		37,50			37,50
	BORDE DESDE CHARLIE A PLATAFORMA	143,00	0,15	2,00		42,90			42,90

REGISTRO FOTOGRAFICO











ACUMULADO DE CANTIDADES	5.220,27
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	5.220,27

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

					FECHA	DIA 30	MES 6 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO PUERTO ASIS		

ITEM	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	UND.	M2	REF.	29,2

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	DESDE CABECERA 25 A CABECERA 07									
	ENTRADA	1600,00	12,00			19200,00			19200,00	
	SALIDA	1600,00	12,00			19200,00			19200,00	
							ACUMULADO DE CANTIDADES		38.400,00	
							ACUMULADOS ANTERIORES		0,00	
							TOTAL PRESENTE ACTA		38.400,00	







Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

								FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA					CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO PUERTO ASIS			
ITEM		EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).						UND.	M3	REF.	30,2

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	CERRAMINETO SOBRE ACCESO PRINCIPAL									
	EXCAVACION VIGA PARQUEADERO	15,00	0,40	0,50	1,00	3,00			3,00	
	DADO MANGAVELETA	0,60	0,60	0,50	2,00	0,18			0,18	
	ARO DE CEÑALIZACION MANGAVELETA	47,00	1,20	0,10	2,00	5,64			5,64	
								ACUMULADO DE CANTIDADES	8,82	
								ACUMULADOS ANTERIORES	0,00	
								TOTAL PRESENTE ACTA	8,82	

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

					FECHA	**DIA**	30	**MES** 6	**AÑO** 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				**CONTRATO OBRA No.**		24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				**CONTRATO INTERV. No.**		24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO PUERTO ASIS				
ITEM	**VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.**				**UND.**	**M3**	**REF.**	**30,3**	

ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**V. PARCIAL**	**% EJECUCUON**	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**#ELEMENTOS**					
BALANCE #1	**CERRAMINETO SOBRE ACCESO PRINCIPAL**									
	VIGA EN CONCRETO PARQUEADERO	15,00	0,20	0,30	1,00	0,90			0,90	

ACUMULADO DE CANTIDADES	**0,90**
ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
TOTAL PRESENTE ACTA	**0,90**

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA — **Pag. __1__ de _1___**

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

Vr. 2
11/03/2021

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

								FECHA	**DIA**	30	**MES** 6 **AÑO** 2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA					**CONTRATO OBRA No.**			24001291 H4 LOTE 2
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					**CONTRATO INTERV. No.**			24001325 H3 DE 2024
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO PUERTO ASIS			
ITEM		**SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO**					**UND.**	**ML**	**REF.**	**30,4**

ACTA No.	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**V. PARCIAL**	**% PROPORCION**	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**COLOR**					
BALANCE #1	**CERRAMINETO SOBRE ACCESO PRINCIPAL**									
	SECTOR DE ARBOL CAIDO - ESQUINA SUR ORIENTAL SOBRE CARRERA 21	20,00				20,00	100%		20,00	
	PARQUEADEROS CONTIGUOS A TERMINAL AEREA	15,00				15,00	100%		15,00	
	PROLONGACION DE ALTURA 1,00 - COSTADO NOR OCCIDENTAL CARRERA 20 COLINDADO CON EL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	15,00				15,00	50%		7,50	
	PROLONGACION DE ALTURA 1,00 - COSTADO NOR OCCIDENTAL CARRERA 20 COLINDADO CON EL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	10,00				10,00	50%		5,00	
								ACUMULADO DE CANTIDADES		**47,50**
								ACUMULADOS ANTERIORES		**0,00**
								TOTAL PRESENTE ACTA		**47,50**





Observaciones

Debido a que el ítem se mide por metro lineal, el cambio de altura en los puntos a ser prolongados se reconoce al 50%, considerando que la altura prevista para dichos tramos es de máximo 1 m, mientras que el ítem contractual contempla una altura de 2 m

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DÍA 31	MES 5	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO FLORENCIA			
ITEM	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.			UND.	M2	REF.	31,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE									
	PISTA	1527,52	30,00			45825,68	100%		45.825,68	
	PLATAFORMA	72,09	294,00			21195,72	100%		21.195,72	
	CALLLES DE RODAJE ALFA	86,19	32,70			2818,35	100%		2.818,35	
	CALLLES DE RODAJE BRAVO	77,28	21,9			1692,35	100%		1.692,35	
	CALLLES DE RODAJE CHARLIE	75,59	19,3			1458,86	100%		1.458,86	

ACUMULADO DE CANTIDADES	72.990,96
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	72.990,96

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-4

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 4	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO FLORENCIA			
ITEM	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICÍON FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÒN).			UND.	M2	REF.	32,1


ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	ZONA 1					1,00					1,00	

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

					FECHA	DIA	30	MES 4	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO FLORENCIA				
ITEM	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACION).				UND.	M2	REF.	32,2	

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
	ZONA 1					9808,41						
	ZONA 2					8453,09						
	ZONA 3					14720,96						
	ZONA 4					6733,16						
	ZONA 5					8209,51						
	ZONA 6					19367,36						
	ZONA 7					27534,95						
	ZONA 8					4669,82						
	ZONA 9					19403,37						
	ZONA 10					19247,27						
	ZONA 11					18959,28						
	ZONA 12					1296,62						
	ZONA 13					7112,70						
	ZONA 14					8032,16						
BALANCE #1	CICLO 1					155287,17					155.287,2	
	CICLO 2					173.548,67					173.548,7	
	CICLO 3					173548,67					173.548,67	
	CICLO 4					173548,67					173.548,67	
	CICLO 5					173548,67					173.548,67	
	CICLO 6					173548,67					173.548,67	
	CICLO 7					173548,67					173.548,67	
	CICLO 8					173548,67					173.548,67	
	CICLO 9					173548,67					173.548,67	
	CICLO 10					173548,67					173.548,67	
	CICLO 11					173548,67					173.548,67	
										ACUMULADO DE CANTIDADES	1.890.773,87	
										ACUMULADOS ANTERIORES	0,00	
										TOTAL PRESENTE ACTA	1.890.773,87	

Observaciones

El ciclo #1 presenta una menor cantidad de obra en comparación con los demás ciclos, debido a que no se tuvieron encuenta las zonas 1 y, 2, ya que en esos puntos no se logro relaizar la actvdad de roceria.

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2					
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024					
DIRECTOR INTERVENTORÍA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO FLORENCIA						

PLANO



Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA		Pag. 1 de 1
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


Vr. 2
11/03/2021

CONSORCIO ALFA
NIT 901_707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA	30	MES 6 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO FLORENCIA			
ITEM	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).			UND.	ML	REF.	33,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
CALCULO TOPOGRAFIA	CANALES REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS									
	CANAL ORIENTAL	1270,986				1270,99				
	CANAL OCCIDENTAL	1080,628				1080,63				
	CANAL PLATAFORMA A CANAL OCCIDENTAL	126,947				126,95				
	CANAL ALFA - BRAVO	102,375				102,38				
	CANAL BRAVO - CHARLIE	125,315				125,315				
	CANAL CHARLIE A ASEQUIA	229,583				229,583				
BALANCE #1	CICLO 1					2683,57			2.683,57	
	CICLO 2					2935,83			2.935,83	
	CICLO 3					2935,83			2.935,83	
	CICLO 4					1664,85			1.664,85	
								ACUMULADO DE CANTIDADES	10.220,08	
								ACUMULADOS ANTERIORES	0,00	
								TOTAL PRESENTE ACTA	10.220,08	

Observaciones

El cilco 1 no se ejecutaron los canal oriental sobre la plataforma y el canal entre bravo y Charlie, El ciclo 4 presenta una menor intervención, dado que incluye la ejecución de los canales descritos, con excepción del canal oriental, el cual no se intervendrá en este ciclo


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	**DIA**	30	**MES**	4	**AÑO**	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		**CONTRATO OBRA No.**		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		**CONTRATO INTERV. No.**		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO FLORENCIA						

PLANO



Longitud de Canales

CANAL SUR ORIENTAL REV 01: 1270.650 ML

CANAL OCCIDENTAL NORTE REV 02: 1080.628 ML

CANAL OCCIDENTAL NORTE REV 03: 126.947 ML

CANAL ALFA – BRAVO: 102.375 ML

CANAL BRAVO – CHARLIE: 125.583 ML

CANAL ORIENTAL NORTE REV 04: 229.583 ML

LONGITUD TOTAL DE CANALES:

2935,766 ML

Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA **Pag. __1__ de _1___**

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

												FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA									CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA									CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA									AEROPUERTO FLORENCIA						
ITEM			LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX CULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).									UND.	UND		REF.		33,2	

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
ACTA 2	ENCOLES Y/O DESCOLES											
	E1					1,00						
	E2					1,00						
	E3					1,00						
	E4					1,00						
	E5					1,00						
	E6					1,00						
	E7					1,00						
	E8					1,00						
	E9					1,00						
	E10					1,00						
BALANCE #1	CICLO 1					10,00					10,00	
	CICLO 2					10,00					10,00	
	CICLO 3					10,00					10,00	
	CICLO 4					10,00					10,00	



ACUMULADO DE CANTIDADES	40,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	40,00

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 4	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO FLORENCIA				

ITEM	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA.	UND.	M2	REF.	33,4


ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	NIVELACION					1,00					1,00	

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

													FECHA	DIA	30	MES	6	AÑO	2025
CONTRATISTA			CONSORCIO ALFA										CONTRATO OBRA No.			24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA			OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA										CONTRATO INTERV. No.			24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA			JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA										AEROPUERTO FLORENCIA						
ITEM			DEMOLICION DE CARPETA Y EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL.										UND.	M3		REF.	34,1		

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT			L	A			
BALANCE #1	PISTA											
	PISTA										-	
	CALLLE DE RODAJE ENTRE CHARLIE Y BRAVO	279,58	23,25	0,08	1,00	520,00					520,00	
	CABECERA 30	20,00	10,00	0,08	1,00	16,00					16,00	
	CABECERA 12	20,00	10,00	0,08	1,00	16,00					16,00	
	PROYECCION CAMBIO DE BASE GRANULAR	6900,00	0,10	0,30	1,00	207,00					207,00	
											-	
											-	
											-	
											-	

ACUMULADO DE CANTIDADES	759,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	759,00

Observaciones

La proyección del cambio de base obedece a la necesidad de dejar un saldo destinado a cubrir eventualidades que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad de demolición, en caso de requerirse una mayor remoción del material. Por lo anterior, se considera que el área proyectada a intervenir podría presentar una ejecución adicional de hasta un 10%, correspondiente a un espesor de 30 cm

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA 30	MES 6 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2	
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024	
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO FLORENCIA		

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADA.	UND.	M3	REF.	34,4

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	PISTA									
	PLATAFORMA SECTOR ENTRE ALFA Y CHARLIE	279,58	23,25	0,08	1,00	520,00			520,00	
	CABECERA 30	20,00	10,00	0,08	1,00	16,00			16,00	
	CABECERA 12	20,00	10,00	0,08	1,00	16,00			16,00	

ACUMULADO DE CANTIDADES	552,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	552,00

Observaciones

Sector determinado por area en autocad según levantamineto en el sector, se adjunta archivo dwg con la correspondiente poryeccion de area a intervenir

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 4	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO FLORENCIA			

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 4.3 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UND.	M3	REF.	34,8

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	MR 4,3 MPA					1,00					1,00	


CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA	30	MES 4 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO FLORENCIA				

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	UND.	M3	REF.	34,9

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	MR 45					1,00					1,00	


CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

						FECHA	DÍA 31	MES 3	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA					CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO FLORENCIA			
ITEM	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.					UND.	M2	REF.	34,11

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT			L	A			
BALANCE #1	PISTA											
	CALLLE DE RODAJE ENTRE CHARLIE Y BRAVO	279,58	23,25	1,00	1,00	6499,94					6499,94	
	CABECERA 30	20,00	10,00	1,00	1,00	200,00					200,00	
	CABECERA 12	20,00	10,00	1,00	1,00	200,00					200,00	



ACUMULADO DE CANTIDADES	6.899,94
ACUMULADOS ANTERIORES	
TOTAL PRESENTE ACTA	6.899,94

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA — Pag. __1__ de _1___

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

Vr. 2
11/03/2021

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DÍA 31	MES 5	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORÍA	JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA			AEROPUERTO FLORENCIA			
ITEM	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.			UND.	M3	REF.	34,12

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	CABECERA									
	CABECERA 30	142,00	2,00			284,00	1,00		284,00	
	CABECERA 12	57,00	2,00			114,00	1,00		114,00	
	MEDITERRANEO	107,94	2,00			215,88	1,00		215,88	
						613,88				
								ACUMULADO DE CANTIDADES	613,88	
								ACUMULADOS ANTERIORES	0,00	
								TOTAL PRESENTE ACTA	613,88	

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

					FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA							
ITEM	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.				UND.	ML	REF.	35,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	CANT	COLOR					
BALANCE #1	PLATAFORMA									
	CABECERA									
	Pintura cabecera 12 eje giro	194,44	0,15	1,00	Amarillo	194,44			194,44	
	Pintura cabecera 12 linea doble	163,31	0,15	2,00	Amarillo	326,62			326,62	
	Pintura cabecera 30 eje giro	241,04	0,15	1,00	Amarillo	241,04			241,04	
	Pintura cabecera 30 linea doble	276,22	0,15	2,00	Amarillo	552,44			552,44	
	borde exterio plataforma de giro cab 30	600,78	0,15	2,00	Amarillo	1201,56			1201,56	
	PLATAFORMA									
	eje comunicación calle de rodaje sobre plataforma	258,03	0,15	1,00	Amarillo	258,03			258,03	
	eje acceso alfa sur	182,83	0,15	1,00	Amarillo	182,83			182,83	
	eje pista mov aeronaves alfa	126,62	0,15	1,00	Amarillo	126,62			126,62	
	eje pista mov aeronaves bravo	165,81	0,15	1,00	Amarillo	165,81			165,81	
	eje pista mov aeronaves charlie	98,99	0,15	1,00	Amarillo	98,99			98,99	
	eje chralie a barras de parada	55,80	0,15	1,00	Amarillo	55,80			55,80	
	posicion 1	132,85	0,15	1,00	Rojo	132,85			132,85	
	posicion 2	98,35	0,15	1,00	Rojo	98,35			98,35	
	posicion 3	98,35	0,15	1,00	Rojo	98,35			98,35	
	posicion 4	98,35	0,15	1,00	Rojo	98,35			98,35	

	posicion 5	98,35	0,15	1,00	Rojo	98,35			98,35
	lineas de conformacion zona vehicular y peatonal	715,01	0,15	1,00	blanco	715,01			715,01
	ejes acceso pos 1	76,53	0,15	1,00	Amarillo	76,53			76,53
	ejes acceso pos 2	82,07	0,15	1,00	Amarillo	82,07			82,07
	ejes acceso pos 3	82,07	0,15	1,00	Amarillo	82,07			82,07
	ejes acceso pos 4	117,71	0,15	1,00	Amarillo	117,71			117,71
	ejes acceso pos 5	82,07	0,15	1,00	Amarillo	82,07			82,07
	PISTA								
	eje norte alfa	48,98	0,15	1,00	Amarillo	48,98			48,98
	eje sur bravo	83,82	0,15	1,00	Amarillo	83,82			83,82
	eje norte bravo	34,70	0,15	1,00	Amarillo	34,70			34,70
	eje sur charlie	35,11	0,15	1,00	Amarillo	35,11			35,11
	borde islas alfa a bravo	238,70	0,15	2,00	Amarillo	477,40			477,40
	borde isla bravo a charlie	271,50	0,15	2,00	Amarillo	543,00			543,00
									-
									-
								ACUMULADO DE CANTIDADES	**6.308,90**
								ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
								TOTAL PRESENTE ACTA	**6.308,90**



Observaciones

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA			CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO





Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB


CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2


					FECHA	DIA	30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO FLORENCIA				
ITEM	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.				UND.	M2	REF.	35,2	

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	CANT	COLOR					
BALANCE #1	DESDE CABECERA 25 A CABECERA 07									
	ELEMENTO EN PISTA									
	BARRAS DE UMBRAL	30,00	1,80	16,00	BLANCO	864,00			864,00	
	BARRAS TRANSVERSALES	29,10	1,80	2,00	BLANCO	104,76			104,76	
	BARRA DE BORDE	1345,00	0,90	2,00	BLANCO	2421,00			2421,00	
	BARRAS DE CONTACTO	22,50	1,80	8,00	BLANCO	324,00			324,00	
	BARRAS DE VISADO	45,00	5,10	4,00	BLANCO	918,00			918,00	
	BARRA DE EJE	30,00	0,30	24,00	BLANCO	216,00			216,00	
	DESIGNADORAS				BLANCO	55,02			55,02	
	FLECHAS DE UMBRAL DESPLAZADO EN CABECETAS	40,00	0,50	3,00	BLANCO	60,00			60,00	



	PLATAFORMA								
	SEÑALIZACION PISTA	15,00	5,00	3,00	ROJO	225,00			225,00
	POSICION	2,80	4,20	5,00	AMARILLO	58,80			58,80
	SPOT	6,64	1,00	2,00	AMARILLO	13,28			13,28
	POSICION DE AERONAVES	1,26	1,49	5,00	AMARILLO	9,39			9,39
	DESIGANCION AERONAVES	1,50	0,60	10,00	AMARILLO	9,00			9,00
	BARRAS DE PARADA	15,00	0,30	6,00	AMARILLO	27,00			27,00
	BARRAS DE PARADA	0,90	0,30	54,00	AMARILLO	14,58			14,58
	DIRECCIONDE ACCESO POSICION 1 A 5	6,40	3,13	3,00	AMARILLO	60,00			60,00
	<u>BORRADO</u>								
	POSICION	4,00	4,00	5,00	NEGRO	80,00	0,85		68,00
	CALLE DE RODAJE	2,00	4,00	3,00	NEGRO	24,00	0,85		20,40
	DESIGANCION AERONAVES	3,50	1,00	11,00	NEGRO	38,50	0,85		32,73
								ACUMULADO DE CANTIDADES	**5.500,96**
								ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
								TOTAL PRESENTE ACTA	**5.500,96**





Observaciones	
El porcentaje declarado en el borrado con pintura negra corresponde al retiro de la microesfera durante esta actividad, lo cual representa el 15% del ítem contractual, dejando el 85% restante del valor contractual como valor de reconocimiento	

MEMORIAS DE OBRA — **Pag. __1__ de _1___**


RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

			FECHA	DIA	30	MES	4	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2				
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024				
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO PITALITO						

PLANO





Observaciones	


MEMORIAS DE OBRA		Pag. __1__ de _1___
RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO ALFA	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ALFA	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 4	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA		CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA		CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA		AEROPUERTO FLORENCIA				
ITEM	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO).		UND.	UND	REF.	35,3	

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR			L	A			
BALANCE #1	LIMPIEZA DE SEÑAES					1,00					1,00	

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

						FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA					CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO FLORENCIA			
ITEM	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.					UND.	M2	REF.	36,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	CANT	COLOR					
BALANCE #1	DESDE CABECERA 30 A CABECERA 12									
	SECTRO A DESCONTAMINAR ABS K0+130 A K0+490	360,00	12,00	1,00		4320,00			4320,00	
	SECTRO A DESCONTAMINAR ABS K1+210 A K1+370	160,00	12,00	1,00		1920,00			1920,00	
	BORRADO									
	POSICION #1	135,00	0,15	1,00		20,25			20,25	
	POSICION #2	135,00	0,15	1,00		20,25			20,25	
	POSICION #3	135,00	0,15	1,00		20,25			20,25	
	POSICION #4	135,00	0,15	1,00		20,25			20,25	
	POSICION #5	165,00	0,15	1,00		24,75			24,75	
	EJE POSICION #1	60,00	0,15	1,00		9,00			9,00	
	EJE POSICION #2	60,00	0,15	1,00		9,00			9,00	
	EJE POSICION #3	60,00	0,15	1,00		9,00			9,00	
	EJE POSICION #4	60,00	0,15	1,00		9,00			9,00	
	EJE POSICION #5	60,00	0,15	1,00		9,00			9,00	
	Posición restringida de Parqueo 4-5	72,40	0,15	1,00		10,86			10,86	
	Salida rapida bomberos	310,50	0,15	1,00		46,58			46,58	
	Salida rapida bomberos	815,34	0,15	1,00		122,30			122,30	





ACUMULADO DE CANTIDADES	6.570,49
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	6.570,49

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA
NIT 901.707.929-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO FLORENCIA			

ITEM	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS.	UND.	M2	REF.	36,2

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	DESDE CABECERA 25 A CABECERA 07									
	ENTRADA	1500,00	18,00			27000,00			27000,00	
	SALIDA	1500,00	18,00			27000,00			27000,00	







ACUMULADO DE CANTIDADES	54.000,00
ACUMULADOS ANTERIORES	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	54.000,00

Observaciones

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO FLORENCIA			
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO			UND.	ML	REF.	37,1

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	%	ALTO	COLOR					
	CERRAMINETO SOBRE ACCESO PRINCIPAL									
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA EN PARTE SUPERIOR entre TRAMO	70,00	6,28%			4,39			4,39	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA EN PARTE SUPERIOR entre TRAMO 1 y TRAMO 2	76,00	6,28%			4,77			4,77	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA EN PARTE SUPERIOR entre TRAMO 2 y TRAMO 3	27,00	6,28%			1,69			1,69	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA EN PARTE SUPERIOR entre TRAMO 3 y TRAMO 4	96,00	6,28%			6,03			6,03	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA EN PARTE SUPERIOR entre TRAMO 4 y TRAMO 5	894,00	6,28%			56,12			56,12	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA EN PARTE SUPERIOR entre TRAMO 5 y TRAMO 6	177,00	6,28%			11,11			11,11	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA EN PARTE SUPERIOR entre TRAMO 6 y TRAMO 7	1041,00	6,28%			65,35			65,35	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA EN PARTE SUPERIOR entre TRAMO 7 y TRAMO 8	139,00	6,28%			8,73			8,73	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 8 y TRAMO 9	236,00	6,28%			14,82			14,82	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 9 y TRAMO 10	99,00	6,28%			6,21			6,21	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 10 y TRAMO 11	25,00	6,28%			1,57			1,57	
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 11 y TRAMO 12	80,00	6,28%			5,02			5,02	



BALANCE #1

	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 12 y TRAMO 13	44,00	6,28%			2,76			2,76
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 13 y TRAMO 14	69,00	6,28%			4,33			4,33
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 14 y TRAMO CRITICO	39,00	6,28%			2,45			2,45
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO CRITICO y TRAMO 15	36,00	6,28%			2,26			2,26
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 15 y TRAMO 16	121,00	6,28%			7,6			7,60
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 16 y	105,00	6,28%			6,59			6,59
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 17 y TRAMO 18	44,00	6,28%			2,76			2,76
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 18 y TRAMO 19	50,00	6,28%			3,14			3,14
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 19 y TRAMO 20	60,00	6,28%			3,77			3,77
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 20 y TRAMO 21	99,00	6,28%			6,21			6,21
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 21 y TRAMO 22	46,00	6,28%			2,89			2,89
	LIMPIEZA DE ELEMENTOS ALAMBRE DE PUAS Y MALLA COMPLETA entre TRAMO 22 y ULTIMO TRAMO	49,00	6,28%			3,08			3,08
								ACUMULADO DE CANTIDADES	**233,65**
								ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
								TOTAL PRESENTE ACTA	**233,65**

Observaciones

El porcentaje de 6,28% corresponde a la incidencia del costo de la limpieza de maleza en la malla, calculado con base en el precio contractual, a partir de los siguientes valores: (4.414 × 1,29) / 90.704, donde 4.414 corresponde al costo de limpieza por metro lineal, 1,29 al valor del AIU, y 90.704 al valor contractual de la actividad

RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

					FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA				CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA				CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA				AEROPUERTO FLORENCIA			

ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO).	UND.	M3	REF.	37,2

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	EXCAVASION									
	VIGA EN CONCRETO	30,00	0,50	0,50		7,50			7,50	
	SECTOR MEDITERRANEO									

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2


										FECHA	DIA	30	MES	6	AÑO	2025
CONTRATISTA		CONSORCIO ALFA								CONTRATO OBRA No.		24001291 H4 LOTE 2			
DIRECTOR DE OBRA		OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA								CONTRATO INTERV. No.		24001325 H3 DE 2024			
DIRECTOR INTERVENTORIA		JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA								AEROPUERTO FLORENCIA					
ITEM		VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.								UND.	M3	REF.	37,3		
ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO					
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR										
BALANCE #1	EXCAVASION														
	VIGA EN CONCRETO	28,31	0,20	0,30		1,70			1,70						
	VIGA EN CONCRETO	18,40	0,50	0,50		4,60			4,60						
	SECTOR MEDITERRANEO														

CONSORCIO ALFA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

						FECHA	DIA 30	MES 6	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA					CONTRATO OBRA No.	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA					CONTRATO INTERV. No.	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA					AEROPUERTO FLORENCIA			
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO					UND.	ML	REF.	37,4

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	COLOR					
BALANCE #1	CERRAMIENTO MEDITERRANEO									
	CERRAMIENTO MEDITERRANEO	30,00				30,00			30,00	

CONSORCIO ALFA
NIT 901.787.933-0

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA(POR LOTES) (VF) LOTE 2

				FECHA	**DIA** 30	**MES** 6	**AÑO** 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ALFA			**CONTRATO OBRA No.**	24001291 H4 LOTE 2		
DIRECTOR DE OBRA	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			**CONTRATO INTERV. No.**	24001325 H3 DE 2024		
DIRECTOR INTERVENTORIA	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA			AEROPUERTO FLORENCIA			

ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS.**	**UND.**	**ML**	**REF.**	**37,5**

ACTA No.	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	% EJECUCUON	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT					
BALANCE #1	ALAMBRE DE PUAS					1,00			1,00	

ACUMULADO DE CANTIDADES	**1,00**
ACUMULADOS ANTERIORES	**0,00**
TOTAL PRESENTE ACTA	**1,00**

Observaciones

Se deja la actividad en cantidad 1, con base en el memorando de septiembre de 2025, cuyo asunto es la Implementación de procedimiento para el trámite de modificación de cantidades de obra – Formato 76: Acta de Modificación de Cantidades de Obra

RESID N O A	D A	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALFA	CONSORCIO ALFA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB