	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA
	18	12	2025

TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 04 DE LIQUIDACION DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN OFERTA No. 110.2011.326.2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2) En el evento de que se pacten reconocimientos el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº	110.2011.326.2025 DE 2025	
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN		
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☑	SC-SG-MC-040 DE 2025
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☐	
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES Y PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES TURÍSTICO, COMERCIAL Y AGROPECUARIO, COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SABANALARGA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)				
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	UN (01) MES (indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	23 (Día)	DE	SEPTIEMBRE (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	N.A (Día)	DE	N.A (Mes)	DE	N.A (Año)
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	N.A (Día)	DE	N.A (Mes)	DE	N.A (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	22 (Día)	DE	OCTUBRE (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO DEL CONTRATO	24 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2025 (Año)

LAS PARTES:

MUNICIPIO	**CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL** Alcalde
CONTRATISTA	**GRUPO QUALITY ASEGURAMIENTO DE CALIDAD & ASESORIAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES S.A.S** R.L JOSE JULIAN MEJIA FUENTES
SUPERVISOR	**MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES** Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, Se reunieron OSE JULIAN MEJIA FUENTES, representante legal de GRUPO QUALITY ASEGURAMIENTO DE CALIDAD & ASESORIAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES S.A.S, en calidad de contratista, MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor, y CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL, en calidad de Alcalde Municipal, con el fin de liquidar la carta de aceptación de oferta anteriormente citada, el cual se recibió el día 24 de noviembre de 2025, según Acta Nº 3 de Recibo, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales		
Valor Inicial del Contrato	$	39,825,199.00
Valor Adiciones	$	-
Saldo a favor del municipio	$	1,535,869.56
Valor del Contrato mas adiciones	$	38,289,329.44

SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA
	18	12	2025

TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 04 DE LIQUIDACION DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN OFERTA No. 110.2011.326.2025

2.Ordenes de Pago

Los valores del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
N.A						$ -
TOTALES						$ -

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR	
				TOTAL	LIQUIDACIÓN
001160	19/9/2025	2.3.2.17.02.001.14.02.02.08.04	apoyar e incentivar proyectos productivos y de comercilizacion con buenas practicas que mejoren la productividad y competitividad de pequeÑos y medianos productores agropecuarios y piscicolas	$ 21,703,912.49	$ 20,460,589.55
001161	19/9/2025	2.3.2.35.02.001.24.02.02.06.04	Realizar acciones que impulsen el desarrollo de proyectos productivos para la generacion de ingresos y el fortalecimiento economico del sector comercio	$ 18,121,286.51	$ 17,828,739.89
			TOTAL	$ 39,825,199.00	$ 38,289,329.44

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	OBSERVACIONES	FECHA
1	ACTA DE INICIO	N.A	23/9/2025
2	ACTA DE TERMINACIÓN	**1.** El cumplimiento del objeto contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades, obligaciones y actividades a que hace referencia la carta de aceptación y a las establecidas en las normas legales vigentes. **2.** El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrolló el contratista dentro del plazo contractual, en todo caso la presente acta solo da cuenta del cumplimiento del objeto y terminación del plazo contractual.	23/10/2025
3	ACTA DE RECIBO	**1.** El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de liquidación que se iniciará por parte de la Entidad.	24/11/2025

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
N.A		N.A	N.A

3.Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

4. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____mediante la(s) resolucion(es) No _____y mediante resolucion(es) No _____se resolvió el (los) recurso(s) de _____presentado(s) por el contratista por el valor de _____( ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No _____.

5. Garantias

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
			Desde	Hasta		Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	57-44-101007921	19/9/2025	22/2/2026	N.A			$ 3,982,519.90
	Pago de salarios, prestaciones sociales		19/9/2025	22/10/2028				$ 1,991,259.95
	Calidad del servicio		19/9/2025	22/2/2026				$ 3,982,519.90

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA
	18	12	2025

TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 04 DE LIQUIDACION DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN OFERTA No. 110.2011.326.2025

	Responsabilidad civil extracontractual	57-40-101003587	19/9/2025	22/10/2025	N.A			$ 284,700,000.00

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A

OTRO

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de MUNICIPIO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si___ no _X__ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor.

Fundamento Técnico	
VALOR DE RECONOCIMIENTO (NÚMEROS Y LETRAS)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A

8. Cartilla de Conservación o recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia,entregada por el contratista mediante oficio No _____ la cual consta de _____ folios
(Número de oficio remisorio) (Número de folios de la cartilla)
El recibo de los servicios relacionados en el acta No. _____ y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39,825,199.00		
VALOR ADICIONES			
VALOR EJECUTADO	$ -	$ 38,289,329.44	
VALOR NO EJECUTADO	$ -	$ 1,535,869.56	
VALOR PAGO ANTICIPO	$ -		$ -
VALOR PAGADO ACTA ANTERIORES	$ -		$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 38,289,329.44**
VALOR SANCIONES	$ -		
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR	$ -		
VALOR OTROS DESCUENTOS (SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO)	$ -		$ 1,535,869.56
SUMAS IGUALES	**$ 39,825,199.00**	**$ 39,825,199.00**	**$ 39,825,199.00**

PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de Aportante:	Empleador		Independiente	X
Exenciones	Si	**X**	No		**Cuáles?**	Aportes parafiscales - inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario

Periodo de Nómina	No. Dias	No. Empleados en Nòmina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para Independientes)	No. Planilla	Referencia de Pago	Fecha de pago	Valor aporte Realizado
SEPTIEMBRE	30	1	1	$ 1,423,500.00	7995591264	1937281058	18/11/2025	$ 434,300.00
OCTUBRE	30	1	1	$ 1,423,500.00	7995404741	1930217790	18/11/2025	$ 405,800.00
OCTUBRE	30	1	1	$ 1,000,000.00	7995536621	1936981194	18/11/2025	$ 285,000.00
OCTUBRE	30	1	1	$ 2,000,000.00	9493749016	1908793794	6/11/2025	$ 580,500.00
OCTUBRE	30	1	1	$ 1,423,500.00	4623800357	9994561438	5/11/2025	$ 405,800.00

Observación: 1. Una vez verificado los documentos aportados, él Supervisor aprueba los soportes de pago de aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes al periodo de septiembre y octubre de 2025 para planilla tipo I-Independiente, del contratista; y periodo de octubre de 2025 para planilla tipo I-Independiente, de empleados Independientes.

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
	18	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 04 DE LIQUIDACION DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN OFERTA No. 110.2011.326.2025

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto generado de la carta de aceptación No. 110.2011.326.2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

Firma

Nombre **GRUPO QUALITY ASEGURAMIENTO DE CALIDAD & ASESORIAS ADMINISTRATIVAS**
R.L JOSE JULIAN MEJIA FUENTES
Contratista

Firma

Nombre **MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES**
Supervisor

Firma

Nombre **CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL**
Alcalde

Elaboró: Erika Andrea Preciado Barajas
Revisó: Angy Lizeth Sosa Jiménez

ALCALDÍA DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL