MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO**	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-21
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	**FECHA:** 10/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION		FECHA:	9	de	DICIEMBRE	de	2025	
PERIODO:	DEL	4 de DICIEMBRE de 2025	AL	9	de	DICIEMBRE	de	2025	

INFORMACIÓN CONTRATO


OBJETO:	"REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ"				
N° Contrato	MSE-MC-041-2025	Fecha de suscripción contrato	03 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación según contrato	09 DE DICIEMBRE DE 2025
N° CDP	336	Fecha CDP	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	N° RP	1057	Fecha RP	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Nombre del Supervisor:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA		Identificación:	C.C No.4.055.400 de San eduardo	
Nombre Contratista:	ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS R/L WALTER HERNÁN VEGA PLAZAS		Identificación:	NIT: 901718955-1 No. 7.185.975 DE TUNJA	
Teléfono:	3223871674		Dirección:	CARRERA 7 No. 3 – 80. Samacá Boyacá	










FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	12	2025
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL			
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	12	2025

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
Interventor y/o Supervisor

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



ÍTEM	DESCRIPCIÓN-- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE DESEMPEÑO	UNIDAD	CANT	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIANO EN VARILLA DE ACERO. ALTURA MÍNIMA PROMEDIO 1.50 METROS. LONGITUD MÍNIMA DE 1.50 METROS. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN VARILLA CORRUGADA NO. 3. Y SOLDADURA SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	UND	4,00	  
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ LED SILICONADA X 200 LUCES (LUZ CALIDA)	UND	10,00	
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ LED SILICONADA X 200 LUCES (COLORES SURTIDOS)	UND	4,00	  
4	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES	UND	25,00	
5	MANTENIMIENTO E INSTALACION LUZ LED LINEAL 500L BLANCA Y/O CALIDA	UND	10,00	 
6	MANTENIMIENTO E INSTALACION LUZ LED LINEAL 1000L BLANCA Y/O CALIDA	UND	5,00	

6	INSTALACION CABLES DE CONEXIÓN Y SECUENCIADORES	UND	1,00	
7	AMARRE PLASTICO BLANCO X 200MM PAQUETE X 100 PIEZAS	UND	20,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 5.000.000,00
Valor Adición	
Valor Total del contrato:	$ 5.000.000,00
Valor Pagado	
Valor a pagar en el periodo:	**$ 5.000.000,00**
Valor Ejecutado	
Saldo:	$ 5.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 0,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud											$ 474.500,00	$ 474.500
Pensión											$ 607.500,00	$ 607.500
Aportes ARL											$ 370.300,00	$ 370.300
CCF10											$ 18.400,00	$ 18.400
Valor pagado por periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.700	**$ 1.470.700**

ADJUNTA CERTIFICACION DE APORTES DE PARAFISCALES EXPEDIDA POR CONTRATISTA MES DE DICIEMBRE No.35742114

FIRMA:

VoBo

Supervisor

NOMBRE:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA

Documentos y folios Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA

FORMATO: ACTA FINAL

NIT. 891.801.282-0

ACTA FINAL

CONTRATO:	MSE-MC-041-2025	**DE**	03 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	"REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ"			04 DE DICIEMBRE DE 2025	1
CONTRATISTA:	ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS R/L WALTER HERNÁN VEGA PLAZAS			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	PLAZO:	CINCO (05) DIAS		09 DE DICIEMBRE DE 2025
V. INICIAL	**$ 3.100.000,00**	**% EJECUTADO**	100%	09 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL		**% TIEMPO**	100%		
VALOR TOTAL		**CDP**	336 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	**RP**	1057 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**		**CANTIDAD EJECUTADA**			
								PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS TAMAÑO MEDIANO EN VARILLA DE ACERO. ALTURA MÍNIMA PROMEDIO 1.50 METROS. LONGITUD MÍNIMA DE 1.50 METROS. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN VARILLA CORRUGADA NO. 3. Y SOLDADURA SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	UND	4,00	$ 737.000,00	$ 2.948.000			4,00	$ 2.948.000,00	4,00	$ 2.948.000,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ LED SILICONADA X 200 LUCES (LUZ CALIDA)	UND	10,00	$ 55.000	$ 550.000			10,00	$ 550.000,00	10,00	$ 550.000,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ LED SILICONADA X 200 LUCES (COLORES SURTIDOS)	UND	4,00	$ 55.000	$ 220.000			4,00	$ 220.000,00	4,00	$ 220.000,00
4	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES	UND	25,00	$ 32.850	$ 821.250			25,00	$ 821.250,00	25,00	$ 821.250,00
5	MANTENIMIENTO E INSTALACION LUZ LED LINEAL 500L BLANCA Y/O CALIDA	UND	10,00	$ 6.950	$ 69.500			10,00	$ 69.500,00	10,00	$ 69.500,00
6	MANTENIMIENTO E INSTALACION LUZ LED LINEAL 1000L BLANCA Y/O CALIDA	UND	5,00	$ 8.890	$ 44.450			5,00	$ 44.450,00	5,00	$ 44.450,00
7	INSTALACION CABLES DE CONEXIÓN Y SECUENCIADORES	UND	1,00	$ 96.800	$ 96.800			1,00	$ 96.800,00	1,00	$ 96.800,00
	AMARRE PLASTICO BLANCO X 200MM PAQUETE X 100 PIEZAS	UND	20,00	$ 12.500	$ 250.000			20,00	$ 250.000,00	20,00	$ 250.000,00
	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA,IMPUESTOS Y DEMAS)				**5.000.000,00**				**$ 5.000.000,00**		**5.000.000,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA **$ 5.000.000,00**

SON: CINCO MILLONES DE PESOS MICTE ($5.000.000,00)

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
SUPERVISORA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
ALCALDE

ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
R/L WALTER HERNAN VEGA PLAZAS
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	**NOMBRE SERV PÚBL**	**CARGO**	**FIRMA**
ELABORÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	Jefe Unidad Servicios Públicos	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO**	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-22
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: ACTA RECIBO A SATISFACCION	**FECHA:** 10/09/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	09 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO	MSE-MC-041-2025 **FECHA** 03 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	"REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ"
VALOR INICIAL CONTRATADO	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000,00).
CONTRATISTA:	ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS R/L WALTER HERNÁN VEGA PLAZAS
NIT/CC	NIT: 901718955-1 No. 7.185.975 DE TUNJA
SUPERVISOR/A:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	CINCO (05) DÍAS
ADICION N° 01	N/a
PRORROGA N° 01	N/a
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE DICIEMBRE DE 2025

En la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas del Municipio se reunieron: **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, alcalde municipal, **CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA,** Jefe Unidad Servicios Públicos como **SUPERVISOR** delegado y el señor **WALTER HERNÁN VEGA PLAZAS** Represente legal de **ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS** como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA FINAL** del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	03 DE DICIEMBRE DE 2025	**5.000.000,00**
Adicional 01		
Saldo sin ejecutar		
Valor total presente acta		**5.000.000,00**

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
Jefe Unidad Servicios Públicos

SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO

ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
R/L WALTER HERNÁN VEGA PLAZAS

CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde municipal

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	Jefe Unidad Servicios Públicos	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-23
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	**VERSIÓN:** 002
		FECHA: 10/09/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	09 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO	MSE-MC-041-2025 **FECHA DE SUSCRIPCION:** 03 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	"REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ"
VALOR INICIAL CONTRATADO	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000,00).
CONTRATISTA:	ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS R/L WALTER HERNÁN VEGA PLAZAS
NIT/CC	NIT: 901718955-1 No. 7.185.975 DE TUNJA
SUPERVISOR:	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
FECHA DE ACTA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) DIAS
ADICION N°1	N/A
PRORROGA N°1	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000,00).
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL	09 DE DICIEMBRE DE 2025

En la Secretaria de Planeacion del Municipio se reunieron el doctor **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, alcalde municipal, **CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA** como **SUPERVISOR** delegado y el señor **WALTER HERNÁN VEGA PLAZAS** representante legal de **ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS** como **CONTRATISTA** , con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor Adicional		0,00
Sumatoria de Pagos Parciales		0,00
VALOR TOTAL		0,00

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato	03 DE DICIEMBRE DE 2025	5.000.000,00
Valor adicional		
Valor sin ejecutar	-	
Valor ejecutado acta final		5.000.000,00
Valor recibido por el contratista		0,00
VALOR A PAGAR		**5.000.000,00**

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00)

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA
SUPERVISOR

ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
R/L WALTER HERNAN VEGA PLAZAS
CONTRATISTA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
REVISÓ	CARLOS JULIO SANCHEZ MENDOZA	Jefe Unidad Servicios Públicos	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	