DESAJCLO25-7179

Santiago de Cali, diciembre 23 de 2025

Doctora
MARLEN YISELA VARON ZAPATA
Coordinadora Área Jurídica (e)
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cali

Asunto: Solicitud elaboración modificación No. 2 al Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 - SA-13-2025.

Respetada Doctora Varón Zapata,

Atendiendo instrucciones recibidas por parte de la Dirección Seccional, me permito solicitar la elaboración de la Modificación No. 2 al Contrato Estatal de Obra No. 064 de 2025 – SA-13-2025, suscrito con el señor JULIO RICARDO ROJAS, por medio del cual se contrató el mantenimiento y reparaciones locativas a las sedes Judiciales del Palacio de Justicia “Simón David Carrejo Bejarano” y sede Judicial Familia de Palmira, Palacio de Justicia “Oscar Lerma Trujillo” de Roldanillo y Palacio de Justicia de Cartago, incluyendo materiales a todo costo, de acuerdo con la necesidad descrita y soportada en los Estudios Previos del referido proceso, modificación que se llevará a cabo en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución y modificar la Cláusula segunda – Obligaciones del Contratista - Especificaciones Generales del Contratista, respecto al cambio de especificación del ítem No. 51 - ID SH-18.

Para tales efectos, adjunto la documentación pertinente.

Cordialmente,



NATALIA MUÑOZ TOBAR
Coordinadora Área Administrativa

Iniciales firma / Iniciales quien elabora