| ACTA DE LIQUIDACION | |
|---|---|
| **Contrato/Convenio No.** | 313 de 2025 |
| **Objeto del contrato/convenio** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REPARACION SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS (BUSES ESCOLARES) ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE IPIALES |
| **Contratante** | Municipio de Ipiales |
| **Contratista** | MAURICIO NAZARENO MORILLO MARTINEZ<br>C.C 87.100.966 de Ipiales |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($63.000.000) |
| VALOR ADICION: | DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($17.171.020) |
| **Valor total del Contrato** | OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($80.171.020) |
| **Forma de pago** | El municipio pagara a favor del contratista mediante actas parciales o una final de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor, teniendo en cuenta las cuentas de cobro o facturación del contratista; para el pago final el acta de recibo a entera satisfacción por parte<br>del supervisor del contrato |
| **Plazo** | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de julio de 2025 o hasta agotar el monto existente contados desde el perfeccionamiento del mismo. |
| **Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas** [relacionar cuantas situaciones puedan presentarse] | |
| **Fecha de firma del contrato/convenio** | Veintisiete (27) de febrero de 2025 |
| **Fecha de inicio** | 19 de marzo de 2025 |
| **Fecha de terminación** | Hasta el 30 de julio de 2025 o hasta agotar el monto existente |
| **Fecha Acta de prorroga No. 01** | 29 de julio de 2025 |
| **Fecha de finalización de la prorroga No. 01** | 31 de agosto del 2025 |
| **Fecha Acta de prorroga No. 02** | 29 de agosto de 2025 |
| **Fecha de terminación de prorroga No 2** | 31 de octubre del 2025 |
| **Fecha de Acta de prorroga No. 03** | 30 de octubre del 2025 |
| **Fecha de finalización de la Acta de prorroga No. 03** | 30 de noviembre del 2025 |
| **Fecha de Acta de prorroga No. 04** | 27 de noviembre de 2025 |
| **Fecha de finalización de la Acta de prorroga No. 04** | 10 de Diciembre |

Las partes del Contrato hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación bilateral, con el fin de establecer las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, y de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y previas las siguientes consideraciones:

Que constituye parte integrante del presente documento:

1. Informe Final de Ejecucion de fecha 10 de diciembre de 2025.
2. Acta final de fecha 10 de diciembre de 2025.
3. Acta de Terminación de 10 de Diciembre del 2025

Que los aspectos financieros del contrato son:

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 63.000.000 |
| VALOR ADICION | $ 17.171.020 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 80.171.020 |
| VALOR TRAMITADO O PAGADO | $ 59.277.333 |
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA | $ 20.893.687 |
| VALOR POR TRAMITAR O PAGAR | $ 0 |

Que el Supervisor y/o Interventor deja constancia de que el plazo de ejecución del contrato/convenio ha finalizado y el objeto contractual se recibe a satisfacción.

Que la terminación del Contrato se da por extinción de la vigencia contractual y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas por las partes, y por eso el municipio reconoce adeudar al contratista: **veinte millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y siete M/CTE ($20.893.687)**, valor que el municipio se compromete a pagar; y una vez verificado el pago, las partes se declaran a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia.

Que las partes no consignan observaciones u objeciones.

Para constancia se firma en Ipiales, el diez (10) de diciembre de 2025.

**MUNICIPIO DE IPIALES**

**Nombre:** DAVID MARCELO VILLAMIL ROSAS
**Cargo:** DIRECCION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION

**CONTRATISTA**

**Nombre:** MAURICIO NAZARENO MORILLO MARTINEZ
C.C 87.100.966 de Ipiales

**SUPERVISOR**

**Nombre:** FRANKLIN ARVEY ORTEGA SALAZAR
**Cargo:** SUBSECRETARIO DE COBERTURA EDUCATIVA

| ACTA DE TERMINACION | |
|---|---|
| **Contrato/Convenio No.** | 313 de 2025 |
| **Objeto del contrato/convenio** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REPARACION SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS (BUSES ESCOLARES) ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE IPIALES. |
| **Contratante** | Municipio de Ipiales |
| **Contratista** | MAURICIO NAZARENO MORILLO MARTINEZ<br>C.C 87.100.966 de Ipiales |
| **Valor** | SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($63.000.000) |
| **Adición(es)** | DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($17.171.020) |
| **Valor total** | OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($80.171.020) |
| **Plazo contractual** | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de julio de 2025 o hasta agotar el monto existente contados desde el perfeccionamiento del mismo. |
| **Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas** | |
| **Fecha de firma del contrato/convenio** | 19 de marzo de 2025 |
| **Fecha de inicio** | 25 de marzo de 2025 |
| **Fecha de terminación** | Hasta el 30 de julio de 2025 o hasta agotar el monto existente |
| Acta de prórroga N° 1 | De fecha 29 de julio de 2025. |
| Acta de prórroga N° 2 | De fecha 29 de agosto de 2025. |
| Acta de prórroga N° 3 | De fecha 30 de octubre de 2025. |
| Acta de prórroga N° 4 | De fecha 27 de noviembre de 2025. |
| Acta de adición N° 1 | De fecha 03 de diciembre de 2025. |
| El Supervisor y/o Interventor deja constancia de haber verificado el balance acerca del cumplimiento del objeto del Contrato, y el mismo se recibe a satisfacción. los anexos como acta de supervisión y informe final. | |
| **Observaciones.** | |
| Para constancia se firma en Ipiales, el 10 de diciembre de 2025 | |

| SUPERVISOR | CONTRATISTA |
|---|---|
| FRANKLIN ARBEY ORTEGA SALAZAR<br>Subsecretario Cobertura Educativa | MAURICIO NAZARENO MORILLO MARTINEZ<br>C.C 87.100.966 de Ipiales |

Elaboro: Franklin Arbey Ortega Salazar - Subsecretario Cobertura Educativa

Revisó: Franklin Arbey Ortega Salazar - Subsecretario Cobertura Educativa

| ACTA FINAL DE SUPERVISIÓN | |
|---|---|
| CONTRATO NÚMERO | 313 de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, REPARACION SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS (BUSES ESCOLARES) ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE IPIALES. | |
| CONTRATANTE | Municipio de Ipiales |
| NOMBRES COMPLETOS DEL CONTRATISTA | MAURICIO NAZARENO MORILLO MARTINEZ<br>C.C 87.100.966 de Ipiales |
| SUPERVISOR<br>CARGO: | FRANKLIN ARBEY ORTEGA SALAZAR<br>Subsecretario Cobertura Educativa |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($63.000.000) | |
| **VALOR ADICION:** DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($17.171.020) | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($80.171.020) | |
| **FORMA DE PAGO:** El municipio pagara a favor del contratista mediante actas parciales o una final de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor, teniendo en cuenta las cuentas de cobro o facturación del contratista; para el pago final el acta de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato | |
| **PLAZO Y/O DURACIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de julio de 2025 o hasta agotar el monto existente contados desde el perfeccionamiento del mismo. | |
| **RELACIONAR EN ESTE APARTE DATOS CONCRETO DE: MODIFICACIONES, ACLARACIONES, SUSPENSIONES, REINICIOS, PRORROGAS, ETC.**<br><br>Acta de prórroga N° 1 de fecha 29 de julio de 2025.<br>Acta de prórroga N° 2 de fecha 29 de agosto de 2025.<br>Acta de prórroga N° 3 de fecha 30 de octubre de 2025.<br>Acta de prórroga N° 4 de fecha 27 de noviembre de 2025.<br>Acta de adición N° 1 de fecha 03 de diciembre de 2025. | |
| **OBSERVACIONES:**<br>Que por error de digitación en la aceptación de la oferta se referenció en el aparte de disponibilidad presupuestal de manera errada la denominación del rubro, pero como consta en el CDP y RP del mismo proceso contractual para todos los efectos del contrato la denominación del rubro es EDU.2.1.2.02.02.008 | |
| **CUMPLIMIENTO**<br><br>1. Que durante el período contractual el contratista VIENE CUMPLIENDO a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato número 104 de acuerdo con el INFORME FINAL DE EJECUCION DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025. | |

**PAGO:**

**ASPECTOS ECONÓMICOS:**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 63.000.000 |
| **VALOR ADICION** | $ 17.171.020 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 80.171.020 |
| **VALOR TRAMITADO O PAGADO** | $ 59.277.333 |
| **VALOR DE LA PRESENTE ACTA** | $ 20.893.687 |
| **VALOR POR TRAMITAR O PAGAR** | $ 0 |

2. Se verificó que el valor del acta, por lo tanto, es procedente dar trámite, porque el contratista está cumpliendo a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato y de acuerdo con el informe presentado, por lo anterior **AUTORIZO EL PAGO FINAL,** que equivale a la suma de: **$ 20.893.687** el cual se ajusta a la forma de pago establecida en el contrato.

3. El contratista presentó facturas de cobro avaladas por el supervisor, correspondiente al pago final número 2.

**APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL**

1. Que se verificó el aporte de seguridad social del contratista como empresa, en los sistemas de: PENSION, SALUD, RIESGOS LABORALES, CAJA DE COMPENSACION., y que se ajustan al ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de los ingresos.

| Documento de identificación del contratista | Planilla No. | IBC cotizado en subsistemas | Periodo cotizado | Sistemas pagados |
|---|---|---|---|---|
| 87100966 | 9487036495 | 3.120.000 | Mayo | SALUD, PENSION, RIESGOS LABORES |
| | 9488059447 | 3.120.000 | Junio | |
| | 9494169516 | 2.100.000 | Julio | |
| | 9494169557 | 2.100.000 | Agosto | |
| | 9494169572 | 2.100.000 | Septiembre | |
| | 9496188839 | 3.200.000 | Octubre | |
| | 9496188842 | 3.200.000 | Noviembre | |
| | 9496202014 | 3.200.000 | Diciembre | |

**ESTAMPILLAS**

En mi calidad de supervisor verifique el pago de estampillas del contrato 313 DE 2025.

Para constancia se firma en Ipiales, el 10 de diciembre de 2025

| SUPERVISOR | CONTRATISTA |
|---|---|
| FRANKLIN ARBEY ORTEGA SALAZAR<br>Subsecretario Cobertura Educativa | MAURICIO NAZARENO MORILLO MARTINEZ<br>C.C 87.100.966 de Ipiales |

Elaboro: Franklin Arbey Ortega Salazar - Subsecretario Cobertura Educativa

Revisó: Franklin Arbey Ortega Salazar - Subsecretario Cobertura Educativa