TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.8563744	**FECHA:** 07 de noviembre de 2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE MATANZA PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y RESTAURANTE ESCOLAR EN LA SEDE F DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ MUNICIPIO DE MATANZA,SANTANDER	
CONTRATISTA	**MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER**	
CEDULA O NIT	890206696	
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($4,005,246,721.36 COP)	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	CATORCE (14) - MESES	
NOMBRE INTERVENTOR		
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0	
SUPERVISOR	LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL acto administrativo 07 de noviembre de 2025	
FECHA DE INICIACION:	03 de diciembre de 2025	
FECHA DE TERMINACION:	02 de febrero de 2027	
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga, a los 03 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL**, en calidad de Supervisor del Departamento y **MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER GONZALEZ HERNANDEZ MONICA STELLA,** quien comparece a nombre propio y/o como representante Legal, de la parte contratista; y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACIÓN PÓLIZAS

A Continuación, se describen las garantías, los amparos, vigencias y fecha de aprobación

Que el día tres (3) del mes diciembre de 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Póliza de Cumplimiento No. 400 47 994000111631 con fecha de expedición 3 de diciembre de 2025, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual presenta los siguientes amparos:

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
No. 400 47 994000111631	Cumplimiento	$400.524.672,14	07/11/2025	07/11/2027

1. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
CD	25003246	31-10-2025	2.3.2.02.02.005.22.2201.22 01052.61	CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024)	$3,593,405,466.36
CD	25003247	31-10-2025	2.3.2.02.02.005.22.2201.22 01052.61	CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024)	$311,841,255.00
CP	25008752	11-11-2025	2.3.2.02.02.005.22.2201.22 01052.61	CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024)	$3,593,405,466.36
CP	25008753	11-11-2025	2.3.2.02.02.005.22.2201.22 01052.61	CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024)	$311,841,255.00

2. FORMA DE PAGO:


para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente convenio es de cuatro mil cinco millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos veintiun pesos con treinta y seis centavos mcte. ($4.005.246.721,36), de los cuales el departamento aportará a través de cofinanciación, de recurso propios, la suma de tres mil novecientos cinco millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos veintiun pesos con treinta y seis centavos m/cte ($3.905.246.721,36) la totalidad del recurso y el municipio de recursos del sistema general de regalias - asignación para la inversión local según nbi y municipios de cuarta, quinta y sexta, aportará la suma de cien millones de pesos m/cte ($100.000.000,00), asi como garantizará la ejecución del proyecto de conformidad con el alcance del convenio y sus obligaciones. teniendo en cuenta que el convenio está dirigido a ejecutar obras de construcción de aulas y restaurante escolar, el valor total fue estimado y sportado por la oficina gestora.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
0	0	0

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8563744 del 07 de noviembre de 2025.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8563744, el dia 03 de diciembre de 2025.
3. Fijar como fecha de terminacion del contrato No. CO1.PCCNTR.8563744, el dia 02 de febrero de 2027.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 03 de diciembre de 2025.



GONZALEZ HERNANDEZ MONICA STELLA
MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
CONTRATISTA



LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
SUPERVISOR / INTERVENTOR