DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	NOVIEMBRE 30 /2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-7407
Datos del Contratista (nombres y apellidos - número de identificación)	**ROGER CAMACHO FONTALVO** Identificado con C.C Nº **72.148.787**		
Periodo del informe:	Informe correspondiente AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	Informe número:	02
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTE PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

En el mes de noviembre realicé la supervisión de la formulación de los proyectos de barrios a la obra del módulo VI, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT.

1. La supervisión de un proyecto de construcción de placa y reparación de muros de box coulvert en el sector del barrio los olivos calle 115 con la 30 con el fin de inspeccionar los avances correspondientes a las actividades preliminares de demolición de las placas.

* Verificación del estado actual del box coulvert en sitio, condiciones iniciales y planificación de la obra
* Revisión de documentación (planos estructurales, estudios de suelo, memoria de cálculos y cantidades de obra, cronograma de actividades).

2. La supervisión de un proyecto de construcción de placa y reparación de muros de box coulvert en el sector del barrio el bosque en la calle 76 con 7E para el mejoramiento del paso peatonal.

* Verificación del estado actual del box coulvert en sitio, condiciones iniciales y planificación de la obra
* Revisión de documentación (planos estructurales, estudios de suelo, memoria de cálculo y cantidades de obra, cronograma de actividades).

3. La supervisión de un proyecto de construcción de placa y reparación de muros de box coulvert en el sector del barrio La Paz en la calle 115 con la 30.

* Verificación del estado actual del box coulvert en sitio, condiciones iniciales y planificación de la obra * Revisión de documentación (planos estructurales, estudios de suelo, memoria de cálculos y cantidades de obra, cronograma de actividades).

Verificación del estado actual del box coulvert en sitio, condiciones iniciales y planificación de la obra.

Revisión de documentación (planos estructurales, estudios de suelo, memoria de cálculos y cantidades de obra, cronograma de actividades).

2. La supervisión de un proyecto de construcción de placa y reparación de muros de box coulvert en el sector del barrio los olivos dos, entre la calle 116 con la carrera 26.

Verificación del estado actual del box coulvert en sitio, condiciones iniciales y planificación de la obra.

Revisión de documentación (planos estructurales, estudio de suelo, memoria de cálculo y cantidades de obra, cronograma de actividades).


3. La supervisión de un proyecto de construcción de placa y reparación de muros de box coulvert en el sector del barrio La Paz en la calle 108 con carrera 13B.

Verificación del estado actual del box coulvert en sitio, condiciones iniciales y planificación de la obra.


Revisión de documentación (planos estructurales, estudios de suelo, memoria de cálculos y cantidades de obra, cronograma de actividades).

REGISTRO FOTOGRAFICO

BOX COUVER EN MAL ESTADO QUE SE ESTAN INTERVINIENDO







26/11/25, 10:38 a.m.
+10.9759,-74.8389
251° W
Los Olivos
Altitud:29.5meter
Velocidad:0.7km/h


26/11/25, 10:43 a.m.
+10.9759,-74.8390
240° SW
Los Olivos
Altitud:31.3meter
Velocidad:2.9km/h









REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO VI.

PROYECTO _____ CONTRATISTA LP-026-2024

LUGAR _____ FECHA 23 - 01 - 25

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____ PROFESIONAL SOCIAL

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Erci Tobon	78580908			
2	eusebio polo	1129492433			
3	Yuris Ayala	1.047.215			
4	Yuleima torres	55230334			Yuleima T.
5	[illegible]	52.804.738			
6	[illegible]	8803326			
7	[illegible]	328967			
8	[illegible]	32826686			
9	Juan David Castro	1043068839	Alcaldia	Contratista	
10	[illegible]	97.657.511			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Contratista

Interventoria

Atentamente,

ROGER CAMACHO FONTALVO C.C Nº 72.148.787