INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato DAMC-008-2025 del 03 de abril de 2025**
Informe Final___Parcial _X_	No. del Informe: 09
Período del Informe:	Del 03-11-2025 al 02-12-2025
Fecha en la que se presenta el informe:	16-12-2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S RL. / RICARDO ALEJO TRUJILLO LOZANO
NIT / C.C.	NIT 860.075.845-9 C.C. 19.288.484 DE BOGOTÁ
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, BIBLIOTECAS PUBLICAS, PUNTO VIVE DIGITAL Y ZONAS WIFI URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato	03-04-2025
Fecha de Inicio del Contrato	03-04-2025
Fecha de terminación del Contrato	DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000179 de 17/02/2025
Registro Presupuestal	2025000339 del 03/04/2025
Valor Inicial del Contrato	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($25.485.000)
Adición No. 1	UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.640.500)
Valor Total del Contrato	VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($27.125.500)
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No. 1	17 días
Plazo de Ejecución Final	8 MESES Y 17 DÍAS
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	LUIS YOBANY RUIZ RODRIGUEZ
Cargo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	11-46-101079923	Compañía de Seguros	Seguros del estado
Amparo	Cumplimiento del contrato	Valor Asegurado	$5.425.100
Desde	01/04/2025	Hasta	19/04/2026
Amparo	Calidad del servicio	Valor Asegurado	$5.425.100
Desde	01/14/2025	Hasta	19/04/2026
Amparo	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Valor Asegurado	$1.356.275
Desde	01/04/2025	Hasta	19/04/2026

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 03-11-2025 y el 02-12-2025 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Cumplir con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas.	95% de avance:100% Descripción del avance: El servicio de internet se prestó con total normalidad en los puntos asignados, manteniendo funcionalidad continua sin eventos críticos. Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
2	En caso de alguna demora en el pago del servicio, el operador estará obligado a notificar a la alcaldía antes de la suspensión del servicio. No solo a través de la factura sino también informando sobre los recursos legales disponibles	95% de avance:100% Descripción del avance: No se generaron retrasos financieros ni avisos de suspensión durante el periodo Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
3	No se genera ningún cobro de reconexión del servicio	95% de avance:100% Descripción del avance: No se realizaron cobros adicionales ni se requirió reconexión en ninguna sede. Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
4	Se requiere disponer del servicio de internet móvil al menos tres (3) veces al mes, cuando alguna necesidad o evento administrativo lo demande en una ubicación sin cobertura de internet.	98% de avance:100% Descripción del avance: Se habilitó un servicio temporal dedicado para las **Fiestas del Torbellino – Tabio 2025**, ejecutado para transmisión en vivo del evento y delegaciones. Equipos instalados días previos – transmisión oficial el **1 de noviembre**. Soporte/Evidencia: N/A
5	Realizar mantenimiento del servicio cuando se requiera	88% de avance:100% Descripción del avance: Se realizaron inspecciones técnicas de rutina en nodos rurales, verificando estado de antenas, radios y parámetros de señal. Soporte/Evidencia N/A
6	Entregar la velocidad del servicio de internet pactada en el contrato	95% de avance:100% Descripción del avance: Las mediciones mensuales mantuvieron valores dentro del rango estipulado, cumpliendo disponibilidad y estabilidad con un 97,9% de efectividad Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
7	Velar por la calidad del servicio de internet	88 % de avance:100% Descripción del avance: El servicio mantuvo una disponibilidad general del 99,1%, sin eventos críticos ni pérdidas prolongadas de conectividad Soporte/Evidencia:

		Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
8	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados	95% de avance:100%
		Descripción del avance: Se ejecutaron traslados para soporte rural y logística del punto especial instalado para las fiestas.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
9	Cambiar o remplazar los bienes que de acuerdo con el criterio del supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos.	95 % de avance:100%
		Descripción del avance: Durante el mes no fue requerido reemplazo adicional de equipos. Los nodos se mantuvieron operativos
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
10	En caso de algún tipo de daño deberá reponer el elemento dentro de las 12 horas al aviso emitido por el supervisor del contrato	95% de avance:100%
		Descripción del avance: No se reportaron incidentes de daño en equipos ni interrupciones que requirieran reposición.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
11	Elaborar los informes mensuales sobre el servicio de internet	95% de avance:100%
		Descripción del avance: Se entrega el informe detallado correspondiente a noviembre 2025
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
12	Cumplir con todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las especificaciones contenidas en los estudios previos e invitación pública.	95% de avance:100%
		Descripción del avance: Todas las actividades se ejecutaron conforme a los requerimientos técnicos y contractuales definidos por la entidad.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
13	Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato de compraventa	95% de avance:100%
		Descripción del avance: Refuerzo preventivo de monitoreo remoto durante el evento, balanceo de tráfico para transmisión y priorización de ancho de banda para difusión en vivo.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$27.485.000
Valor Adiciones	$1.640.500
Valor Total	$27.125.500
Valor Pagado	$22.590.000
Valor Ejecutado	$2.895.000
Valor por Ejecutar	$1.640.500

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
Facturas No 33156, 33157, 33158	**13/06/2025**	**$8.115.000**	**32%**
Factura FV 34329	**28/07/2025**	**$2.895.000**	**11%**
Factura FV 35546	**22/09/2025**	**$2.895.000**	**11%**
Factura FV 35547	**22/09/2025**	**$2.895.000**	**11%**
Factura FV 36175	**28/11/2025**	**$2.895.000**	**11%**
Factura FV 36176	**28/11/2025**	**$2.895.000**	**11%**
	TOTAL	**$22.590.000**	**87%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 95% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla	91993822	Noviembre	$13.785.800

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 16 del mes de diciembre del año 2025.

LUIS YOBANY RUIZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Profesional Universitario/ John Leandro Clavijo Papagayo / Secretaría de Planeación Estratégica, Innovación y Tecnología.
Revisó: Secretario de Planeación Estratégica, Innovación y Tecnología / Luis Yobany Ruiz Rodríguez / Secretaría de Planeación Estratégica, Innovación y Tecnología
Aprobó: secretario de Planeación Estratégica, Innovación y Tecnología / Luis Yobany Ruiz Rodríguez / Secretaría de Planeación Estratégica, Innovación y Tecnología