Ocaña, 20 diciembre de 2025

Ingeniera
LAURA XIMENA PITA ROZO
Supervisora del Contrato No. 246-2025
Hospital Emiro Quintero Cañizares
Ocaña – Norte de Santander

Doctor **WILFREDO GÉLVEZ PRADO**
Supervisor del Contrato No. 246-2025
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Hospital Emiro Quintero Cañizares
Ocaña – Norte de Santander

Asunto: Acta de cobro final – Contrato No. 246-2025

Cordial saludo,


La CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S., en calidad de contratista del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NUEVA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERÍA Y SUMINISTROS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DESTINADA AL ARCHIVO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES"** suscrito mediante el Contrato de Obra N.° 246-2025, se permite presentar formalmente la cuenta de cobro final correspondiente al 100% del valor del contrato, toda vez que las actividades pactadas fueron ejecutadas en su totalidad, cumpliendo de manera integral con las condiciones técnicas, administrativas y operativas establecidas.

Anexamos a la presente los documentos de soporte requeridos para el trámite del pago final, conforme a lo estipulado en el contrato y en la normativa vigente. Los cuales son:

1. Factura de cobro.
2. Acta de cobro final.
3. Informe de Obra final.
4. Actas de comité de obra.
5. Seguridad Social.
6. Memoria de cantidades de obra

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional para proceder con el trámite correspondiente.

Cordialmente,



Lubin Darío Guerrero Durán
Representante Legal - Constructora 360 SAS
Correo: constructora3602025sas@gmail.com
Teléfono: 3132001703