Acta No. 6 – LIQUIDACION – 23 DE DICIEMBRE DE 2025

MODALIDAD	:	CONCURSO MÉRITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE CONSULTORIA
NUMERO CONTRATO	:	0349 DE 04 DE MARZO DE 2025
PROCESO		MA-CMA-SI-001-2025
OBJETO	:	ESTUDIO Y DISEÑO DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EL CERRITO Y LA TURUA AGUAZUL CASANARE.
VALOR	:	$125.933.597,50 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$0,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$125.933.597,50 M/CTE
CONTRATISTA	:	PROINGENIARQ S.A.S.
R/L		CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ
NIT	:	901.388.628-9
PLAZO	:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
ACTA No.1 INICIO	:	2025-03-25
ACTA No. 2 ANTICIPO	:	2025-04-03
ACTA No.3 TERMINACION	:	2025-05-08
ACTA No.4 LIQUIDACION DE ANTICIPO	:	2025-12-16
FECHA DE TERMINACION INICIAL	:	2025-05-08
FECHA DE TERMINACION ACTUAL		2025-05-08
SUPERVISOR:		JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERRE

En el municipio de Aguazul, Casanare, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ**, identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **86075316,** expedida en **VILLAVICENCIO,** en calidad de representante legal de **PROINGENIARQ S.A.S,** identificado con NIT **901388628-9,** quien actúa como contratista; y el señor **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**, en su calidad de **Supervisor,** con el fin de proceder a la liquidación del contrato previamente citado.

1. MODIFICACIONES AL CONTRATO

1.1 Adición, prorrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
-	-	-	-

1.2 ADICIONES EN TIEMPO (PROROGAS)

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
-	-	-	-

2. NOVEDADES AL CONTRATO

2.1. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO

NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
-	-	-	-	-	-

3. GARANTIAS

Las garantías del contrato fueron actualizadas por el contratista con acta de recibo final y aprobado por la OFICINA SESORA JURIDICA el día 23 de diciembre de 2025.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
57-44-101006764	SEGUROS DEL ESTADO S.A	4	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/03/2025	31/12/2025	$12.593.359,80	23/12/2025
57-44-101006764	SEGUROS DEL ESTADO S.A	4	BUEN MANEJO Y CORRECTA IVERSION DEL ANTICIPO	25/03/2025	31/12/2025	$37.780.079,40	23/12/2025
57-44-101006764	SEGUROS DEL ESTADO S.A	4	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/03/2025	12/05/2028	$6.296.679,90	23/12/2025
57-44-101006764	SEGUROS DEL ESTADO S.A	4	CALIDAD DEL SERVICIO	25/03/2025	12/05/2027	$12.593.359,80	23/12/2025

4. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS Y EGRESOS

TIPO NOVEDAD	NOMBRE NOVEDAD	No. NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
ACI	ACTA INICIO	1	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-08	$0,00
AA	ACTA ANTICIPO	2	2025-04-03	2025-03-25	2025-05-08	$37.780.079,25
AT	ACTA TERMINACION	3	2025-05-08	2025-03-25	2025-05-08	$0,00
ALA	ACTA LIQUIDACION ANTICIPO	4	2025-12-16	2025-03-25	2025-12-16	$37.780.079,25
AR	ACTA RECIBO FINAL	5	2025-12-19	2025-03-25	2025-12-19	$0,00

5. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS Y EGRESOS

CONCEPTO	CÓDIGO RUBRO	NO.	FECHA	VALOR
Contrato Inicial	2.2.40.4003.1400.2024850100007	202500407	2025-03-04	$125.933.597,50

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANILLA	VALOR IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	FIC	SENA	CCF	ICBF
MARZO	7964087835	3.771.075,00	150.960,00	603.540,00	262.560,00	-	-	150.960,00	-
ABRIL	7970636508	18.855.375,00	754.600,00	3.018.100,00	1.312.800,00	-	-	754.600,00	-

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140

PERIODO	No. PLANILLA	VALOR IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	FIC	SENA	CCF	ICBF
MAYO	1748165060	5.029.700,00	201.900,00	804.800,00	350.200,00	-	-	201.900,00	-

7. ESTADO FINANCIERO

7.1 Balance Económico

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$125.933.597,50	$37.780.079,25	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL, CONTRATO	$125.933.597,50	$37.780.079,25	
	Valor Acta	Amortiza	Valor a girar
PRESENTE INFORME	$125.933.597,50	$37.780.079,25	$88.153.518,25
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$125.933.597,50	$37.780.079,25	$88.153.518,25

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **Ochenta y Ocho Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Quinientos Dieciocho pesos Con Veinticinco centavos ($88.153.518,25) M/CTE.**

7.2 Acciones Legales, imposición de multas

DESCRIPCION	No RESOLUCION	FECHA	VALOR
-	-	-	-

7.3 Recibo de las empresas servicios públicos (cuando aplique)

EMPRESA	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	OBSERVACIONES
-	-	-	-

8. ESTADO GENERAL DEL BIEN Y SERVICIO

1) Mediante la suscripción de la presente acta el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.

2) El Contratista manifiesta que, para el trámite de los pagos realizados por el Municipio de Aguazul, presentó certificaciones suscritas por contador y representante legal del cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes a la Seguridad Social y aportes parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

3) Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato

4) La presente acta de liquidación del contrato no releva al contratista consultor o interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

5) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto no existe desequilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140

Se deja constancia de que el apoyo a la supervisión efectuó la verificación de la información contenida en el presente documento, así como la revisión y validación de los documentos soporte que hacen parte del acta de Liquidación de la consultoría.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 23 de diciembre del 2025.

PROINGENIARQ SAS
R/L CRISTHIAN JAVIER GUERRA DÍAZ
Contratista de consultoría

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor contrato de consultoría No.349 de 2025

JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
Profesional Contratado
Apoyo a la supervisión

Revisó:
NINA SOFIA BARRETO ROSAS
Profesional contratado SIA

Original Oficina Jurídica
1da. Copia Interventor

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-2001140
IQNET SC-2001140