MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No.	CM-001-2025	**PROYECTO No.**	2024502260048

INFORMACION BASICA		
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIPLENA** R/L ASLEY FERNANDO ESPEJO DÍAZ	**NIT: 901987883-0** C.C 80.882.602
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	**JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO** Secretario de Infraestructura	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**Estudios, Diseño y Construcción**			
OBJETO:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA Y CENTRO DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CUMARAL- META			
VALOR:	$			149.718.400,00
FORMA DE PAGO:				100%
VALOR ADICIONAL:	**$**			-
VALOR ACTUALIZADO:	**$**			**149.718.400,00**
FECHA DE INICIACIÓN:				22/09/2025
FECHA DE TERMINACION				21/12/2025
TIEMPO	3	MES	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				**N/A**
TIEMPO		MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				21/12/2025
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				**N/A**
TIEMPO		MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				21/12/2025
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				**N/A**
TIEMPO		MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				21/12/2025
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				**N/A**
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				21/12/2025
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				21/12/2025
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				**21/12/2025**

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	3	MES	DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:				21/12/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$			149.718.400,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el plazo establecido.

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la supervisión, los cuales se describen a continuación:

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **22/12/2025** debido a que el día 21 no es un día habil para la entidad

Firma
Nombre:
CONSORCIO VIPLENA
NIT: 901987883-0
R/L ASLEY FERNANDO ESPEJO DÍAZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013