| CONTRATO No CO1.PCCNCR.7382043 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA CÉNTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANSERMAPRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 06 PARCIAL - DEL 26 AL 30 DE AGOSTO y DE 14 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | |
| | | | | | |
| **PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES** | **CANTIDAD DE PERSONAL** | **Vr. H/MES** | **MESES** | **TOTAL DEDICACIÓN** | **COSTO ($) TOTAL HOMBRES PROYECTO ETAPA OBRA** |
| Director de Interventoría | 1,00 | $ 7.800.000,0 | 1,83 | 50,00% | $ 7.137.000,0 |
| Residente de Interventoría | 1,00 | $ 5.500.000,0 | 1,83 | 100% | $ 10.065.000,0 |
| Trabajadora social | 1,00 | $ 5.000.000,0 | 1,83 | 50,00% | $ 4.575.000,0 |
| Profesional SST | 1,00 | $ 4.500.000,0 | 1,83 | 50,00% | $ 4.117.500,0 |
| Inspector | 1,00 | $ 4.000.000,0 | 1,83 | 100% | $ 7.320.000,0 |
| Profesional ambiental | 1,00 | $ 4.500.000,0 | 1,83 | 50% | $ 4.117.500,0 |
| Ing Auxiliar | 1,00 | $ 4.200.000,0 | 1,83 | 100% | $ 7.686.000,0 |
| **SUBTOTAL 1** | | | | | **$ 45.018.000,0** |
| **SUBTOTAL x Factor Multiplicador (1,85)** | | | | | **$ 83.283.300,0** |
| | | | | | |
| **COSTOS OPERACIONALES** | | | | | |
| **ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO ($)** | **MESES** | **TOTAL DEDICACIÓN** | **COSTO ($) TOTAL PROYECTO ETAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES** |
| COMISIÓN DE TOPOGRAFIA, INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA - Estudios (Equipo completo) | 1,0 | $ 7.500.000,0 | 1,00 | 1,00 | $ 7.500.000,0 |
| VEHÍCULO CON CONDUCTOR | 0,0 | $ 4.500.000,0 | 1,00 | 1,00 | $ 4.500.000,0 |
| ALQUILER OFICINA CON EQUIPOS DE CÓMPUTO, INTERNET, SERVICIOS PÚBLICOS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA | 1,0 | $ 1.685.000,0 | 1,00 | 2,00 | $ 3.370.000,0 |
| ENSAYOS DE LABORATORIO (CONTRA FACTURA) | 0,0 | $ 1.811.180,0 | 1,00 | 0,00 | $ 0,0 |
| **SUBTOTAL 2** | | | | | **$ 15.370.000** |
| | | | | | |
| **TOTAL ETAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES** | | | | | |
| **SUBTOTAL ( 1 + 2 )** | | | | | **$ 98.653.300** |
| **IVA 19%** | | | | | **$ 18.744.127** |
| **TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A** | | | | | **$ 117.397.427** |

**Gladys Stella Pineda Agudelo**
Representante Legal
Roble Ingeniería S.A.S