ACTA DE COBRO FINAL Y BALANCE FINANCIERO

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, INTERCULTURAL, DE BAJA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, EN EL POBLADO RURAL INDÍGENA DE BRUBUCANINA, MUNICIPIO DE TEORAMA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 1410 DE 2025 DEL MINSALUD.		FECHA DE ACTA: 19 DE DIC DE 2025
PROCESO DE CONTRATACION:	946	**FECHA DE INICIO:**	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	**PLAZO INICIAL DE EJECUCION:**	2 MESES
IDENTIFICACION:	C.C. 60373700	**FECHA TERMINACION PROYECTADA:**	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR:	WILFREDO GÉLVEZ PRADO	**PRIMERA ADICION DE TIEMPO:**	DEL 24/11/2025 AL 08/12/2025
		SEGUNDA ADICION DE TIEMPO:	DEL 08/12/2025 AL 19/12/2025
IDENTIFICACION:	C.C. 13.169.540	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	$ 25.001.900,00
		VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, INTERCULTURAL, DE BAJA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, EN EL POBLADO RURAL INDÍGENA DE BRUBUCANINA, MUNICIPIO DE TEORAMA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 1410 DE 2025 DEL MINSALUD.	MES	2	$ 10.505.000	$ 21.010.000
				SUBTOTAL	**$ 21.010.000**
				IVA 19%	**$ 3.991.900**
				VALOR OFERTA	**$ 25.001.900**

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICAL DEL CONTRATO:	$ 25.001.900,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 25.001.900,00

VALOR ANTICIPO:	$ -
% ANTICIPO:	0%

N°	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACION ANTICIP	SALDO POR AMORTIZA	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE COBRO FINAL		$ 25.001.900,00	100%			$ 179.898.250,00	$ 179.898.250,00	100%

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
INTERVENTORA

WILFREDO GELVEZ PRADO
SUPERVISION DEL CONTRATO E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
CC. No. 13169540

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
ESP.GERENCIA DE PROYECTOS.
ESP.GERENCIA RIESGOS LABORALES S.S.T.
NIT: 60.373.700-6 / REGIMEN: COMUN.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
A-185
FECHA: 19/12/2025 14:32:32
FEC. VENCE: 18/01/2026
VAL. DIAN:
FORMA PAGO: CREDITO 30 días

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764095064891 con Prefijo A desde 170 hasta 200 con vigencia desde 01/07/2025 hasta 01/01/2026

Cliente

Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
NIT: 890501438-1
Dirección: CL 7 29 144 BRR LA PRIMAVERA
Teléfono: 561143
Ciudad: Ocaña , Colombia
Email: GERENCIA@HEQC.GOV.CO
Establecimiento: 0
Vendedor: VARIOS

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	01	1.00	UND	INTERVENTORIA	25,001,900.00	0	19	25,001,900.00

Total items: 1

Totales

Subtotal:	25,001,900.00
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	21,010,000.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	3,991,900.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	25,001,900.00

TOTAL PESO:

Monto en letras: VEINTICINCO MILLONES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

FACTURA DE COBRO DEL CONTRATO
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, INTERCULTURAL, DE BAJA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, EN EL POBLADO RURAL INDÍGENA DE BRUBUCANINA, MUNICIPIO DE TEORAMA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 1410 DE 2025 DEL MINSALUD.

Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1