
CRONOGRAMA DE OBRA

Contrato de Obra Nro. 004-2025

Objeto: Adecuación y/o mejoramiento del Centro de Bienestar del Anciano – Córdoba, Quindío
Plazo: 30 días calendario + 3 días (adición)

Modificatorio de Adición (3 días)

Actividad	Duración (días)	Inicio	Fin
Acta de Inicio y Socialización	1	15-Sep-2025	15-Sep-2025
Desmonte y demolición inicial	3	16-Sep-2025	18-Sep-2025
Estructura metálica y cubierta	7	19-Sep-2025	25-Sep-2025
Obras de enchape	4	26-Sep-2025	29-Sep-2025
Instalaciones de baño y PMR	2	30-Sep-2025	01-Oct-2025
Amoblamiento	3	02-Oct-2025	04-Oct-2025
Obras de comedor	3	05-Oct-2025	07-Oct-2025
Pintura general	6	08-Oct-2025	13-Oct-2025
Instalaciones eléctricas	2	14-Oct-2025	15-Oct-2025
Limpieza final y retiro sobrantes	2	16-Oct-2025	17-Oct-2025
Entrega final y acta de recibo	2	18-Oct-2025	19-Oct-2025
Reparación de humedades y resanes (adición)	1	20-Oct-2025	20-Oct-2025
Reposición de sanitarios y puntos hidráulicos (adición)	1	21-Oct-2025	21-Oct-2025
Pintura complementaria / capas adicionales (adición)	1	22-Oct-2025	22-Oct-2025



Nota: El presente cronograma modificatorio se formula con base en el cronograma original y las actividades justificadas en los soportes técnicos del contrato.