
CRONOGRAMA DE OBRA

Contrato de Obra Nro. 004-2025

Objeto: Adecuación y/o mejoramiento del Centro de Bienestar del Anciano – Córdoba, Quindío
Plazo: 30 días calendario + 15 días (prórroga)

Modificatorio de Prórroga (15 días)

Actividad	Duración (días)	Inicio	Fin
Acta de Inicio y Socialización	1	15-Sep-2025	15-Sep-2025
Desmonte y demolición inicial	3	16-Sep-2025	18-Sep-2025
Estructura metálica y cubierta	7	19-Sep-2025	25-Sep-2025
Instalación y ajuste de cubierta (prórroga)	15	26-Sep-2025	10-Oct-2025
Obras de enchape	4	11-Oct-2025	14-Oct-2025
Instalaciones de baño y PMR	2	15-Oct-2025	16-Oct-2025
Amoblamiento	3	17-Oct-2025	19-Oct-2025
Obras de comedor	3	20-Oct-2025	22-Oct-2025
Pintura general	6	23-Oct-2025	28-Oct-2025
Instalaciones eléctricas	2	29-Oct-2025	30-Oct-2025
Limpieza final y retiro sobrantes	2	31-Oct-2025	01-Nov-2025
Entrega final y acta de recibo	2	02-Nov-2025	03-Nov-2025



Nota: El presente cronograma modificatorio se formula con base en el cronograma original y las actividades justificadas en los soportes técnicos del contrato.