	TIEMPO						
NECESIDAD	**ACTIVIDAD**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**
Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CACOM-5							
	Contratación						
	Ejecución						
	Liquidación						
Diagnóstico, estudios y diseños para la modernización del Centro de Comando en CACOM 5							
	Contratación						
	Ejecución						
	Liquidación						



PAULINA ESTRADA CRUZ
ROL TÉCNICO



XIOMARA GIRALDO ALZATE
ROL JURÍDICO



LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ
ROL LOGÍSTICO



NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
DIRECTORA DE ACCESO A LA JUSTICIA
SUPERVISORA