Contrato No. 2025-12

En Sogamoso, a los 29 días del mes de Agosto de 2025 se reunieron: JUAN MANUEL PEREZ FONSECA, identificado (a) con (cedula de ciudadanía No. 1.049.602.118, en calidad como Representante Legal, de la EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S con NIT. No. 901881213-1, FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO, en calidad de Director de Operaciones de la EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S, en su calidad de Supervisor del contrato y OSCAR DANIEL PRECIADO ROJAS, identificado con Cedula de ciudadanía No. 74.434.035, como R/L de GC INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S Nit. 900.773.887-7, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO			
No.	No. 2025-12	INTERVENTORIA	AÑO	MES	DIA
			2025	04	04

Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICO ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIVATÁ				
Supervisor:	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO				
Contratista:	GC INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S				
Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	04	04	2025	06	20
Fecha Acta de Suspensión			(Si a ello hay lugar)		
Fecha Acta de Reinicio			(Si a ello hay lugar)		
Valor del contrato:	$ 104.111.862,51		Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)		
Valor Ejecutado:	$ 104.111.862,51				
Plazo del contrato:	(2 MESES)		Prórroga: 17 días		
Duración del contrato:	(2 MESES, 17 días)		OBSERVACIONES:		
No. Registro Presupuestal:	RES 2025000043		Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:	
			24501030111	INTERVENTORIA MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIVATÁ	

GARANTIAS OTORGADAS					
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	51-44-101029538	30%	31,233,558.75	03/04/2025	05/06/2030

Contrato No. 2025-12

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 104.111.862,51	
(+) Valor adiciones	$	
(+) Valor total reajuste	$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 104.111.862,51	
(-) Valor total No ejecutado		$ 0
(-) Anticipo		$ 0
(-) Valor actas parciales		$ 93.642.330,09
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		$ 0
(-)Valor saldo a pagar al contratista		$ 10.469.532,42
SUMAS IGUALES	$ 104.111.862,51	$ 104.111.862,51

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 10.469.532,42).

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez la EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S. cancele el saldo a favor del CONTRATISTA, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

Oscar Daniel Parrado R

GC INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S
Contratista con R/L (si aplica)

Vo. Bo. **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO**
Supervisor ERI S.A.S

JUAN MANUEL PEREZ FONSECA
Gerente ERI S.A.S