| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 3** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-037** |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | | **FECHA: 19/Abr/2023** |

| | |
|---|---|
| ACTA No: | 1 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 23 de diciembre de 2025 |
| CONTRATO No: | 3963 - 2025 |
| CONTRATISTA: | JAV SERVICIOS COMERCIALES LTDA NIT. C.C.901053218-4 |
| INTERVENTOR: | ANGELA PATRICIA VELANDIA NOVOA C.C 1049624098 |
| OBJETO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA, CATERING EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN PARA GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| VALOR: | 416.303.600.00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | UN (1) MES Y CERO (0) DIAS |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 25/11/2025 |

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que para la liquidación del contrato aun se encuentra pendiente el cumplimiento integral de sus actividades

**SEGUNDO:** Que en atención a la anterior consideración las partes acuerdan suspender de mutuo acuerdo la ejecución del contrato

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 3963-2025 a partir del 23 de diciembre de 2025.

**SEGUNDO:** El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

**TERCERO.** Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

**CUARTO.** Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades en el sitio de la obra.

**QUINTA.** Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

**SEXTA.** Se aclara que durante el tiempo de suspensión el contratista es responsable por la calidad y protección de las obras ejecutadas .

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
**JAV SERVICIOS COMERCIALES LTDA**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
**ANGELA PATRICIA VELANDIA NOVOA**